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Реферат 

Объектом исследования является система теплоснабжения централизованной 

зоны теплоснабжения Муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» Ненецкого автономного округа. 

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы 

теплоснабжения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по критериям: 

качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. 

Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов 

работы системы теплоснабжения, должна стать базовым документом, 

определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного 

развития системы теплоснабжения Муниципального образования. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них разрабатываются в соответствии с подпунктом «д» пункта 4, 

пунктом 11 и пунктом 43 Требований к схемам теплоснабжения. 

В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме 

теплоснабжения должны быть решены следующие задачи: 

 обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь 

осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или 

производственную застройку; 

 обоснование предложений по новому строительству или реконструкции 

тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим 

или ликвидации котельных; 

 обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности теплоснабжения; 

 обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением 

диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки; 

 обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих 

замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса; 

обоснование предложений по новому строительству и реконструкции 

насосных станций. 

В таблице 1.1 представлены основные термины и определения, 

используемые в работе. 

Таблица 1.1. Термины и определения 

Термин Определение 

Авария ТС 

Событие, заключающееся, как правило, во внезапном переходе 

ТС с одного относительного уровня функционирования на 

другой, существенно более низкий с крупным нарушением 

режима работы, разрушением ТС и неконтролируемым 

выбросом теплоносителя. 

Автономная (индивидуальная) 

котельная 

Котельная, предназначенная для теплоснабжения одного здания 

или сооружения. 
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Термин Определение 

Базовая мощность источника 
Базовая мощность- это тепловая мощность, полученная с 

теплофикационных отборов турбин 

Индивидуальные тепловые пункты 

(ИТП) 

Предназначены присоединения систем отопления, вентиляции, 

горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих 

установок одного здания или его части 

Крышная котельная 

котельная, располагаемая (размещаемая) на покрытии здания 

непосредственно или на специально устроенном основании над 

покрытием. 

Надежность 

Свойство объекта выполнять заданные функции в заданном 

объеме при определенных условиях функционирования. Это 

комплексное свойство, включающее единичные свойства 

безотказности, восстанавливаемости, долговечности, 

сохраняемости, живучести и ряд других. 

Надежность теплоснабжения 

Аспект системной надежности ТС (СЦТ), отражающий 

требования со стороны потребителей в бесперебойном 

снабжении тепловой энергией  

Нормальный режим 
Рабочее состояние ТС, при котором обеспечиваются заданные 

параметры режима работы в установленных пределах 

Отказ технологический ТС Отказы 

в системе теплоснабжения 

Вынужденное отключение или ограничение работоспособности 

оборудования ТС, приведшее к нарушению процесса передачи 

тепловой энергии потребителям, если оно не содержит 

признаков аварии. 

Отказ функционирования ТС 

Событие, заключающееся в переходе ТС с одного 

относительного уровня функционирования на другой, более 

низкий. 

Парогазовая установка (ПГУ) 

Установка, предназначенная для одновременного 

преобразования энергии двух рабочих тел - пара и газа, в 

механическую энергию 

Пиковая распределительная 

тепловая станция (ПРТС) 

Пиковая распределительная тепловая станция, обеспечивает 

покрытие пиковых тепловых нагрузок, и подготовка параметров 

сетевой воды и горячего водоснабжения для квартальных и 

домовых сетей 

Пиковый режим работы источника 

тепловой энергии 

Для покрытия тепловой нагрузки при температурах наружного 

воздуха ниже температуры базовой нагрузки 

Резервирование ТС 

Способ повышения надежности ТС введением избыточности в 

схему сети (дополнительные связи) и увеличением диаметров 

теплопроводов сверх необходимых для снабжения потребителей 

тепловой энергией в нормальных режимах 

Система централизованного 

теплоснабжения 

Система, состоящая из одного или нескольких ИТ, и 

потребителей теплоты, связанных ТС. 

Теплофикация 
Энергоснабжение на базе комбинированной, т.е. совместной, 

выработки электрической и тепловой энергии  

Центральные тепловые пункты 

(ЦТП) 
То же самое, что ИТП, для двух и более зданий 
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Рисунок 1.1. Зона деятельности эксплуатирующих организаций. 
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2. СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПРОЕКТОВ 

2.1. Структура предложений 

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей 

сформированы в составе пяти групп проектов, реализация которых направлена на 

обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь 

создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих 

потребителей от существующих тепловых сетей при условии надежности системы 

теплоснабжения. 

Основными эффектами от реализации этих проектов является расширение и 

сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных 

требований к надежности и безопасности теплоснабжения. 

Более детальная и подробная классификация групп проектов представлена 

ниже. 

2.2. Классификация проектов 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению тепловых сетей, насосных станций сформированы в составе 

групп: 

 Новое строительство тепловых сетей для присоединения новых 

потребителей до границ участка подключаемого объекта; 

 Реконструкция тепловых сетей с изменением диаметра теплопроводов для 

обеспечения присоединения потребителей до 2030 года; 

 Новое строительство тепловых сетей для обеспечения надежности 

теплоснабжения; 

 Реконструкция ветхих тепловых сетей без увеличения диаметра для 

обеспечения надежности теплоснабжения; 

 Строительство насосной станции. 
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3. ОЦЕНКА НЕОБХОДИМЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

3.1. Общие положения 

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое 

строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям 

базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям 

сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости 

материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в 

соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных 

показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для 

составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР). Сборником 

укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными 

элементными сметными нормами на строительные работы в части сборников: №2 

(ГЭСН 2001 – 01 «Земляные работы»); №24 (ГЭСН 2001-24 «Теплоснабжение и 

газопроводы – наружные сети»), № 26 (ГЭСН 2001-26 «Теплоизоляционные 

работы»; ГЭСНр; ГЭСНм; ГЭСНп; отраслевых сметных норм, территориальных 

сметных норм. Также для определения величины капитальных вложений был 

применён метод проектов-аналогов. 

3.2. Оценка необходимых финансовых потребностей в реализацию 

проектов для тепловых сетей (Вариант 1) 

На рисунке 3.2.1. представлены условные обозначения, использованные в 

данном разделе. 
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Рисунок 3.2.1. Условные обозначения. 

3.2.1. Источники выработки тепловой энергии МУ «ПОКиТС» 

Реконструкция системы отопления 

Котельная №1 

В связи с подключением перспективной тепловой нагрузки, а также в связи с 

выработанным сроком эксплуатации некоторых участков ТС проводятся 

мероприятия, представленные в таблице 3.2.1.1. 

Таблица 3.2.1.1. Мероприятия по строительству и реконструкции ТС 

Характеристика Изображение 
Затраты, тыс.руб. (без учета 

НДС) 

Перекладываемые сети, выработавшие срок эксплуатации 

ТК ½ -- Отвод на «Белые Ночи» l=40 м, 

d=0,2 м 

Рисунок 3.2.1.1. 

825 

Отвод на «Белые Ночи» -- ТК 1/3 l=60 м, 

d=0,2 м 
1237,5 

ТК 1/3 – ул. Пионерская, 11 l=6 м, d=0,05 м 53,625 

ТК 1/14 – ул. Пионерская, 13 l=7 м, d=0,05 м 62,625 

ТК 1/35 – ул. Пионерская, 10 l=6 м, d= 0,05 м 53,625 

ТК 1/30 – ул. Пионерская, 8 l=6 м, d=0,05 м 53,625 

ТК 1/17 – ТК 1/17А l=35 м, d=0,1 м 505 

ТК 1/17А – пер. Рыбацкий, 20 l=5м, d= 0,05 

м 
44,75 
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Характеристика Изображение 
Затраты, тыс.руб. (без учета 

НДС) 

ТК 1/34 – ул. Ленина,32 l=5 м, d=0,05 м 44,75 

ТК 1/36 – ул. Октябрьская, 17 l=44 м, d=0,05 

м 
393,25 

ТК 1/36 – ул. Октябрьская, 19 l= 6 м, d= 0,05 

м 
53,625 

ТК ¼ -- ТК 1/5 l= 14м, d= 0,2 м 

Рисунок 3.2.1.2. 

288,75 

ТК 1/5 – ул. Ленина,18 l=10 м, d=0,05 м 89,375 

ТК 1/5 – ТК 1/6 l=16 м, d=0,2 м 330 

ТК 1/6 – ул. Ленина, 16 l=14 м, d=0,05м 125,125 

ТК 1/6 – ТК 1/6А l=111 м, d=0,2 м 2289,375 

ТК 1/6А – ТК 1/7А l=40 м, d=0,2 м 825 

ТК 1/7 – ТК 1/7А l=26 м, d=0,1 м 375,375 

ТК 1/7А – ул. Выучейского, 33 l=14м, d= 0,1 

м 
202,125 

ТК 1/7 – ТК 1/8Б l=80 м, d=0,15 м 1485 

ТК 1/8Б – ТК 1/8 l=24 м, d=0,15 м 445,5 

ТК 1/8 – ТК 1/8А l=18 м, d=0,15 м 334,125 

ТК 1/8А – ТК 1/9 l=25м, d=0,15 м 464,125 

ТК 1/9 – ТК 1/9А l=28м, d=0,15 м 519,75 

ТК 1/9А – ТК 1/9Б l=82м, d=0,15 м 1522,125 

ТК 1/26 – ТК 1/26А l=140м, d=0,2 м 

Рисунок 3.2.1.3. 

2887,5 

ТК 1/38 – ТК 1/38А l=20м, d=0,15 м 371,25 

ТК 1/38А – ТК 1/39 l=100м, d=0,15 м 1856,25 

УВ1 – ул. Октябрьская, 29 l=5 м, d=0,05 м 

Рисунок 3.2.1.4. 

44,75 

ТК 1/14Б – ул. Октябрьская, 31 l=5м, d=0,05 

м 
44,75 

Строительство новых участков 

ТК 1/9Б – П_УПР вн дел по НАО УПМ 

l=100м, d=0,065м 
Рисунок 3.2.1.2. 

1687,5 
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Рисунок 3.2.1.1. Перекладка ТС, срок службы которых превысил 25 лет. 
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Рисунок 3.2.1.2. Перекладка ТС, срок службы которых превысил 25 лет, а также строительство новых 

ТС. 
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Рисунок 3.2.1.3. Перекладка ТС, срок службы которых превысил 25 лет. 

 

Рисунок 3.2.1.4 Перекладка ТС, срок службы которых превысил 25 лет. 

Котельная №2 

В связи с выработанным сроком службы перекладываются сети, 

представленные в таблице 3.2.1.2. 

Таблица 3.2.1.2. Мероприятия по реконструкции ТС. 

Характеристика Изображение 
Затраты, тыс.руб. (без учета 

НДС) 

Перекладываемые сети, выработавшие срок эксплуатации 

ТК 15/17 – ТК 15/19 l=38 м, d=0,1 м 

Рисунок 3.2.1.5. 

548,625 

ТК 15/19 – ТК 15/20 l=14 м, d=0,1 м 202,125 

ТК 15/20 – ул. Южная, 16б l=38 м, d=0,05 м 339,625 
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Рисунок 3.2.1.5. Перекладка ТС, срок службы которых превысил 25 лет. 

Котельная №3 

В связи с подключением перспективной тепловой нагрузки, а также в связи с 

выработанным сроком эксплуатации проводятся мероприятия, представленные в 

таблице 3.2.1.3. 

Таблица 3.2.1.3. Мероприятия по строительству и реконструкции ТС. 

Характеристика Изображение 
Затраты, тыс. руб. (без учета 

НДС) 

Реконструируемые участки с изменением диаметра 

ТК 3/4а – ТК 3/23 l=68 м, Старый диаметр: 

d=0,065 м, новый диаметр: d=0,08 м 
Рисунок 3.2.1.6. 1071 

ТК 3/23 – ТК 3/23а 16б l=60 м, Старый 

диаметр: d=0,07 м, новый диаметр: d=0,1 м 
Рисунок 3.2.1.7. 1102,5 

ТК 3/12б – ТК 3/12в l=136,5 м, Старый 

диаметр: d=0,1 м, новый диаметр: d=0,2 м 

Рисунок 3.2.1.8. 

3583,125 

ТК 3/12в – ТК 3/28 l=25 м, Старый 

диаметр: d=0,08 м, новый диаметр: d=0,2 м 
656,25 

ТК 3/28 – П_УВ2 l=54 м, Старый диаметр: 

d=0,08 м, новый диаметр: d=0,2 м 
1417,5 

П_УВ2 – ТК 3/10 l=80 м, Старый диаметр: 

d=0,08 м, новый диаметр: d=0,2 м 
2100 

ТК 3/9 – ТК 3/10 l=70 м, Старый диаметр: 

d=0,15 м, новый диаметр: d=0,25 м 
2021,25 

Строительство новых участков 

ТК ¾ -- П_Ж/д спец. жил. фонда l=30 м, 

d=0,05 м Рисунок 3.2.1.6 

438,75 

ТК 3/6а -- П_ Адм. Здание l=40 м, d=0,05 м 585 

ТК 3/20 – П_ ул. Пырерка, 1 l=23,4 м, d=0,1 

м 
Рисунок 3.2.1.7. 552,875 
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Характеристика Изображение 
Затраты, тыс. руб. (без учета 

НДС) 

ТК 3/20 – П_ ул. Пырерка, 2 l=20 м, d=0,1 

м 
472,5 

П_УВ2 – П_Ж/д УВД l=20 м, d=0,05 м Рисунок 3.2.1.8. 292,5 

 

 

Рисунок 3.2.1.6 Реконструируемые участки ТС с изменением диаметра, а так же строительство 

новых участков. 
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Рисунок 3.2.1.7. Реконструируемые участки ТС с изменением диаметра, а также строительство 

новых участков. 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» ДО 2028 ГОДА 

21 

 

 

Рисунок 3.2.1.8 Реконструируемые участки ТС с изменением диаметра, а также строительство новых 

участков. 
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Котельная №5 

В связи с подключением перспективной тепловой нагрузки проводятся 

мероприятия, представленные в таблице 3.2.1.4. 

Таблица 3.2.1.4 Мероприятия по строительству ТС. 

Характеристика Изображение 
Затраты, тыс.руб. (без учета 

НДС) 

Строительство новых участков 

Котельная №5 – Уз8 l=350 м, d=0,15 м 

Рисунок 3.2.1.9. 

10631,25 

Уз8 – «РММ» l=125 м, d=0,125 м 3375 

ТК 5/1а -- П_ Многокв Ж/д по Полярной Уз8 

l=30 м, d=0,05 м 
438,75 

ТК 5/16 – П_ТК1 l=60 м, d=0,125 м 

Рисунок 3.2.1.10. 

1620 

П_ТК1 -- П_ Здан. дет. спорт. площ. l=25 м, 

d=0,05 м 
365,625 

П_ТК1 – П_ многоэтаж Ж/д l=100 м, d=0,065 

м 
1687,5 

 

 

Рисунок 3.2.1.9. Строительство новых участков ТС. 
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Рисунок 3.2.1.10. Строительство новых участков ТС. 

Котельная №7 

В связи с выработанным сроком эксплуатации проводятся мероприятия по 

реконструкции участков ТС (срок службы которых превысил 25 лет), 

представленные ы таблице 3.2.1.5. 

Таблица 3.2.1.5. Мероприятия по реконструкции ТС. 

Характеристика Изображение 
Затраты, тыс.руб. (без учета 

НДС) 

Перекладываемые сети, выработавшие срок эксплуатации 

ТК 7/1 – ТК 7/15 l=34 м, d=0,3/0,25 м 

Рисунок 3.2.1.11. 

801,875 

ТК 7/15 – ТК 7/15А l=47 м, d=0,3/0,25 м 1108,25 

ТК 7/15А – ТК 7/16 l=130 м, d=0,3/0,25 

м 
3065,625 

ТК 7/16 – ТК 7/17 l=60 м, d=0,3/0,25 м 1414,875 

ТК 7/17 – ТК 7/18 l=123 м, d=0,3/0,25 м 2900,5 

ТК 7/18 – ТК 7/19 l=42 м, d=0,15 м 779,625 

ТК 7/19А – ТК 7/19Б l=32 м, d=0,125 м 528 
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Рисунок 3.2.1.11. Перекладка ТС, срок службы которых превысил 25 лет. 

Котельная №9 
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В связи с подключением перспективной тепловой нагрузки проводятся 

мероприятия, представленные в таблице 3.2.1.6. 

Таблица 3.2.1.6. Мероприятия по строительству новых участков ТС. 

Характеристика Изображение 
Затраты, тыс.руб. (без учета 

НДС) 

Строительство новых участков ТС 

ТК 9/4А -- П_Клинико-диагност корпус 

l=30 м, d=0,1 м 
Рисунок 3.2.1.12. 708,75 

П_УВ1 -- П_Лаб-диагност корпус окруж. 

l=50 м, d=0,08 м 
Рисунок 3.2.1.13. 1012,5 

 

 

Рисунок 3.2.1.12. Строительство новых участков ТС. 
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Рисунок 3.2.1.13.Строительство новых участков ТС. 

Котельная №10 

В связи с выработанным сроком эксплуатации проводятся мероприятия по 

реконструкции участков ТС (срок службы которых превысил 25 лет), 

представленные ы таблице 3.2.1.7. 

Таблица 3.2.1.7. Мероприятия по реконструкции ТС. 

Характеристика Изображение 
Затраты, тыс. руб. (без учета 

НДС) 

Перекладываемые сети, выработавшие срок эксплуатации 

ТК 10/2 – ТК 10/16 l=65 м, d=0,08 м 

Рисунок 3.2.1.14. 

804,375 

ТК 10/16 – ТК 10/17 l=24 м, d=0,08 м 297 

ТК 10/17 – ТК 10/18 l=45 м, d=0,05 м 402,25 
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Рисунок 3.2.1.14. Перекладка ТС, срок службы которых превысил 25 лет. 

Котельная №11 

В связи с подключением перспективной тепловой нагрузки, а также в связи с 

выработанным сроком эксплуатации некоторых участков ТС проводятся 

мероприятия, представленные в таблице 3.2.1.8. 

Таблица 3.2.1.8. Мероприятия по строительству и реконструкции участков ТС. 

Характеристика Изображение 
Затраты, тыс. руб. (без учета 

НДС) 

Перекладываемые сети, выработавшие срок эксплуатации 

Котельная 11 – ТК 11/1 l=12 м, d=0,25 м 
Рисунок 3.2.1.15. 

272,25 

ТК 11/1 – ТК 11/2 l=32 м, d=0,25 м 726 

ТК 11/3А – ТК 11/4 l=35 м, d=0,1 м 

Рисунок 3.2.1.16. 

505,375 

ТК 11/4 – ТК 11/5 l=107 м, d=0,07 м 1103,5 

ТК 11/5 – ТК 11/6 l=43 м, d=0,07 м 443,5 

ТК 11/8 – ул. Хатанзейского, 4 l=43 м, 

d=0,05 м 
384,375 

ТК 11/9 – ул. Оленная, 11 l=34 м, d=0,04 

м 
233,75 

ТК 11/9 – ул. Оленная, 13 l=38 м, d=0,05 

м 
339,625 

ТК 11/16 – ТК 11/16а l=24 м, d=0,1 м 346,5 

Строительство новых участков ТС 

ТК 11/3А – П_гараж на 2 бокса+склад 

l=20 м, d=0,05 м 
Рисунок 3.2.1.16 292,5 
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Характеристика Изображение 
Затраты, тыс. руб. (без учета 

НДС) 

ТК 11/11 – П_Гараж для большегрузных 

автомобилей l=30 м, d=0,05 м 
438,75 

 

 

 

Рисунок 3.2.1.15. Перекладка ТС, срок службы которых превысил 25 лет. 
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Рисунок 3.2.1.16. Перекладка участка ТС, выработавших нормативный срок службы, а так же строительство новых участков. 
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Котельная №12 

В связи с подключением перспективной тепловой нагрузки, а также для 

снижения удельных гидравлических потерь проводятся мероприятия, 

представленные в таблице 3.2.1.9. 

Таблица 3.2.1.9. Мероприятия по реконструкции и строительству ТС. 

Характеристика Изображение 
Затраты, тыс. руб. (без учета 

НДС) 

Реконструкция сетей с изменением диаметра 

ТК 12/11 – Ледовый дворец l=112 м, 

Старый диаметр: d=0,08 м, новый 

диаметр: d=0,125 м 

Рисунок 3.2.1.17. 2352 

Строительство новых участков ТС 

ТК 12/22в – П_ул. М. Баева, 13 l=130 м, 

d=0,065 м 
Рисунок 3.2.1.18. 2193,75 

 

 

Рисунок 3.2.1.17. Реконструкция участка ТС с увеличением диаметра. 
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Рисунок 3.2.1.18. Строительство нового участка ТС. 

Котельная №13 

В связи с подключением перспективной тепловой нагрузки проводятся 

мероприятия по строительству участков ТС, представленных в таблице 3.2.1.10. 

Таблица 3.2.1.10. Мероприятия по строительству участков ТС. 

Характеристика Изображение 
Затраты, тыс. руб. (без учета 

НДС) 

Строительство новых участков ТС 

ТК 13/3 – П_УВ3 l=65 м, d=0,1 м 

Рисунок 3.2.1.19. 

1535,625 

П_УВ3 – П_ многокв. Жил. Дом №1 l=15 

м, d=0,05 м 
219,375 

П_УВ3 – П_ многокв. Жил. Дом №2 l=15 

м, d=0,05 м 
219,375 
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Рисунок 3.2.1.19. Строительство новых участков ТС. 

Котельная №14 

В связи с выработанным сроком эксплуатации некоторых участков ТС, а 

также для оптимизации гидравлического режима проводятся мероприятия, 

представленные в таблице 3.2.1.11. 

Таблица 3.2.1.11. Мероприятия по реконструкции ТС. 

Характеристика Изображение 
Затраты, тыс.руб. (без учета 

НДС) 

Реконструкция ТС с изменением диаметра 

ТК 14/1 -- ТК 14/17 l=82 м, Старый 

диаметр: d=0,2 м, новый диаметр: 

d=0,05 м 

Рисунок 3.2.1.20. 

932,75 

ТК 14/17 – ТК 14/18 l=50 м, Старый 

диаметр: d=0,1 м, новый диаметр: 

d=0,05 м 
568,75 

ТК 14/1 – ТК 14/13 l=43 м, Старый 

диаметр: d=0,15 м, новый диаметр: 

d=0,05 м 
489,125 

ТК 14/13 – ТК 14/14 l=30 м, Старый 

диаметр: d=0,1 м, новый диаметр: 

d=0,05 м 
341,25 

ТК 14/14 – ТК 14/15 l=52 м, Старый 

диаметр: d=0,08 м, новый диаметр: 

d=0,05 м 
591,5 

ТК 14/15 – ТК 14/16 l=81 м, Старый 

диаметр: d=0,08 м, новый диаметр: 

d=0,05 м 
921,375 

ТК 14/20 – ТК 14/21 l=25 м, Старый 

диаметр: d=0,1 м, новый диаметр: 

d=0,05 м 
284,375 
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Характеристика Изображение 
Затраты, тыс.руб. (без учета 

НДС) 

ТК 14/20 – ТК 14/19 l=20 м, Старый 

диаметр: d=0,065 м, новый диаметр: 

d=0,05 м 
227,5 

ТК 14/41А – Школа №5 l=112 м, 

Старый диаметр: d=0,08 м, новый 

диаметр: d=0,125 м 

Рисунок 3.2.1.21. 
2352 

Перекладываемые сети, выработавшие срок эксплуатации 

Котельная №14 – ТК 14/24 l=5 м, d=0,2 

м 

Рисунок 3.2.1.20. 

103,125 

ТК 14/24 – ТК 14/27 l=14 м, d=0,05 м 125,125 

ТК 14/24 – ТК 14/26 l=35 м, d=0,125 м 577,5 

ТК 14/24 – ТК 14/25 l=42 м, d=0,2 м 866,25 

ТК 14/1 – ТК 14/28 l=58 м, d=0,125 м 957 

ТК 14/28 – ТК 14/29 l=52 м, d=0,125 м 858 

ТК 14/29 – ТК 14/29А l=22 м, d=0,1 м 317,625 

ТК 14/29А – ТК 14/30 l=39 м, d=0,1 м 563,125 

ТК 14/20 – ТК 14/22 l=18 м, d=0,1 м 259,875 

ТК 14/22 – ТК 14/23 l=40 м, d=0,1 м 577,5 

ТК 14/1А – ТК 14/36 l=100 м, d=0,3 м 2447,5 

ТК 14/36 – ТК 14/37 l=53 м, d=0,3 м 

Рисунок 3.2.1.22. 

1297,125 

ТК 14/37 – ТК 14/4 l=55 м, d=0,15 м  

ТК 14/37 – ТК 14/38 l=65 м, d=0,3 м 1590,875 

ТК 14/38 – ТК 14/39 l=75 м, d=0,3 м 1835,625 

ТК 14/39 – ТК 14/44 l=94 м, d=0,3 м 2300,625 

ТК 14/44 – ТК 14/45 l=57 м, d=0,3 м 1395,125 

ТК 14/45 – ТК 14/46 l=16 м, d=0,3 м 391,625 

ТК 14/44 – ТК 14/44Б l=30 м, d=0,1 м 735 

ТК 14/31 – ТК 14/32 l=88 м, d=0,15 м 1633,5 

ТК 14/5 – ТК 14/6 l=30 м, d=0,07 м 

Рисунок 3.2.1.23. 

309,375 

ТК 14/6 – ТК 14/38А l=26 м, d=0,08 м 321,75 

ТК 14/38А – ТК 14/39 l=34 м, d=0,3 м 832,125 

ТК 14/44 – ТК 14/44Б l=30 м, d=0,1 м 433,125 

ТК 14/44Б – ТК 14/44А l=55 м, d=0,1 м 794,125 

ТК 14/38А – ТК 14/8 l=30 м, d=0,08 м 371,25 

ТК 14/8 – ТК 14/9 l=23 м, d=0,08 м 284,625 

ТК 14/38А – ТК 14/40 l=31м, d=0,3 м 758,75 

ТК 14/40 – ТК 14/41 l=54 м, d=0,15 м 1002,375 

ТК 14/41 – ТК 14/41А l=105 м, d=0,1 м 1516 

ТК 14/42 – ТК 14/43 l=53 м, d=0,1 м 765,25 

ТК 1 – ТК 2 l=33 м, d=0,2 м 

Рисунок 3.2.1.24. 

680,625 

ТК 2 – ТК 3 l=26 м, d=0,2 м 536,25 

ТК 3 – ТК 4 l=51 м, d=0,2 м 525,9375 
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Характеристика Изображение 
Затраты, тыс.руб. (без учета 

НДС) 

ТК 4 – ТК 5 l=30 м, d=0,2 м 309,375 

ТК 4 – ТК 6 l=49 м, d=0,15 м 445,5 

 

 

Рисунок 3.2.1.20. Реконструируемые и перекладываемые участки ТС. 
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Рисунок 3.2.1.21. Реконструируемый участок с увеличением диаметра. 

 

Рисунок 3.2.1.22. Реконструкция участков ТС с изменением диаметра. 
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Рисунок 3.2.1.23. Реконструкция участков ТС с изменением диаметра. 

 

Рисунок 3.2.1.24 Реконструкция участков ТС с изменением диаметра. 
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Реконструкция системы ГВС 

Условные обозначения, используемые в данном разделе, представлены на 

рисунке 3.2.1.25. 

 

Рисунок 3.2.1.25. Условные обозначения. 

Котельная №1 

В связи с подключением новых абонентов к сети ГВС проводятся 

мероприятия, представленные в таблице 3.2.1.12. 

Таблица 3.2.1.12. Мероприятия по строительству и реконструкции сети ГВС. 

Характеристика Изображение 
Затраты, тыс.руб. (без учета 

НДС) 

Реконструкция участков сети ГВС с изменением диаметра 

Котельная №1 – ТК ½ l=46 м, 

dпод=0,08 м, dобр=0,065 м 

Рисунок 3.2.1.26. 

981,75 

ТК ½ -- ТК 1/3 l=40м, dпод=0,08 м, 

dобр=0,05 м 
542,5 

ТК 1/3 – ТК ¼ l=108 м, dпод=0,08 м, 

dобр=0,05 м 
1464,75 

Строительство новых участков сети ГВС 

ТК 1/33 – П_ул. Ленина,30 l=14 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 

Рисунок 3.2.1.26. 

110,25 

ТК 1/16 – ТК 1/17 l=41 м, dпод=0,032 м, 

dобр=0,032 м 
322,875 

ТК 1/17 – П_пер. Рыбатский, 18 l=22 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
141,75 

ТК 1/17 – ТК 1/17А l=35 м, dпод=0,032 

м, dобр=0,032 м 
275,625 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» ДО 2028 ГОДА 

38 

 

Характеристика Изображение 
Затраты, тыс.руб. (без учета 

НДС) 

ТК 1/17А – П_пер. Рыбатский, 20 l=5 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
39,375 

ТК 1/17 – П_пер. Рыбатский, 16 l=26 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
204,75 

ТК 1/16 – ТК 1/18 l=65 м, dпод=0,032 м, 

dобр=0,032 м 
511,875 

ТК 1/18 – П_ул. Октябрьская, 15 l=11 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
86,625 

ТК 1/18 – ТК 1/19 l=21 м, dпод=0,032 м, 

dобр=0,032 м 
165,375 

ТК 1/19 – ТК 1/20 l=44,5 м, dпод=0,032 

м, dобр=0,032 м 
350,5 

ТК 1/20 – П_ул. Октябрьская, 13 l=11 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
86,625 

ТК 1/20 – ТК 1/21 l=66,5 м, dпод=0,032 

м, dобр=0,032 м 
523,75 

ТК 1/21 – П_ул. Октябрьская, 11 l=9 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
70,875 

ТК 1/31 – П_ул. Ленина, 26 l=25 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
196,875 

ТК 1/37 – П_маг. «Цветочный» l=10 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
78,75 

ТК 1/27 – П_Шк. Мастерские l=3 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
23,625 

ТК 1/31 – ТК 1/31Б l=39 м, dпод=0,032 

м, dобр=0,032 м 
307,125 

ТК 1/31Б – П_улю Пионерская, 6 l=14 

м, dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
110,25 

ТК 1/30 – П_ул. Пионерская, 8 l=6 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
47,25 

ТК 1/35 – П_ул.Пионерская, 10 l=6 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
47,25 

ТК 1/36 – П_ул. Октябрьская, 17 l=44 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
346,5 

ТК 1/36 – П_ул. Пионерская, 12 l=45 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
354,375 

ТК 1/3 – ТК 1/12 l=14 м, dпод=0,032 м, 

dобр=0,032 м 
110,25 

ТК 1/12 – П_ул. Пионерская, 9 l=8 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
63 

ТК 1/3 – ТК 1/13 l=21 м, dпод=0,032 м, 

dобр=0,032 м 
165,375 

ТК 1/13 – П_ул. Пионерская, 11 l=6 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
47,25 

ТК 1/13 – ТК 1/14 l=28 м, dпод=0,032 м, 

dобр=0,032 м 
220,5 

ТК 1/14 – П_ул. Пионерская, 13 l=7 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
55,125 

ТК 1/14 – ТК 1/14А l=30 м, dпод=0,032 

м, dобр=0,032 м 
236,25 

ТК 1/14А – П_ул.Октябрьская, 25 l=40 

м, dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
315 

ТК 1/14А – ТК 1/14Б l=80 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
630 

ТК 1/14Б – УВ1 l=27 м, dпод=0,032 м, 

dобр=0,032 м 
212,625 

УВ1 – П_ул.Октябрьская, 29 l=5 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
39,375 
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Характеристика Изображение 
Затраты, тыс.руб. (без учета 

НДС) 

ТК 1/5 – П_ДДТ l=50 м, dпод=0,032 м, 

dобр=0,032 м 
393,75 

ТК 1/8 – ТК 1/8А l=18 м, dпод=0,032 м, 

dобр=0,032 м 

Рисунок 3.2.1.27. 

141,75 

ТК 1/8А – ТК 1/9 l=25 м, dпод=0,032 м, 

dобр=0,032 м 
196,875 

ТК 1/9 – П_9-гараж l=25 м, dпод=0,032 

м, dобр=0,032 м 
196,875 

ТК 1/9 – ТК 1/9А l=28 м, dпод=0,032 м, 

dобр=0,032 м 
220,5 

ТК 1/9А – П_9А-адм. НАО l=4 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
31,5 

ТК 1/9А – ТК 1/9Б l=82 м, dпод=0,032 

м, dобр=0,032 м 
645,75 

ТК 1/9Б – П_8Б-гараж l=5 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
39,375 

ТК 1/9Б – П_Почта l=0,1 м, dпод=0,032 

м, dобр=0,032 м 
0,75 

ТК 1/9Б – П_Упр вн дел по НАО Упм 

l=72 м, dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
567 

ТК 1/7 – П_Здание городской адм. l=60 

м, dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 

Рисунок 3.2.1.28. 

472,5 

ТК 1/7А – ТК 10/13А l=75 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
590,625 

ТК 10/13А – ТК 10/14 l=44 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
346,5 

ТК 10/14 – П_ул.Октябрьская, 35 l=8 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
63 

ТК 10/13А – ТК 10/13 l=32 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
252 

ТК 10/13 – П_Д/с №50 (2) l=34 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
267,75 

ТК 10/13 – П_Д/с №50 (1) l=7 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
55,125 

ТК 10/13 – ТК 10/12 l=32 м, dпод=0,032 

м, dобр=0,032 м 
252 

ТК 10/12 – П_Гостиница ОАО l=2 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
15,75 

ТК 10/12 – ТК 10/11 l=25 м, dпод=0,032 

м, dобр=0,032 м 
196,875 

ТК 10/11 – ТК 10/10 l=10 м, dпод=0,032 

м, dобр=0,032 м 
78,75 

ТК 10/10 – П_Стар.гост. «Печора» l=2 

м, dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
15,75 

ТК 10/11 -- П_Агентство аэропорта l=2 

м, dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
15,75 
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Рисунок 3.2.1.26 Строительство и реконструкция участков сети ГВС. 
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Рисунок 3.2.1.27. Строительство участков сети ГВС. 
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Рисунок 3.2.1.28. Строительство участков сети ГВС. 

Котельная №2 

В связи с подключением новых абонентов к сети ГВС проводятся 

мероприятия, представленные в таблице 3.2.1.13. 

Таблица 3.2.1.13. Мероприятия по строительству сети ГВС 

Характеристика Изображение 
Затраты, тыс.руб. (без учета 

НДС) 

Строительство новых участков сети ГВС 

ТК 15/36 – ул. Пионерская, 18 l=11 м, 

d=0,032 м 

Рисунок 3.2.1.29. 

86,625 

ТК 15/32 – ул. Октябрьская, 26 l=25 м, 

d=0,032 м 
196,875 

ТК 2/2а – ТК 2/22 l=17 м, d=0,032 м 133,875 

ТК 2/22 – ул. Печорская, 35 l=21 м, 

d=0,032 м 
165,375 

ТК 2/22 – ТК 2/23 l=49 м, d=0,032 м 385,875 

ТК 2/23 – Лесной, 30 l=23 м, d=0,032 м 181,125 

ТК 2/23 – Лесной, 32 l=30 м, d=0,032 м 236,25 

ТК 2/23 – ТК 2/24 l=24 м, d=0,032 м 189 

ТК 2/24 – Лесной, 25 l=31 м, d=0,032 м 244,125 

ТК 2/24 – Лесной, 34 l=69 м, d=0,032 м 271,6875 
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Характеристика Изображение 
Затраты, тыс.руб. (без учета 

НДС) 

ТК 2/24 – ТК 2/26 l=81 м, d=0,032 м 318,9375 

ТК 2/26 – ул. Октябрьская, 34 l=23 м, 

d=0,032 м 
181,125 

ТК 2/26 – ул. Октябрьская, 34 l=20 м, 

d=0,032 м 
157,5 

ТК 15/19 – ТК 15/20 l=12 м, d=0,032 м 

Рисунок 3.2.1.30. 

94,5 

ТК 15/20 – ул. Южная, 18а l=28 м, 

d=0,032 м 
220,5 

ТК 15/16 – ул.Южная, 18 l=8 м, d=0,032 

м 
63 

ТК 15/13 – ул.Южная, 22 l=9 м, d=0,032 

м 
70,875 

ТК 15/22 – П_ул. Южная, 24 l=5 м, 

d=0,032 м 
39,375 

ТК 2/23 т.А – ул. Южная, 26 l=7 м, 

d=0,032 м 
55,125 

ТК 15/15 – ул. Южная, 20 l=7 м, 

d=0,032 м 
55,125 

ТК 2/35 – ул. Пионерская, 20 l=10 м, 

d=0,032 м 
78,75 

 

 

Рисунок 3.2.1.29. Строительство участков сети ГВС. 
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Рисунок 3.2.1.30 Строительство участков сети ГВС. 
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Котельная №3 

В связи с подключением новых абонентов к сети ГВС проводятся 

мероприятия, представленные в таблице 3.2.1.14. 

Таблица 3.2.1.14. Мероприятия по строительству и реконструкции участков сети ГВС. 

Характеристика Изображение 
Затраты, тыс.руб. (без учета 

НДС) 

Реконструкция участков сети ГВС с изменением диаметра 

ТК 3/9 – ТК 3/9а l=130 м, dпод=0,15 м, 

dобр=0,1 м 
Рисунок 3.31. 

2730 

ТК 3/9а – П_УВ1 l=200 м, dпод=0,2 м, 

dобр=0,08 м 
4200 

ТК 11/9 – ТК 11/8 l=70 м, dпод=0,1 м, 

dобр=0,05 м 
Рисунок 3.32. 

1041,25 

ТК 11/8 – ТК 11/3 l=245 м, dпод=0,1 м, 

dобр=0,05 м 
3630 

Строительство новых участков сети ГВС 

ТК 3/3а – П_гараж НМС l=25 м, d=0,032 

м 

Рисунок 3.31. 

196,875 

ТК 3/3 НМС l=5 м, d=0,032 м 39,375 

ТК 3/9 – П_Ж/д УВД l=90 м, d=0,032 м 708,75 

П_УВ1 – ТК 11/9 l=105 м, dпод=0,1 м, 

dобр=0,08 м 

Рисунок 3.32. 

2281,5 

П_УВ1 – П_УВ9 l=80 м, d=0,032 м 630 

П_УВ9 – П_ул. Выучейского, 19 l=35 м, 

d=0,032 м 
275,625 

П_УВ9 – П_Универмаг l=110 м, d=0,032 

м 
866,25 

П_УВ9 – П_УВ10 l=75 м, d=0,032 м 590,625 

П_УВ10 – П_гараж УВД l=10 м, d=0,032 

м 
78,75 

П_УВ10 – П_УВД l=45 м, d=0,032 м 354,375 

Котельная №3 – П_УВ2 l=70 м, d=0,032 

м 

Рисунок 3.33. 

551,25 

П_УВ2 – П_УВ3 l=95 м, d=0,032 м 748,125 

П_УВ3 – П_Дом быта l=10 м, d=0,032 м 78,75 

П_УВ3 – П_УВ5 l=60 м, d=0,032 м 472,5 

П_УВ5 – П_Гараж ТРК Поморье l=35 м, 

d=0,032 м 
275,625 

П_УВ5 – П_УВ6 l=60 м, d=0,032 м 472,5 

П_УВ6 – П_КБ и БО l=10 м, d=0,032 м 78,75 

П_УВ6 – П_УВ7 l=20 м, d=0,032 м 157,5 

П_УВ7 – П_Пикник l=80 м, d=0,032 м 630 

П_УВ7 – П_УВ8 l=45 м, d=0,032 м 354,375 

П_УВ8 – П_бывш шк №7 l=35 м, d=0,032 

м 
275,625 

П_УВ8 – П_шк №7 l=50 м, d=0,032 м 393,75 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» ДО 2028 ГОДА 

46 

 

 

Рисунок 3.2.1.31. Строительство и реконструкция участков сети ГВС. 
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Рисунок 3.2.1.32. Строительство и реконструкция участков сети ГВС. 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» ДО 

2028 ГОДА 

48 

 

 

Рисунок 3.2.1.33. Строительство участков сети ГВС. 
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Котельная №4 

В связи с подключением новых абонентов к сети ГВС проводятся 

мероприятия, представленные в таблице 3.2.1.15. 

Таблица 3.2.1.15. Мероприятия по строительству участков сети ГВС. 

Характеристика Изображение 
Затраты, тыс.руб. (без учета 

НДС) 

Строительство новых участков сети ГВС 

ТК 4/6 – П_60 лет Октября, 7 l=17,5 м, 

d=0,032 м 
Рисунок 3.2.1.34. 

137,875 

ТК 4/4 – П_60 лет Октября, 5 l=12 м, 

d=0,032 м 
94,5 

 

 

Рисунок 3.2.1.34. Строительство участков сети ГВС. 

Котельная №5 

В связи с подключением новых абонентов к сети ГВС проводятся 

мероприятия, представленные в таблице 3.2.1.16. 

Таблица 3.2.1.16. Мероприятия по строительству и реконструкции сети ГВС. 

Характеристика Изображение 
Затраты, тыс.руб. (без учета 

НДС) 

Реконструкция участков сети ГВС с изменением диаметра 

ТК 5/2 – ТК 5/4 9а l=43 м, dпод=0,1 м, 

dобр=0,07 м 
Рисунок 3.2.1.35. 

661,5 

ТК 5/4 – ТК 5/5 9а l=35 м, dпод=0,1 м, 

dобр=0,07 м 535,5 
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Характеристика Изображение 
Затраты, тыс.руб. (без учета 

НДС) 

Строительство участков сети ГВС 

ТК 5/7 – П_УВ1 9а l=15 м, d=0,032 м, 

Рисунок 3.2.1.35. 

118,125 

П_УВ1 – П_Гаражи ВОХР l=10 м, d=0,032 

м, 
78,75 

П_УВ1 – П_Контора ВОХР l=34 м, 

d=0,032 м, 
267,75 

ТК 5/2 – П_ул. Первомайская, 12 l=30 м, 

d=0,032 м, 
236,25 

ТК 5/2 – ТК 5/2А l=60 м, d=0,032 м, 472,5 

ТК 5/2А – П_Поликлиника l=48 м, d=0,032 

м, 
378 

ТК 5/4 – П_ул.Полярная, 16 l=15 м, 

d=0,032 м, 
118,125 

ТК 5/5 – П_ул. Пырерка, 9 l=20 м, d=0,032 

м, 
157,5 

ТК 5/5 – П_ул. Пырерка, 11 l=25 м, d=0,032 

м, 
196,875 

ТК 3/22 – П_УВ9 l=20 м, dпод=0,08 м, 

dобр=0,05 м 
348,75 

П_УВ9 – П_ул. Пырерка, 2 l=3 м, 

dпод=0,05 м, dобр=0,032 м 
33,75 

П_УВ9 – П_ул. Пырерка, 1 l=50 м, 

dпод=0,065 м, dобр=0,05 м 
787,5 

ТК 5/8 – П_УВ2 l=15 м, dпод=0,065 м, 

dобр=0,032 м 

Рисунок 3.2.1.36. 

185,625 

П_УВ2 – П_ул. Первомайская, 15 l=3 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
23,625 

П_УВ2 – П_ул. Первомайская, 17а l=45 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,05 м 
495 

П_УВ2 –П_ул. Первомайская, 17б l=53 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,32 м 
417,375 

П_ул. Первомайская, 17б – П_ул. 

Первомайская, 19б l=63 м, dпод=0,032 м, 

dобр=0,32 м 
496,125 

П_Первомайская, 19б – П_ул. 

Первомайская, 19а l=63 м, dпод=0,032 м, 

dобр=0,32 м 
496,125 

П_УВ2 – П_УВ4 l=50 м, dпод=0,05 м, 

dобр=0,32 м 
562,5 

П_УВ4 – П_ул. Первомайская, 17 l=5 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,32 м 
39,375 

П_УВ4 – П_УВ7 l=60 м, dпод=0,05 м, 

dобр=0,32 м 
675 

П_УВ7 – П_ул. Первомайская, 19 l=3 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,32 м 
23,625 

П_УВ7 – П_многоэтаж ж/д l=120 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,32 м 
945 

ТК 5/9 – П_д/с №50 l=133 м, dпод=0,032 м, 

dобр=0,32 м 
1047,375 
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Рисунок 3.2.1.35. Строительство и реконструкция сети ГВС. 
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Рисунок 3.2.1.36 Строительство участков сети ГВС. 

Котельная №7 

В связи с подключением новых абонентов к сети ГВС проводятся 

мероприятия, представленные в таблице 3.2.1.17. 

Таблица 3.2.1.17. Мероприятия по строительству участков сети ГВС. 

Характеристика Изображение 
Затраты, тыс.руб. (без учета 

НДС) 

Строительство участков сети ГВС 

П_УВ – П_ул. Ленина, 52а l=50 м, d=0,032 м 

Рисунок 3.2.1.37. 

393,75 

П_УВ – П_ул. Ленина, 43 l=40 м, d=0,032 м 315 

П_УВ – П_УВ l=50 м, d=0,032 м 393,75 

П_УВ – П_ул. Рыбников, 10а l=65 м, 

d=0,032 м 
511,875 

П_УВ – П_УВ l=50 м, d=0,032 м 393,75 

П_УВ – П_ул. Ленина, 47а l=20 м, d=0,032 м 157,5 

П_УВ – П_ул. Ленина, 49а l=30 м, d=0,032 м 236,25 

П_УВ – П_ул. Ленина, 47 l=20 м, d=0,032 м 157,5 
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Рисунок 3.2.1.37. Строительство участков сети ГВС. 
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Котельная №9 

В связи с подключением новых абонентов к сети ГВС проводятся 

мероприятия, представленные в таблице 3.2.1.18. 

Таблица 3.2.1.18. Мероприятия по строительству и реконструкции участков сети ГВС. 

Характеристика Изображение 
Затраты, тыс.руб. (без учета 

НДС) 

Реконструкция участков сети ГВС с изменением диаметра 

ТК 9/2 – ТК 9/7 l=40 м, dпод=0,05 м, 

dобр=0,02 м 
Рисунок 3.2.1.38. 262,5 

Строительство участков сети ГВС 

ТК 9/4 – ТК 9/5 l=86 м, d=0,032 м 

Рисунок 3.2.1.38. 

677,25 

ТК 9/5 – П_ул. Первомайская, 34 l=7 м, 

d=0,032 м  
55,125 

ТК 9/5 – ТК 9/6 l=71 м, d=0,032 м 559,125 

ТК 9/6 – ТК 9/6а l=18 м, d=0,032 м 141,75 

ТК 9/6а – П_д/с №50 l=9 м, d=0,032 м 70,875 

ТК 9/7 – ТК 10/15 l=18 м, d=0,032 м 141,75 

ТК 10/15 – ТК 10/2 l=66 м, d=0,032 м 519,75 

ТК 10/2 – ТК 10/16 l=65 м, d=0,032 м 511,875 

ТК 10/16 – П_ул. Смидовича, 37 l=5 м, 

d=0,032 м 
39,375 

ТК 10/16 – ТК 10/19 l=24 м, d=0,032 м 189 

ТК 10/19 – П_ул. Авиаторов, 2 l=38 м, 

d=0,032 м 
299,25 

ТК 10/16 – ТК 10/17 l=24 м, d=0,032 м 189 

ТК 10/17 – П_ул. Смидовича, 35 l=7 м, 

d=0,032 м 
55,125 

ТК 10/17 – ТК 10/18 l=45 м, d=0,032 м 354,375 

ТК 10/18 – П_ул. Смидовича, 33 l=5 м, 

d=0,032 м 
39,375 

ТК 10/2 – ТК 10/3 l=28 м, d=0,032 м 220,5 

ТК 10/3 – П_ул. Авиаторов, 6 l=25 м, 

d=0,032 м 
196,875 

ТК 10/3 – ТК 10/4 l=61 м, d=0,032 м 480,375 

ТК 10/4 – П_ул. Авиаторов, 8 l=13 м, 

d=0,032 м 
102,375 

ТК 10/4 – ТК 10/5 l=42 м, d=0,032 м 330,75 

ТК 10/5 – П_Гараж гор.адм l=34 м, 

d=0,032 м 
267,75 

ТК 10/5 – ТК 10/6 l=16 м, d=0,032 м 126 

ТК 10/6 – П_ул. Авиаторов, 10 l=10 м, 

d=0,032 м 
78,75 

ТК 10/6 – ТК 10/7 l=31 м, d=0,032 м 244,125 

ТК 10/7 – ТК 10/8 l=35 м, d=0,032 м 275,625 

ТК 10/8 – П_ул. Авиаторов, 12 l=7 м, 

d=0,032 м 
55,125 

ТК 10/7 – ТК 10/20 l=58 м, d=0,032 м 228,375 
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Характеристика Изображение 
Затраты, тыс.руб. (без учета 

НДС) 

ТК 10/20 – ТК 10/22 l=16 м, d=0,032 м 63 

ТК 10/22 – П_СЭС l=5 м, d=0,032 м 19,6875 

ТК 10/20 – ТК 10/21 l=7 м, d=0,032 м 27,5625 

ТК 10/21 – ТК 10/23 l=20 м, d=0,032 м 78,75 

ТК 10/23 – П_СЭС гаражи l=4 м, d=0,032 

м 
15,75 

 

 

Рисунок 3.2.1.38. Строительство и реконструкция участков сети ГВС. 

Котельная №12 

В связи с подключением новых абонентов к сети ГВС проводятся 

мероприятия, представленные в таблице 3.2.1.19. 
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Таблица 3.2.1.19. Мероприятия по строительству участков сети ГВС. 

Характеристика Изображение 
Затраты, тыс.руб. (без учета 

НДС) 

Строительство участков сети ГВС 

Котельная -- ТК 12/17 l=20 м, dпод=0,1 м, 

dобр=0,05 м 

Рисунок 3.2.1.39. 

382,5 

ТК 12/17 – ТК 12/17а l=17 м, dпод=0,05 

м, dобр=0,032 м 
180 

ТК 12/17а – ТК 12/18 l=30 м, dпод=0,05 

м, dобр=0,032 м 
337,5 

ТК 12/18 – ТК 12/19 l=16,5 м, dпод=0,05 

м, dобр=0,032 м 
177,5 

ТК 12/19 – ТК 12/22 l=18,5 м, dпод=0,05 

м, dобр=0,032 м 
202,5 

ТК 12/22 – ТК 12/22а l=92 м, dпод=0,05 

м, dобр=0,032 м 
1035 

ТК 12/22а – ТК 12/22б l=14,5 м, 

dпод=0,04 м, dобр=0,032 м 
133,875 

ТК 12/22б – ТК 12/22в l=25 м, dпод=0,04 

м, dобр=0,032 м 
229,5 

ТК 12/22 в – ул. М. Баева, 12 l=7 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
55,125 

ТК 12/22в – П_ул. М. Баева, 13 l=130 м, 

dпод=0,04 м, dобр=0,032 м 
1243,125 

ТК 12/19 – ТК 12/20 l=72 м, dпод=0,05 м, 

dобр=0,032 м 
810 

ТК 12/20 – ул. М. Баева, 1 l=6 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
47,25 

ТК 12/20 – ТК 12/21 l=43 м, dпод=0,04 м, 

dобр=0,032 м 
401,625 

ТК 12/21 – ул. М. Баева, 4 l=20 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
157,5 

ТК 12/21 – ул. М. Баева, 2 l=18 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
141,75 

ТК 12/17 – ТК 12/2 l=55 м, dпод=0,065 м, 

dобр=0,05 м 
850,5 

ТК 12/2 – пер. Северный, 2 l=36 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
283,5 

ТК 12/2 – ТК 12/2а l=82 м, dпод=0,065 м, 

dобр=0,04 м 
1153,125 

ТК 12/2а – ТК 12/10 l=22 м, dпод=0,032 

м, dобр=0,032 м 
173,25 

ТК 12/10 – ул. Калмыкова, 5 l=5 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
39,375 

ТК 12/2а – Клуб «Труд» l=93 м, 

dпод=0,05 м, dобр=0,032 м 
1035 

ТК 12/2а – ТК 12/3 l=40 м, dпод=0,05 м, 

dобр=0,032 м 
450 

ТК 12/3 – д/с №12 l=36 м, dпод=0,032 м, 

dобр=0,032 м 
283,5 

ТК 12/3 – ТК 12/4 l=68 м, dпод=0,05 м, 

dобр=0,032 м 
765 

ТК 12/4 – ТК 12/5 l=60 м, dпод=0,05 м, 

dобр=0,032 м 
675 

ТК 12/5 – ул. Калмыкова, 10 l=15 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
118,125 

ТК 12/5 – ТК 12/6 l=38 м, dпод=0,04 м, 

dобр=0,032 м 
363,375 

ТК 12/17 – ТК 12/1 l=20 м, dпод=0,05 м, 

dобр=0,032 м 
225 
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Характеристика Изображение 
Затраты, тыс.руб. (без учета 

НДС) 

ТК 12/1 – ТК 12/12 l=51 м, dпод=0,05 м, 

dобр=0,032 м 
562,5 

ТК 12/12 – ТК 12/13 l=68 м, dпод=0,05 м, 

dобр=0,032 м 
765 

ТК 12/13 – ТК 12/16 l=47 м, dпод=0,04 м, 

dобр=0,032 м 
439,875 

ТК 12/16 – ул. Калмыкова, 13 l=13 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
102,375 

ТК 12/16 – ул. Калмыкова, 14 l=7 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
55,125 

ТК 12/13 – ТК 12/14 l=71 м, dпод=0,04 м, 

dобр=0,032 м 
669,375 

ТК 12/14 – ул. Калмыкова, 12 l=4 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
31,5 

ТК 12/14 – ТК 12/15 l=52 м, dпод=0,032 

м, dобр=0,032 м 
409,5 

ТК 12/15 – ул. Калмыкова, 12а l=8 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
63 

ТК 12/15 – ТК 12/6 l=40 м, dпод=0,032 м, 

dобр=0,032 м 
315 

ТК 12/6 – ТК 12/7 l=32 м, dпод=0,04 м, 

dобр=0,032 м 
306 

ТК 12/7 – ул. Калмыкова, 8а l=11 м, 

dпод=0,032 м, dобр=0,032 м 
86,625 

ТК 12/7 – ТК 12/8 l=45 м, dпод=0,04 м, 

dобр=0,032 м 
420,75 

ТК 12/8 – ул. Калмыкова, 8 l=10 м, 

dпод=0,04 м, dобр=0,032 м 
95,625 
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Рисунок 3.2.1.39. Строительство участков сети ГВС. 
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Котельная №13 

В связи с подключением новых абонентов к сети ГВС проводятся 

мероприятия, представленные в таблице 3.2.1.20. 

Таблица 3.2.1.20. Мероприятия по строительству участков сети ГВС. 

Характеристика Изображение 
Затраты, тыс.руб. (без учета 

НДС) 

Строительство участков сети ГВС 

ТК 13/1 – ТК 13/10 l=98 м, d=0,032 м 

Рисунок 3.2.1.40. 

771,75 

ТК 13/10 – П_ул. Юбилейная, 7 l=5 м, 

d=0,032 м 
39,375 

ТК 13/10 – ТК 13/11 l=18 м, d=0,032 м 141,75 

ТК 13/11 – ТК 13/15а l=95 м, d=0,032 м 748,125 

ТК 13/15а – П_маг. «Транзит» l=17 м, 

d=0,032 м 
133,875 

ТК 13/11 – ТК 13/11а l=100 м, d=0,032 

м 
787,5 

ТК 13/11а – П_ул. Комсомольская, 3 

l=85 м, d=0,032 м 
668,875 

ТК 13/11а – ТК 13/13 l=100 м, d=0,032 

м 
787,5 

ТК 13/13 – ТК 13/14 l=25 м, d=0,032 м 196,875 

ТК 13/14 – П_Контора лесозавода l=20 

м, d=0,032 м 
157,5 

ТК 13/14 – П_ул. Заводская, 4 l=9 м, 

d=0,032 м 
70,875 

ТК 13/2 – П_Общежитие l=30 м, 

d=0,032 м 
236,25 

ТК 13/3 – П_УВ1 l=65 м, dпод=0,05 м, 

dобр=0,032 м 
720 

П_УВ1 – П_Многокв жил дом №1 l=15 

м, d=0,032 м 
118,125 

П_УВ1 – П_Многокв жил дом №2 l=15 

м, d=0,032 м 
771,75 
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Рисунок 3.2.1.40. Строительство участков ГВС. 
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Котельная №14 

В связи с подключением новых абонентов к сети ГВС проводятся 

мероприятия, представленные в таблице 3.2.1.21. 

Таблица 3.2.1.21. Мероприятия по строительству участков сети ГВС. 

Характеристика Изображение 
Затраты, тыс.руб. (без учета 

НДС) 

Строительство участков сети ГВС 

ТК 14/28 – П_ХРСУ l=10 м, d=0,032 м 

Рисунок 3.2.1.41. 

78,75 

ТК 14/17 – П_УВД l=9 м, d=0,032 м 70,875 

ТК 14/17 – П_ул. Рабочая, 20 l=53 м, 

d=0,032 м 
417,375 

ТК 14/13 – П_Медвытрезв+гараж l=5 м, 

d=0,032 м 
39,375 

ТК 14/36б – П_ул. Рабочая, 23 l=19 м, 

d=0,032 м 
149,625 

ТК 14/4 – П_ул. Рабочая, 19а l=19 м, 

d=0,032 м 
149,625 

ТК 14/4 – П_ул. Рабочая, 21б l=28 м, 

d=0,032 м 
220,5 

ТК 14/9 – П_ул. Зеленая, 15а l=5 м, 

d=0,032 м 

Рисунок 3.2.1.42. 

39,375 

ТК 14/38а – ТК 14/6 l=26 м, d=0,032 м 204,75 

ТК 14/6 – П_ул. Зеленая, 16 l=3 м, 

d=0,032 м 
23,625 

ТК 14/6 – П_ул. Рабочая, 21в l=46 м, 

d=0,032 м 
362,25 

ТК 14/9 – П_ул. Зеленая, 15а l=5 м, d= 

0,032 м 
39,375 
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Рисунок 3.2.1.41. Строительство участков сети ГВС 

 

Рисунок 3.2.1.42. Строительство участков ГВС. 
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3.2.2. Источник выработки комбинированной энергии ГУП НАО 

«Нарьян-Марская электростанция» Вариант 1. 

Для передачи тепловой энергии согласно Варианту 1, полученной 

комбинированным способом, проводятся мероприятия, представленные в таблице 

3.2.2.1. 

Таблица 3.2.2.1. Мероприятия по строительству ТС. 

Характеристика Изображение 
Затраты, тыс.руб. (без учета 

НДС) 

Строительство новых участков 

ГТЭС – М-УВ-1 L=101 м, d=0,6 м 

Рисунок 3.2.2.1. 

3545 

М-УВ-1 – М-УВ-11 L=550 м, d=0,225 м 19455 

М-УВ-11 – Котельная №14 L=450 м, d=0,225 м 15920 

М-УВ-11 – Котельная «хлебозавода» L=155 м d= 0,065 м 2615 

М-УВ-1 – М-УВ-2 L=553 м, d=0,6 м 19410 

М-УВ-2 – Котельная №4 L=69 м, d=0,1 м 1630 

М-УВ-2 – М-УВ-10 L=778 м, d=0,5 м 24682,5 

М-УВ-10 – Котельная №3 L=1131 м, d=0,3 м 45296,25 

М-УВ-10 – М-УВ-9 L=350 м, d=0,35 м 17955 

М-УВ-9 – Котельная Авиаторов L=359 м, d=0,225 м 12625 

М-УВ-9 – М-УВ-8 L=200 м, d=0,3 м 8010 

М-УВ-8 – Котельная №9 L=42 м, d=0,1 м 992,5 

М-УВ-8 – М-УВ-7 L=300 м, d=0,3 м 12015 

М-УВ-7 – Котельная №10 L=7 м, d=0,1 м 165 

М-УВ-4 – М-УВ-7 L=153 м, d=0,25 м 5680 

М-УВ-3 – М-УВ-4 L=165 м, d=0,16 м 5025 

М-УВ-3 – Котельная №2 L=71 м, d=0,16 м 2253,75 

М-УВ-4 – М-УВ-6 L=307 м, d=0,225 м 10890 

М-УВ-6 – Котельная №7 L=611 м, d=0,2 м 20621,25 

Итого 227984 

Строительство насосной станции 

Насосная станция 

Рисунок 3.2.2.1. 

1590 

-сетевые насосы СЭ 800-55-11 (6 шт) 954 

-Проект 159 

-Здание 477 

-Строительство, монтаж 1590 

Итого 4770 

 

Схема магистральных тепловых сетей представлена на рисунке 3.2.2.1. 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» ДО 

2028 ГОДА 

64 

 

 

Рисунок 3.2.2.1. Строительство новых участков магистральной тепловой сети от ГТЭС согласно варианту 1. 
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3.2.3. Источник выработки комбинированной энергии ГУП НАО 

«Нарьян-Марская электростанция» Вариант 2. 

Для передачи тепловой энергии согласно Варианту 2, полученной 

комбинированным способом, проводятся мероприятия, представленные в таблице 

3.2.3.1. 

Таблица 3.2.3.1. Мероприятия по строительству ТС. 

Характеристика Изображение 
Затраты, тыс.руб. (без учета 

НДС) 

Строительство новых участков 

ГТЭС – М-УВ-1 L=101 м, d=0,4 м 

Рисунок 3.2.3.1. 

2790,2 

М-УВ-1 – Узел смешения 1 L=550 м, d=0,15 м 12237,5 

Узел смешения 1 – Котельная №14 L=450 м, d=0,2 м 15187,5 

Узел смешения 1 – Котельная «хлебозавода» L=155 м d= 0,125 м 4068,75 

М-УВ-1 – М-УВ-2 L=553 м, d=0,4 м 15249,2 

М-УВ-2 – Котельная №4 L=69 м, d=0,065 м 1164,4 

М-УВ-2 – М-УВ-10 L=778 м, d=0,35 м 19943,9 

М-УВ-10 – Узел смешения 3 L=350 м, d=0,3 м 16821 

Узел смешения 3 – Котельная Авиаторов L=359 м, d=0,225 м 12625 

Узел смешения 3 – М-УВ-8 L=200 м, d=0,3 м 8010 

М-УВ-8 – Котельная №9 L=42 м, d=0,1 м 992,3 

М-УВ-8 – М-УВ-7 L=300 м, d=0,3 м 12015 

М-УВ-7 – Котельная №10 L=7 м, d=0,1 м 165,4 

М-УВ-7 – М-УВ-4 L=153 м, d=0,25 м 5680,1 

М-УВ-4 – М-УВ-3 L=165 м, d=0,16 м 5025 

М-УВ-3 – Котельная №2 L=71 м, d=0,16 м 2253,75 

М-УВ-4 – М-УВ-6 L=307 м, d=0,3 м 7368 

М-УВ-6 – Котельная №1 L=82 м, d=0,2 м 2767,5 

М-УВ-6 – М-УВ-12 L=505 м, d=0,25 м 18748,1 

М-УВ-12 – Котельная №7 L=106 м, d=0,15 м 3220 

М-УВ-12 – Котельная №1 (НМС) L=848 м, d=0,15 м 25760 

М-УВ-10 – Узел смешения 4 L=561 м, d=0,25 м 10238,3 

Узел смешения 4 – Котельная №8 L=52 м, d=0,1 м 1228,6 

Узел смешения 4 – М-УВ-13 L=174 м, d=0,2 м 5872,5 

М-УВ-13 – Котельная №5 L=292 м, d=0,2 м 9855 

М-УВ-13 – Котельная №3 L=396 м, d=0,2 м 13365 

Итого 224231 

 

Схема магистральных тепловых сетей представлена на рисунке 3.2.3.1. 
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Рисунок 3.2.3.1. Строительство новых участков магистральной тепловой сети от ГТЭС согласно варианту 2. 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» ДО 2028 ГОДА 

67 

 

3.2.4. Источник выработки комбинированной энергии ГУП НАО 

«Нарьян-Марская электростанция» Вариант 2 

(дополнительный). 

Для передачи тепловой энергии согласно Варианту 2 (дополнительный), 

полученной комбинированным способом, проводятся мероприятия, 

представленные в таблице 3.2.4.1. 

Таблица 3.2.4.1. Мероприятия по строительству ТС. 

Характеристика Изображение 
Затраты, тыс.руб. (без учета 

НДС) 

Строительство новых участков 

ГТЭС – М-УВ-1 L=101 м, d=0,5 м 

Рисунок 3.2.4.1. 

3204,3 

М-УВ-1 – М-УВ-14 L=550 м, d=0,2 м 18637,1 

М-УВ-14 – Котельная №14 L=450 м, d=0,15 м 13668,8 

М-УВ-14 – Котельная «хлебозавода» L=155 м d= 0,05 м 2117,3 

М-УВ-1 – М-УВ-2 L=553 м, d=0,5 м 17544,3 

М-УВ-2 – Котельная №4 L=69 м, d=0,065 м 1164,4 

М-УВ-2 – М-УВ-10 L=778 м, d=0,5 м 24682,6 

М-УВ-10 – М-УВ-9 L=350 м, d=0,35 м 17955 

М-УВ-9 – Котельная Авиаторов L=359 м, d=0,2 м 12116,2 

М-УВ-9 – М-УВ-8 L=200 м, d=0,3 м 8010 

М-УВ-8 – Котельная №9 L=42 м, d=0,1 м 992,3 

М-УВ-8 – М-УВ-7 L=300 м, d=0,3 м 12015 

М-УВ-7 – Котельная №10 L=7 м, d=0,08 м 143,7 

М-УВ-7 – М-УВ-4 L=153 м, d=0,3 м 6127,7 

М-УВ-4 – М-УВ-3 L=165 м, d=0,15 м 5568,7 

М-УВ-3 – Котельная №2 L=71 м, d=0,15 м 2396,2 

М-УВ-4 – М-УВ-6 L=307 м, d=0,3 м 7368 

М-УВ-6 – Котельная №1 L=82 м, d=0,15 м 2490,7 

М-УВ-6 – М-УВ-12 L=505 м, d=0,25 м 18748,1 

М-УВ-12 – Котельная №7 L=106 м, d=0,15 м 3220 

М-УВ-12 – Котельная №1 (НМС) L=848 м, d=0,15 м 25760 

М-УВ-10 – М-УВ-11 L=561 м, d=0,25 м 10238,3 

М-УВ-11 – Котельная №8 L=52 м, d=0,05 м 529,9 

М-УВ-11 – М-УВ-13 L=174 м, d=0,25 м 6459,7 

М-УВ-13 – Котельная №5 L=292 м, d=0,15 м 8869,6 

М-УВ-13 – Котельная №3 L=396 м, d=0,25 м 14701,5 

Итого 236574,4 

 

Схема магистральных тепловых сетей представлена на рисунке 3.2.4.1. 
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Рисунок 3.2.4.1. Строительство новых участков магистральной тепловой сети от ГТЭС согласно варианту 2 (дополнительный). 


