ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта
"Благоустройство придомовой территории дома №15 по улице Меньшикова города Нарьян-Мара" по состоянию на 15 мая 2026 г.

Наименование проекта: "Благоустройство придомовой территории дома №15 по улице Меньшикова города Нарьян-Мара".
Муниципальное образование: городской округ "Город Нарьян-Мар".
Размер средств на реализацию инициативного проекта составляет 2 993 675,64 рублей, из них:
2 860 625,64 руб. (95,56%) -  из бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
25 500,00 руб. (0,85%) - объём инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта (гражданами – физические лица);
15 000,00 руб. (0,5%) – добровольное трудовое и имущественное участие граждан (уборка мусора, озеленение, приобретение цветочной рассады для клумб);
92 550,00 руб. (3,09%) - уровень трудового и имущественного участия.
Инициативный проект рассмотрен и поддержан комиссией по рассмотрению инициативных проектов 27.11.2025 года (протокол № 1/2025 от 27.11.2025).
Инициативный проект поддержан Администрацией муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (распоряжение от 01.12.2025
№ 671-р).
Между председателем инициативной группы граждан и главой муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" заключен договор № 1 от 30.03.2026 г. о безвозмездной передаче (добровольном пожертвовании) денежных средств, направленных на реализацию инициативного проекта "Благоустройство придомовой территории дома №15 по улице Меньшикова города Нарьян-Мара" на сумму 25 500,00 рублей. Оплата по договору прошла 24.04.2026 г.
МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" ведется работа по подготовке документации для проведения электронного аукциона на определение подрядчика и заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству придомовой территории дома №15 по улице Меньшикова города Нарьян-Мара с начальной максимальной ценой контракта 2 886 125,64 руб. 
Ориентировочные сроки размещения заказа (в соответствии с планом-графиком) – Июнь 2026 года. 
[bookmark: _GoBack]Планируемый срок выполнения работ по контракту – не позднее 31 августа 2026 года.
