ИНФОРМАЦИЯ  

Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

о реализации целевых программ 

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

за 2013 год 

На территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в течение 2013 года реализовывалось 14 долгосрочных целевых программ и одна ведомственная целевая программа. Практически все мероприятия программ реализовывались в рамках аналогичных окружных долгосрочных целевых программ по таким направлениям как: развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры, жилищное строительство, энергосбережение (энергоэффективность), обеспечение населения чистой водой, обращение с отходами, молодежная политика, физическая культура и спорт, культура на условиях софинансирования. 
Общий объем финансирования программных мероприятий на 2013 год из бюджетов всех уровней был запланирован объеме 1 961,839 млн. рублей (в 2012 году -               1 125,158 млн. рублей), в том числе остатки 2012 и 2011 годов – 396,918 млн. рублей. Объем запланированных средств на реализацию программ из окружного бюджета составил 1 795,0 млн. рублей или 91,4 %.
Кассовое исполнение составило 1 080,676 млн. рублей или 55,1 % (в 2012 году 493,7 млн. рублей или 43,9 %). Фактическое освоение составило 966,407 млн. рублей или 49,3 % (в 2012 году - 335,1 млн. рублей или 29,8 %).

Не смотря на принятые меры, направленные на успешную реализацию программ, и  усиление контроля со стороны руководства Администрации города, из четырнадцати программ по трем программам исполнение составило менее 50 %.  

Одной из причин неполного исполнения отдельных программ явилось ненадлежащее исполнение контрактов в части выполнения поставщиками и подрядчиками принятых обязательств в установленные сроки, распределение бюджетных ассигнований на реализацию отдельных мероприятий на 3 и 4 кварталы отчетного года, необходимость проведения повторных торгов и, как следствие, позднее проведение торгов и заключение контрактов со сроками  выполнения работ в 2014 и 2015 годах. Имеют место случаи расторжения контрактов по причине нарушения подрядчиками условий контрактов. Кроме того, причиной не освоения является экономия бюджетных средств по результатам проведенных торгов.  
Самой значительной по объёму запланированного финансирования в 2013 году являлась программа "Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар". На её реализацию в 2013 году было предусмотрено 644,492 млн. руб. (в том числе остаток средств 2012 года 69,251 млн. рублей).  
Фактически освоено 184,268 млн. рублей или 28,61 %. Перечислено в 2013 году подрядчикам 297,926 млн. рублей. 
В рамках программы в 2013 году было продолжено строительство 11-секционного жилого дома по ул. Авиаторов на 218 квартир, контрактный срок окончания строительства  30.11.2014, подрядчик ООО "Версо-М", стоимость контракта 678,837 млн. рублей.
 В 2013 году лимит финансирования объекта составил 229,312 млн. рублей (с учетом остатка 2012 года). 
Всего принято работ за период с 2012 по 2013 годы на сумму 160,393 млн. рублей,                в т.ч. в 2013 году 159,979 млн. рублей. Принятые работы оплачены.

По данному контракту полностью выполнены работы по устройству фундамента, устройству монолитного каркаса здания пяти этажей секций № № 6,7,8,9,10,11. Ведутся работы по устройству наружных стен из газосиликатного блока секций № 11-№ 8 и устройству монолитного каркаса первого этажа секции № 5.  
На долевое участие в строительстве жилья по этой программе в 2013 году было предусмотрено 350,805 млн. рублей. Профинансировано 82,314 млн. рублей. 
Долевое строительство жилья велось по 33 контрактам, количество строящихся по ним квартир составляет 179 (по ул. Авиаторов – 149 квартир, по ул. Пырерки – 30 квартир), общая площадь квартир – 9 675,56 кв. м.  Общая сумма контрактов 554,827 млн. рублей. Срок передачи квартир по контрактам: на ул. Авиаторов – 30 ноября 2013 года, по ул. Пырерки – 30 июня 2013 года.
По всем контрактам долевого участия подрядчиками ООО "ВМ Инвест" и ООО "Евростроймонолит" нарушены сроки сдачи квартир. Подрядчики уведомлены о применении мер в соответствии с условиями контрактов. 
По состоянию на 31.12.2013 подрядчики не выполнены обязательства по контрактам, ввода домов по ул. Авиаторов. Начислены неустойки за неисполнение контрактных обязательств.

По ул. Пырерки квартиры переданы 16.12.2013. Фактическая площадь переданных квартир составила 1 307,50 кв.м., что на 1,76 кв.м. больше контрактной. Общая стоимость принятых квартир составила 72 114,714 тыс. рублей. 

Всего в 2013 году построено и введено в эксплуатацию 30 квартир общей площадью 1307,5 кв. м, в 2012 году 37 квартир общей площадью 1859,5 кв. м, в 2011 году – 77 квартир общей площадью 4221,1 кв. метров.

Вторая по размеру финансирования программа "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой". 
В 2013 году на реализацию программы было предусмотрено 447,285 млн. руб. (с учетом остатков прошлых лет – 203,198 млн. руб.), Фактическое освоение по программе составило 219,247 млн.рублей или 49 % (в 2012 году – 0,7 %).  
В 2013 году было предусмотрено 175,7 млн. руб. на строительство очистных сооружений в п. Качгорт (в том числе остаток 2012 года 103,0 млн. рублей). 
В 2012 году заключён муниципальный контракт с ОАО "Инжиниринговая компания "Научно-исследовательский институт коммунального водоснабжения и очистки воды" на сумму 175,7 млн. руб. Срок окончания работ по контракту 10 декабря 2013 года. По состоянию на 31.12.2013 контракт подрядчиком не выполнен. 
Нарушение сроков выполнения работ произошло по вине подрядной организации, в том числе в связи с несвоевременной поставкой оборудования и материалов на объект.

Общая сумма выполненных работ по контракту 89,8 млн. рублей, том числе за счет средств 2013 года 72,7 млн. рублей, за счет средств остатков 2012 года – 17,2 млн. рублей

За отчетный год выполнены работы по установке емкостей шести КНС, устройству фундаментов стаканного типа здания очистных сооружений, устройство приямков, полностью завезено оборудование и конструкции здания очистных сооружений. Ведутся работы по устройству здания очистных сооружений, устройству котлована под монтаж приемной емкости.

До окончания строительства необходимо выполнить работы по возведению здания очистных сооружений, прокладке наружных сетей канализации, теплоснабжения, электроснабжения, монтаж оборудования и пусконаладочные работы. 

По информации подрядной организации работы будут выполнены до конца октября 2014 года.
157,2 млн. рублей было предусмотрено на реконструкцию II-й очереди канализационных  очистных сооружений в г. Нарьян-Маре (в том числе остаток 2012 года 99,5 млн. рублей). Освоено 85,833 млн. рублей (в т.ч. в счет остатка 28,4 млн. руб.). 

По мероприятию заключены следующие муниципальные контракты:

- муниципальный контракт от 08.04.2013 с ООО "Северо-Западная строительная компания" на организацию и ведение авторского надзора на объекте на сумму 674,509 тыс. рублей. В 2013 году принято работ по авторскому надзору 269,8 тыс. рублей;

- муниципальный контракт № 140 от 24.12.2012 с ЗАО "УК Петрофонд" на сумму 303 356,1 тыс. рублей. Срок исполнения 10.06.2014. Стоимость принятых работ по выполнению СМР составила 85 563,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств 2013 года                   57 158,7 тыс. рублей, за счет средств остатков 2012 года - 28 404,5 тыс. рублей.

На 31.12.2013 выполнены работы по демонтажу оборудования, установке оконных блоков, устройству бетонных полов в производственном корпусе, монтажу системы отопления, устройству конструкций кран балки, устройству пожарных резервуаров, устройству емкостей здания станции доочистки, доставлен материал на устройство кровли и фасада здания очистных сооружений, выполнен монтаж 3-х емкостей SBR реакторов без оборудования. Ведется закупка и доставка оборудования, согласно графику поставки. Ведутся работы по устройству фундаментов станции доочистки, подготовительные работы по устройству наружных сетей канализации, работы по устройству фасада здания (крепление кронштейнов фасадной подсистемы) и кровли. Уточняется график производства работ. С подрядной организацией в связи с судебными разбирательствами заключено дополнительное соглашение о переносе окончательных сроков строительства на 2 месяца. 
40,0 млн. рублей было выделено на перевод на полное благоустройство кварталов центральной части города Нарьян-Мара. 29.07.2013 заключен муниципальный контракт с ОАО "Нарьян-Марокргаз" на сумму 86 256,2 млн. рублей. Срок выполнения работ по контракту 01.11.2015. Работы в 2013 году не проводились. Начало работ – май 2014 года.

25,0 млн. рублей было предусмотрено на перевод на полное благоустройство жилых домов в п. Новый в г. Нарьян-Маре. По мероприятию заключены следующие муниципальные контракты:

- договор от 10.04.2013 с ООО "Компания Йороко" на выполнение кадастровых работ КНС на сумму 14,2 тыс. рублей. Работы по межеванию и постановке на кадастровый учет выполнены. Документы на оплату исполнителем не представлены, в связи с чем, оплата в 2013 году не произведена;

- муниципальный контракт от 12.10.2013 с ОАО "Нарьян-Марокргаз" на строительство инженерных сетей на сумму 121 388,0 тыс. рублей со сроком исполнения 30.09.2015. Работы не ведутся. Начало работ – май 2014 года. 

15,5 млн. рублей было предусмотрено в 2013 году на реконструкцию ГКНС. Заключен муниципальный контракт с ООО "НАО Ремстрой плюс" от 06.02.2013 на сумму 15,5 млн. руб. Работы выполнены в полном объеме и сданы Заказчику, ведется передача объекта в казну города. Оплата произведена.

15,2 млн. рублей лимит 2013 года по объекту Строительство станции доочистки воды на ВНС-3 (в том числе остаток средств 2012 года 16,8 тыс. руб.) 
Заключен муниципальный контракт от 30.01.2013 с ООО "Леро" на сумму 15,178 млн. рублей. Срок выполнения работ - 10 августа 2013 года.

По состоянию на 31.12.2013 работы выполнены, за исключением работ по благоустройству территории, пусконаладочные работы станции доочистки. Сумма выполненных работ за 2013 год составила 14,827 млн. рублей. Оплата произведена.

Работы выполнены с отставанием от графика производства на 5 месяцев по вине подрядной организации из-за несвоевременной поставкой материалов и оборудования. Подрядчику выставлена претензия за нарушение сроков выполнения работ от 14.08.2013 г. Начислены неустойки за несвоевременное выполнение работ. 

5,9 млн. рублей составил лимит 2013 года на реконструкцию станции доочистки воды на ВНС-2. 06.02.2013 заключен муниципальный контракт с ООО "Строительно-монтажное предприятие"  на сумму 5,9 млн. рублей. 

В 2013 году принято работ на сумму 5,733 млн. рублей. Выполнен полный комплекс работ за исключением пусконаладочных работ, озеленения и благоустройства. Выполненные работы оплачены.

Срок выполнения работ по контракту был предусмотрен 1 октября 2013 года. Фактически работы выполнены с нарушением графика производства работ и отставанием. Нарушение сроков связано со сменой руководства подрядной организации и несвоевременной поставкой материалов и оборудования на объект. За нарушение графика сроков окончания работ подрядчику начислены неустойки. Выставлены претензии за нарушение 1 и 2 этапов и за несвоевременную сдачу объекта.
3,7 млн. рублей составил лимит 2013 года на реконструкцию станции доочистки воды на ВНС-8. 06.02.2013 заключен муниципальный контракт с ООО "Строительно-монтажное предприятие"  на сумму 3,7 млн. рублей.
В 2013 году принято работ на сумму 3,6 млн. рублей. Выполнен полный комплекс работ за исключением пусконаладочных работ, озеленения и благоустройства. Выполненные работы оплачены.

Срок выполнения работ по контракту был предусмотрен 1 октября 2013 года. 

Фактически работы выполнены с нарушением графика производства работ и отставанием. Нарушение сроков связано со сменой руководства подрядной организации и несвоевременной поставкой материалов и оборудования на объект. С подрядной организацией проведена претензионная работа. 
3,2 млн. рублей составил лимит 2013 года на бурение спутниковых скважин на водозаборе "Озерный". Заключен муниципальный контракт с ООО "Техноэкология Плюс" от 22.08.2013 на сумму 3,2 млн. рублей. Работы выполнены и сданы Заказчику, оплата произведена. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Третья по объёму финансовых средств программа "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар". Объем финансирования на 2013 год утвержден в сумме 372,866 млн. рублей (в том числе остаток 2012 года – 93,995 млн. руб.). Фактическое освоение по программе составило 231,178 млн. рублей или 62 %  (в 2012 году – 37,9 %). 
для обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой в районе ул. Авиаторов было предусмотрено 171,643 млн. рублей (в том числе остаток 2012 года – 40,4 млн. руб.). 
Заключен муниципальный контракт от 16.10.2012 г. с ОАО "Нарьян-Марокргаз" на сумму 171,5 млн. руб. Срок выполнения 10.12.2013. Ввод объекта ожидается в 2014 году.

Общая стоимость принятых работ в 2013 году – 166,4 млн. рублей (в том числе за счет средств 2012 года – 40,4 млн. рублей, за счет средств 2013 года 126,0 млн. рублей).

По состоянию на 31.12.2013 выполнены следующие работы: монтаж здания котельной, монтаж оборудования и обвязка оборудования здания котельной, отделочные работы здания котельной, устройство дымовых труб, резервной емкости, тепловых камер и сбросных колодцев. В полном объеме выполнена прокладка сетей теплоснабжения протяженностью 720 м в плане, устройство наружных сетей канализации общей протяженностью 1285 м, устройство наружных сетей водоснабжения общей протяженностью 2390 м, монтаж здания ВНС, обвязка здания ВНС, благоустройство территории здания КНС № 1, врезка сетей водоснабжения в существующие сети.

В настоящее время ведутся работы по прокладке наружных сетей водоснабжения на пересечении ул. Пионерская и района застройки по ул. Авиаторов, работы по прокладке сетей электроснабжения до здания ВНС, подготовке к пусконаладочным работам зданий котельной, КНС № 1, КНС № 2, ВНС.

на вертикальную планировку земельных участков районе п. Старый аэропорт (ул. Авиаторов) для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей в 2013 году было предусмотрено 89,8 млн. рублей.  

Заключен муниципальный контракт от 14.06.2013 с ООО "Арктическая Строительно - Судоремонтная Компания" на сумму 82,6 млн. рублей. Срок выполнения работ - 30 ноября 2013 года. 

Согласно календарному плану срок выполнения 1 этапа работ - 1 августа 2013 года (срезка зеленых насаждений и кустарников). Фактически работы по срезке кустарника выполнены к 1 сентября 2013 года.
Срок выполнения 2 этапа работ – до 1 сентября 2013 года (подсыпка территории в объеме 96218 м.куб.). В 2013 году к работам по 2 этапу подрядная организация не приступала. 

На основании решения Арбитражного суда Архангельской области от 17.12.2013 контракт расторгнут. 
на обеспечение транспортной инфраструктурой территории индивидуальной жилой застройки "Старый аэропорт" было предусмотрено 75,9 млн. рублей (в т.ч. остаток средств 2012 года – 51,3 млн. рублей). 

Заключен муниципальный контракт от 01.12.2012 с ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой" на сумму 149,7 млн. рублей со сроком выполнения 20.08.2014. 

Общая стоимость принятых в 2013 году работ составила 41,9 млн. рублей, в том числе за счет средств 2012 года  - 17,5 млн. рублей, за счет средств 2013 года 24,4 млн. рублей.

По состоянию на 31.12.2013 выполнены следующие работы:

- ул. Российская: защита газопроводов, кабелей 0,4 и кВ; вынос надземного шарового крана  газоснабжения, устройство водосборных фильтрующих колодцев (в количестве 10 штук), вынос из пятна застройки существующих опор линий 0,4 кВ, подсыпка дорожного полотна до проектной отметки, устройство дорожной одежды из асфальтобетонного покрытия в 2 слоя протяженностью 620 м (общая протяженность 1067 м), разворотная площадка с асфальтобетонным покрытием в один слой. Частично выполнены работы по устройству тротуаров и установке дорожных знаков.

- ул. Рябиновая: выполнена отсыпка дорожного полотна на 40 % от общего объема, выполнена защита газопроводов, линий 6 кВ и сетей связи.

- Переулок 4: выполнена отсыпка дорожного полотна на 30% от общего объема;

- ул. Светлая: выполнена отсыпка дорожного полотна на 50% от общего объема;

- ул. Полярных летчиков: выполнена отсыпка дорожного полотна на 30% от общего объема;

- ул. Аэродромная: выполнена отсыпка дорожного полотна на 10% от общего объема.

на разработку проектов планировки территорий и проектов межевания земельных участков,  планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное строительство в  2013 году было выделено 8,7 млн. рублей. Фактическое освоение составило 1,354 млн. рублей или 15,6 %.
Выполнена и оплачена топографическая съемка в р-не п. Старый аэропорт. 

Заключен муниципальный контракт от 01.11.2013 с ООО "Севтранспроект" на выполнение проектных работ по разработке проекта планировки и межевания земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное строительство в районе "Старый аэропорт", на сумму 2,0 млн. рублей, срок исполнения работ по контракту 15.01.2014г. 

Проектировщиком  выполнены следующие работы:

- сбор и систематизация  исходных  данных.
- комплексная оценка градостроительных предпосылок развития территории.

- разработка материалов по обоснованию проектных предложений по выбранному варианту. 

- подготовка  проекта   планировки   территории  и материалов к проведению согласований и проведение публичных слушаний.

Произведена оплата по факту выполненных работ в общей сумме 1,255 млн. рублей после выполнения 1 - 4-го этапов работ.
на разработку проектов по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков,  планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное строительство в  2013 году было выделено 6,6 млн. рублей. Фактическое освоение составило 1,9 млн. рублей или 28,3 %.

По мероприятию заключено с ООО "Транспроект-Инжиниринг" два муниципальных контракта на разработку проектной документации на строительство инженерной инфраструктуры земельных участков в районе ул. Авиаторов и ул. Заводская. Срок исполнения работ по контрактам 05.03.2014 и 05.04.2014 соответственно. 

После выполнения 2 этапа работ по контрактам произведена оплата в размере 50 % от стоимости работ. Выполнены и согласованы предпроектные предложения. Проектная документация передана проектировщиком для проведения Государственной экспертизы.

на разработку проектов по обеспечению транспортной инфраструктурой земельных участков,  планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное строительство в  2013 году было выделено 1,5 млн. рублей. Фактическое освоение лимита составило 1,5 млн. рублей или 100 %.

Заключено два муниципальных контракта на разработку проектной документации на строительство транспортной инфраструктуры земельных участков в районе ул. Авиаторов и ул. Заводская. Срок исполнения работ по контрактам 29.03.2014. 
Произведена оплата по факту выполненных работ в общей сумме 1,5 млн. рублей после выполнения 1 и 2 этапа согласно техническому заданию.
Кроме того, в полном объеме выполнены и оплачены работы по разработке ПСД по следующим мероприятиям: "Перенос инженерных сетей (водоснабжения) по ул. Пионерской", "Укрепление береговой линии территории застройки в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре, разработка проектной документации" , "Инженерные изыскания территории застройки в р-не п. Лесозавод г. Нарьян-Мара", вертикальная планировка земельных участков районе ул. Заводская для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Четвертая по объему финансирования и самая насыщенная по количеству и разнообразию мероприятий - программа "Развитие городского округа "Город Нарьян-Мар" на 2009 – 2015 годы".  На её реализацию в 2013 году было предусмотрено 347,135 млн. рублей (в том числе остаток прошлых лет – 27,9 млн. рублей). Фактическое освоение составило 207,113 млн. рублей или 59,7 % (в 2012 году – 61,8 %). 

За отчетный период в рамках программы в полном объеме реализованы такие мероприятия, как второй этап реконструкции автомобильной дороги Морпорт - примыкание к федеральной дороге (наружное освещение), реконструкция ул. Хатанзейского,  обустройство дворовых территорий по ул. Октябрьская, 9 и Ленина, 27а, устройство междворовых проездов, содержание дорог общего пользования, санитарное содержание города, уборка междворовых территорий, содержание общественных кладбищ, озеленение и содержание парковых зон, снос ветхих нежилых помещений, капитальный ремонт общественных бань, ликвидация несанкционированных свалок, закуплено два автобуса для МУП "Нарьян-Марское АТП и др.
К сожалению, остались мероприятия, которые не были реализованы, либо реализованы не в полном объёме. Всего не освоено по программе 140,0 млн. рублей.                  Из них самое значительное не освоение по следующим мероприятиям:
- Строительство автомобильной дороги по ул. Рыбников с подъездом к ЦОС.  Осталась неосвоенной сумма 26,8 млн. рублей. Проводились повторные торги. Контракт заключен 22 октября 2013 года с ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой" на сумму 33,3 млн. рублей. Срок выполнения работ - сентябрь 2014 года.
- Обустройство дворовой территории по ул. Ленина, 49. Не освоена сумма 18,3 млн. рублей в связи с тем, что подрядчик ООО "Северо-Западная строительная компания"                  не выполнила свои обязательства по контракту, контракт расторгнут по судебному решению. Мероприятие не выполнено.

- Обустройство дворовой территории в районе дома 4 по ул. 60 лет СССР 4. Не освоено 27,6 млн. рублей. Средства выделены на июньской сессии. Контракт заключен 04.09.2013, срок выполнения работ по контракту 30.09.2014. В 2013 году подрядчик уведомил о закупке материалов. Работы к оплате не предъявлялись.  

- Устройство детских игровых площадок. Сумма 11,4 млн. рублей окружных средств не освоена по причине отказа в согласовании аукционной документации УС ЖКХ  НАО.  

- Организация дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения. Не освоено 16,7 млн. рублей. По итогам торгов стоимость контракта была снижена практически в 3 раза.  Контракт с ООО "Екастрой" заключен на сумму 5,4 млн. рублей. Однако подрядчик к работе не приступил. Контракт расторгнут. На те же работы 24.12.2013 заключен контракт с ООО "Ривьера", срок исполнения контракта в 2014 году.  - Реконструкция автомобильной дороги Морпорт - примыкание к федеральной дороге. Остались неосвоенными 5,2 млн. рублей, в связи с тем, что этой данная сумма являлась экономией от проведенных торгов по второму этапу реконструкции дороги (освещение) и было принято решение провести торги по третьему этапу реконструкции (устройству водовода). В октябре 2013 заключен контракт с ОАО "Нарьян-Марокргаз" на сумму 35,5 млн. рублей и сроком исполнения до 10.12.2014. 
- Строительство школы № 3 на 700 мест по ул. Авиаторов, разработка ПСД.                      Не освоено 3,9 млн. рублей. В октябре 2013 года по итогам торгов заключен контракт с ООО "Версо М" на разработку ПСД на сумму 447,5 тыс. рублей. Экономия по торгам составила 3,5 млн. рублей. Срок выполнения работ – 30.11.2014. Аванс и промежуточные платежи контрактом  не предусмотрены. 
- Строительство нового корпуса детского сада "Ромашка" с разработкой ПСД.                      Не освоено 0,893 млн. рублей. В 2013 году не получено согласование техзадания, сметного расчета и аукционной документации по объекту. В связи с чем, торги на проектные работы не объявлялись. 

- Детский сад на 220 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре, разработка ПСД.                 Не освоено 0,981 млн. рублей. Мероприятие не выполнено по вине подрядчика ОАО "Нарьян-Марстрой". Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, кроме того, получено отрицательное заключение государственной экспертизы. 27.12.2013 проект повторно направлен на государственную экспертизу. Ожидаемый срок экспертизы – апрель 2014 года.

Мероприятия за счет средств городского бюджета:

- Устройство детских игровых площадок. Не освоено 9,0 млн. рублей. В октябре 2013 года заключено 5 контрактов на общую сумму 9,0 млн. рублей со сроками исполнения 30.07.2014 и условием поставки игровых комплексов в 2013 году. ООО "Компания Элина" поставила оборудование детской площадки. По остальным контрактам поставка игровых комплексов не выполнена. Ведется процедура расторжения контракта с ООО "Мега Сервис". 
- Разработка ПСД на строительство ремонтно-механических мастерских. Не освоено 2,5 млн. рублей. Контракт от 17.06.2013 заключен с ЗАО "Электромонтажное управление № 5".  Контракт расторгнут в связи с не выполнением подрядчиком своих обязательств.

- 1,5 млн. рублей не освоено по контракту с ООО "Мега-Сервис" от 06.07.2013 на ремонт и благоустройство детских игровых площадок.  
- Строительство мостового перехода через р. Городецкая на автомобильной дороге к полигону твердых бытовых отходов в Нарьян-Маре, разработка проектной документации. Не освоено 0,979 млн. рублей. Выполнены и оплачены работы по 1 этапу в сумме 335,8 тыс. рублей. Срок исполнения и оплата 2 этапа – 30 августа 2014 года. 
– Ремонт и благоустройство питьевых колодцев. Заключено 2 контракта. Работы подрядчиками выполнены не в полном объеме и с нарушением сроков. Не освоено по мероприятию по вине подрядчиков 0,831 млн. рублей. Начислены штрафные санкции. Готовится претензия на оплату неустойки. 

- Устройство автобусных остановок. Заключён контракт от 27.08.2013 г. с ИП Кошкин С.Л. на сумму 2,6 млн. руб. Работы подрядчиком выполнены не в полном объеме всего на сумму 1,9 млн. руб. Не освоено 0,721 млн. рублей. Направлена претензия об уплате штрафа и сообщение об удержании обеспечения контракта. 
- не освоены в отчетном году средства по мероприятиям "Внесение изменений в генеральный план города Нарьян-Мара" в сумме 2,0 млн. рублей и "Разработка местных нормативов градостроительного проектирования для г. Нарьян-Мар" 0,954 млн. рублей.

Контракты по мероприятиям заключены  09.01.2013 с ОАО "Российский Государственный научно-исследовательский и проектный институт Урбанистики".                 Срок выполнения контрактов 228 дней с момента подписания, т.е. 24.08.2013. Подрядчику оплачен аванс в сумме 0,9 млн. рублей. Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план г. Нарьян-Мара состоялись 10.10.2013.                         По результатам слушаний подрядчику направлены замечания для устранения.   Мероприятия в 2013 году не выполнены.
Объем финансирования программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2013 год утвержден в сумме 28,145 млн. рублей. Освоено 12,734 млн. рублей или 45,2 % (в 2012 году – 9 %). 

На 2013 год было запланировано 4 мероприятия:

- "Разработка ПСД на реконструкцию объекта "Котельная № 9 по ул. Ленина 4А".  Лимит 1,0 млн. рублей, освоено 11,3 тыс. рублей на получение и оплату технических условий на присоединение к газораспределительной сети котельной. Кроме того, 13 сентября 2013 года заключен муниципальный контракт с ЗАО "Энергетическая Компания Маяк" на сумму 807,961 тыс. руб. Экономия по торгам составила 211,6 тыс. рублей. Срок выполнения работ 175 дней с даты заключения контракта, т.е. в марте 2014 года. 
- "Установка коллективных (общедомовых) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах". Лимит на 2013 год – 19,3 млн. рублей. Фактическое освоение составило 12,2 млн. рублей или 63 %. 
В рамках реализации мероприятия заключены соглашения о предоставлении в 2013 году субсидий на возмещение затрат на установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция",  Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС и  ОАО "Управляющая компания "Нарьян-Марстрой".
ГУП НАО "Нарьян-Марской электростанцией" выполнена установка общедомовых приборов учета в количестве 117 шт. Сумма субсидии в соответствии с соглашением 9,5 млн. рублей, фактические заявленные к возмещению расходы составили 3,8 млн. рублей. Невостребованные средства возвращены в бюджет. 
Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС в многоквартирных домах города установлен 81 общедомовой прибор учета (47 приборов учета холодного водоснабжения, 34 приборов учета горячего водоснабжения). Сумма субсидии по соглашению составила 5,2 млн. рублей. Фактические заявленные к возмещению расходы составили 3,8  млн. рублей. Невостребованные средства возвращены в бюджет. 
ОАО "Управляющая компания "Нарьян-Марстрой" установлено 18 общедомовых приборов учета горячего водоснабжения и 34 прибора учета тепловой энергии. Размер субсидии по соглашению 4,6 млн. рублей, фактические затраты составили 4,59 млн. рублей.
- "Проведение энергетического обследования многоквартирных домов на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар". Лимит на 2013 год предусмотрен в размере 4,1 млн. рублей. Стоимость работ по заключенному муниципальному контракту с ООО "ЭнергоТехноСервис" от 13.09.2013 - 1,6 млн. рублей. Срок выполнения работ 90 дней. Экономия по торгам составила 2,5 млн. рублей. Фактическое освоение за 2013 год – 0. Работы выполнены с замечаниями, в настоящее время подрядчик устраняет выявленные замечания.

- "Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города".  Лимит на 2013 год предусмотрен в размере 3,2 млн. рублей. Стоимость работ по заключенному муниципальному контракту с ООО "Центр теплоэнергосбережения" от 02.09.2013 - 3,2 млн. рублей. Срок выполнения работ 90 дней. Фактическое освоение за 2013 год – 0. Работы выполнены с замечаниями, в настоящее время подрядчик устраняет выявленные замечания
Кроме того, в счет остатка средств 2012 года приняты и оплачены в полном объеме работы по обязательному энергетическому обследованию объектов Нарьян-Марского МУ ПОКиТС и МУП "КБ и БО". Работы были выполнены в 2012 году, документы проходили согласование в СРО.
На программу "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем износа, в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в 2013 году было предусмотрено 8,3 млн. рублей (в том числе остатки прошлых лет – 2,0 млн. рублей). Фактическое освоение средств составило 5,6 млн. рублей или 66,8 %. (в 2012 году – 36,3%.). 
По состоянию на 01.01.2014 из запланированных к расселению и сносу 30 домов снесено 15 домов. Это связано с неполным расселением ветхого жилфонда, основная причина – это отсутствие необходимого метража  площади квартир.
Кроме того, расторгнут контракт по сносу многоквартирного дома по                      ул. Смидовича, 21 в связи с принятием Администрацией города решения о сохранении исторической части города. Общая сумма неисполнения составляет 2,7 млн. рублей.
По программе "Обращение с отходами производства и потребления на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2013 год было предусмотрено мероприятие разработка генеральной схемы санитарной очистки города с объемом финансирования 297,0 тыс. рублей. 
Заключен муниципальный контракт от 13.12.2013 с ИП Дешевич И.Ю. на сумму 327,7 тыс. рублей, со сроком исполнения 180 дней со дня заключения контракта.                     По условиям контракта предусмотрен аванс в размере 30% со сроком финансирования до 31.12.2013. По условиям контракта перечислен аванс в общей сумме 98,3 тыс. рублей.

В области сохранения и развития культуры города Нарьян-Мара
На территории города Нарьян-Мара в 2013 году реализовывалась долгосрочная целевая программа "Сохранение и развитие культуры г. Нарьян-Мара"  на 2012 – 2015 годы".  Лимит на 2013 год предусмотрен в размере 17 153,5 тыс. рублей, фактическое освоение составило 96,5 % (в 2012 году - 99,8 %).
Подробная информация в разрезе мероприятий представлена в табличной форме отчета.
В области поддержки малого и среднего предпринимательства 
С 2011 года на территории муниципального образования реализовывалась долгосрочная целевая программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2011-2016 годы". Объем финансирования по программе в 2013 году был запланирован в объеме 1 937,9 тыс. рублей, что на 650,7 тыс. рублей больше, чем в 2012 году. Фактическое освоение составило 1 738,1 тыс. рублей или 89,7 % (в 2 раза больше, чем в 2012 году).  

В 2013 году профинансированы следующие мероприятия:

· предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по приобретению имущества – 1 499,7  тыс. рублей. Объём поддержки по сравнению с 2012 годом вырос в 3,3 раза, поддержку получили 10 субъектов малого предпринимательства;

· субсидирование части затрат по подготовке кадров субъектам малого и среднего предпринимательства - 100,0 тыс. рублей. Поддержку получили 2 субъекта малого предпринимательства;

· размещение в средствах массовой информации публикаций, рекламно-информационных материалов о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства – 21,2 тыс. рублей или 92,9 % от планового показателя;

· предоставление субсидий на возмещение части затрат по коммунальным услугам субъектам малого и среднего предпринимательства. Поддержку в размере 53,7 тыс. рублей получили 2 субъекта малого предпринимательства;

· 3 субъекта малого предпринимательства получили субсидии на возмещение части затрат за аренду помещений немуниципальной формы собственности на общую сумму 43,4 тыс. рублей.

· проведён конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания, затраты по которому составили 20,0 тыс. рублей.

Не выполнено мероприятие по организации проведения обучающего семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства. В декабре проведен открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на проведение обучающего семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему "Управленческий учет и бюджетирование в малом бизнесе". Победитель уклонился от заключения контракта. 
В 2013 году успешно реализовывались программы в области образования, спорта и молодежной политики:

"Молодежь города Нарьян-Мара на 2011-2013 годы"

На реализацию программы на 2013 год был предусмотрен объем финансирования  в размере 5 989,8 тыс. руб., процент фактического исполнения составил 98,9 % (в 2012 году – 99,9 %). 
Подробная информация в разрезе мероприятий представлена в табличной форме отчета.

"Развитие образования г. Нарьян-Мара на 2012-2014 годы"

Для финансирования мероприятий программы в 2013 году были запланированы денежные средства в размере 57 317,5 тыс. руб., фактически освоено 53 432,1 тыс. руб., что составило 93,2 % (в 2012 году - 98,1 %).    
В 2013 году в рамках программы из окружного бюджета на подготовку дошкольных и общеобразовательных учреждений к 2013-2014 году было выделено                 55 443,3 тыс. рублей. Ремонтные работы выполнены в полном объеме.  
Подробная информация в разрезе городских мероприятий представлена в табличной форме отчета.

"Развитие физической культуры и спорта в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар на 2011-2013 годы"
Для финансирования мероприятий программы в 2013 году были запланированы денежные средства в размере 25 197,9 тыс. руб., фактически освоено 23 412,6 тыс. руб., что составило 92,9 % (в 2012 году - 98,8 %).    

В 2013 году в рамках программы на развитие физкультуры и спорта в учреждениях дополнительного образования детей и на реализацию комплекса мероприятий обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в сфере физической культуры и спорта из окружного бюджета было выделено 15 373,7 тыс. рублей, а также на софинансирование приобретения экипировки и оборудования для федерации полиатлона НАО – 1 060,0 тыс. рублей. Мероприятия выполнены в полном объеме, остаток невостребованных средств возвращен в окружной бюджет.   
Подробная информация в разрезе городских мероприятий представлена в табличной форме отчета.
"Одаренные дети (2012-2014 годы)"

Для финансирования мероприятий программы в 2013 году были запланированы денежные средства городского бюджета в размере 5 508,9 тыс. руб., фактически освоено 5 063,1 тыс. руб., что составило 91,9 % (в 2012 году - 95,7 %). Таким образом, в 2013 году на выявление и поддержку одаренных детей израсходовано примерно столько же средств, сколько в 2012 год году.

Подробная информация в разрезе мероприятий представлена в табличной форме отчета.
Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Формирование и подготовка резерва управленческих кадров муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2013-2015 годы" осуществлялась без финансирования. В рамках программы выполнялись мероприятия по формированию нормативно-правовой базы по вопросам формирования и подготовки резерва управленческих кадров муниципального образования, проведения отбора в Резерв, ведению электронного реестра лиц, включенных в Резерв, и движению Резерва, периодическому размещению в средствах массовой информации, официальном сайте информации о начале отбора в Резерв, работе с Резервом, мониторингу количественного и качественного состава Резерва и др.
В сфере поддержки некоммерческих организаций утверждена ведомственная целевая программа "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (2013-2015 годы)".  

В 2013 году в рамках программы оказана поддержка в виде грантов на реализацию социальных проектов трем социально-ориентированным некоммерческим организациям на общую сумму 200,0 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ, с 2014 года  прекращено действие долгосрочных целевых программ. В связи с этим в 2013 году разработаны и утверждены муниципальные программы, в рамках которых будут продолжены мероприятия долгосрочных целевых программ, завершение которых предусматривается в последующие годы.

