СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

о реализации и оценке эффективности муниципальных программ
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

за 2014 год 
В целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов, совершенствования программно-целевых методов муниципального управления и бюджетного планирования, в рамках бюджетов всех уровней на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в 2014 году реализовывалось 14 муниципальных и одна ведомственная программа.

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.07.2013 № 1496 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" управлением экономического и инвестиционного развития подготовлен сводный отчет и выполнена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год.  

Общий объем финансирования муниципальных программ из всех источников финансирования на 2014 год был запланирован объеме 2 493 741,5 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 540 774,1 тыс. рублей (21,7 %), окружной бюджет –                        950 552,5 тыс. рублей (38,1 %), городской бюджет – 961 287,0 тыс. рублей (38,6 %), внебюджетные источники – 41 127,9 тыс. рублей (1,6 %) (в 2013 году – 1 961 839,0 тыс. рублей, у учетом остатков 2011 и 2012 годов – 396 918,0 тыс. рублей).  

Кассовое исполнение по всем программам составило 2 328 404,2 тыс. рублей или 93,4 % от запланированного объема (в 2013 году - 1 080,676 млн. рублей или 55,1 %).

Оценка эффективности муниципальных программ проводилась в соответствии с отчетами о реализации программ за 2014 год, представленных в управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" ответственными исполнителями программ.  

Оценка эффективности проводилась бальным методом на основе полученных оценок по утвержденным критериям с учетом хода реализации программ. 

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год показал, что из общего числа действующих программ эффективными признаны 10 программ, достаточно эффективными 2 программы,  то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены и перевыполнены целевые показатели. Малоэффективными признаны 3 программы. Неэффективных программ не выявлено. 
1. Муниципальная программа 

          "Образование"

Ответственный исполнитель программы: Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Основная цель реализации программы - повышение доступности, качества и эффективности образования в городе Нарьян-Маре с учетом запросов личности, общества и государства.

Запланированные в отчетном периоде мероприятия выполнялись согласно плану реализации  муниципальной программы в рамках подпрограмм.
Финансовое обеспечение по программе "Образование" в 2014 году составило              1 270 533,7 тыс. рублей (в т.ч. за счет внебюджетных источников - 41 127,9 тыс. рублей). Кассовое освоение за отчетный год составило 1 264 697,8 тыс. рублей или 99,5 %.  

Оценка эффективности муниципальной программы "Образование" за 2014 год в целом составила 50 баллов, что характеризует ее как "эффективную".

Программа включает в себя семь подпрограмм:
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей".

На реализацию подпрограммы было предусмотрено 502 921,3 тыс. рублей. Освоение составило 99,7 %.   Оценка эффективности подпрограммы за 2014 год – 45 баллов, что характеризует ее как эффективную.
2. Подпрограмма "Развитие общего образования детей".
На реализацию подпрограммы было предусмотрено 531 730,2 тыс. рублей. Освоение составило 99,7 %.   Оценка эффективности подпрограммы за 2014 год – 50 баллов, что характеризует ее как эффективную.

3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей".
На реализацию подпрограммы было предусмотрено 218 518,1 тыс. рублей. Освоение составило 99,7 %.   Оценка эффективности подпрограммы за 2014 год – 50 баллов, что характеризует ее как эффективную.

4. Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования".
На реализацию подпрограммы было предусмотрено 1 870,0 тыс. рублей. Освоение составило 97,6 %.   Оценка эффективности подпрограммы за 2014 год – 50 баллов, что характеризует ее как эффективную.

5. Подпрограмма "Одаренные дети".

На реализацию подпрограммы было предусмотрено 4 918,4 тыс. рублей. Освоение составило 92,0 %.   Оценка эффективности подпрограммы за 2014 год – 45 баллов, что характеризует ее как эффективную.

6. Подпрограмма "Отдых и оздоровление".
На реализацию подпрограммы было предусмотрено 9 147,1 тыс. рублей. Освоение составило 100,0 %.   Оценка эффективности подпрограммы за 2014 год – 45 баллов, что характеризует ее как эффективную.

7. Подпрограмма "Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования".

На реализацию подпрограммы было предусмотрено 1 428,6 тыс. рублей. Освоение составило 0 %.   Денежные средства были предусмотрены на разработку проектно-сметной документации по двум объектам. Бюджетные ассигнования не использованы по причине отсутствия обязательств. Оценка эффективности подпрограммы за 2014 год – 30 баллов, что характеризует ее как малоэффективную.

Более подробная информация о реализации мероприятий отражена в табличной форме отчета и в пояснительных записках к отчету по программе и подпрограмм. 

2. Муниципальная программа 

          "Физическая культура и спорт"

Ответственный исполнитель программы: Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Целями Программы являются:

- эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем развитии личности;

- укрепление здоровья, профилактика заболеваний и формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, создание для этого необходимых условий;

- вовлечение населения города Нарьян-Мара в систематические занятия физической культурой и спортом;

- достижение высоких результатов на областных, всероссийских и международных соревнованиях.

Финансовое обеспечение по программе "Физическая культура и спорт" в 2014 году за счет средств городского бюджета составило 4 899,7 тыс. рублей. Кассовое освоение за отчетный год составило 4 664,1 тыс. рублей или 95,2 %.  

Мероприятия программы реализовывались в соответствии с утвержденным Календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

В 2014 году в рамках программы проведено 62 спортивных, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятия по различным видам спорта, в которых приняло участие более 5650 человек. 

Активное взаимодействие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий оказывали 18 общественных организаций федераций по видам спорта, а также учреждения дополнительного образования детей Ненецкого автономного округа и города Нарьян-Мара. 

Мероприятия программы способствуют укреплению здоровья, профилактике заболеваний и формированию потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом. Приобщение детей и подростков к занятиям физической культурой значительно сокращает отрицательную статистику. 

Более подробная информация о реализации мероприятий отражена в аналитическом отчете к программе. 

Оценка эффективности муниципальной программы "Физическая культура и спорт" за 2014 год составила 50 баллов, что характеризует ее как "эффективную".
3. Муниципальная программа 

                "Молодежь"

Ответственный исполнитель программы: Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Целью Программы является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, качественное развитие и использование потенциала молодежи на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Финансовое обеспечение по программе "Молодежь" в 2014 году составило 7 005,6 тыс. рублей, кассовое освоение за отчетный год составило 6 785,7 тыс. рублей или 96,9 %.  

В рамках программы в 2014 году при софинансировании из окружного бюджета проведены следующие мероприятия:

- муниципальный этап фестиваля художественного самодеятельного творчества "Молодежная весна";
- городской муниципальный этап (заочный этап) регионального конкурса профессионального мастерства среди молодежи "Лучший молодой специалист учреждений культуры". Победители муниципального этапа приняли участие в региональном конкурсе "Лучший молодой специалист учреждений культуры";
 - городской муниципальный этап конкурса лидеров детских и молодежных объединений "Лидер года". Победители муниципального этапа приняли участие в региональном конкурсе "Лидер года";
- летний молодежный экологический лагерь "Сохраним завтра сегодня" состоялся в сентябре в районе Голубых озер;
- в конце декабря организован выезд Деда Мороза и Снегурочки в гости к молодым семьям с вручением новогодних подарков, проведением конкурсов, розыгрышей;
- осенью проведены чемпионаты игр "Что? Где? Когда?", в которых участвовало 36 человек;
- проведено три чемпионата игр "КВН", общее количество участников – 50 человек;
- приобретено обмундирование для учащихся кадетских классов в полном объеме;
- организована и проведена экспедиция  "Преодолей себя". Пятнадцать ребят учились ставить палатку, разводить костер, готовить на нем себе еду, познакомились с новым видом спорта (активного отдыха) "Слэклайн" (стропохождение);
- организована и проведена совместно с ООО "Российский Красный Крест" акция "Здоровое поколение" с целью профилактики алкоголизации в подростковой среде и формирования здорового образа жизни учащейся молодежи. Изготовлено 500 буклетов на эту тему;
- проведена акция "Мой подарок городу", в рамках которой подростки высаживали деревья во дворе детского сада № 62;
- в летний период было трудоустроено 13 подростков, в том числе состоящих на учете в УМВД;

- участниками Всероссийского молодежного Форума "Селигер" стали трое молодых людей;

- проведены общегородские мероприятия "День молодежи" и музыкально-спортивный праздник "Олимпийская чаша";

- в рамках военно-патриотического воспитания молодежи оказана материальная помощь МПК "Нарьян-Мар" воинской части 12403;
- проведены такие мероприятия как "Профилактика аддиктивного поведения молодежи города Нарьян-Мара", городской спортивно-оздоровительный фестиваль "Президентские состязания".  

Более подробная информация о реализации мероприятий отражена в пояснительной записке к отчету по программе. 

Оценка эффективности муниципальной программы "Молодежь" за 2014 год составила 50 баллов, что характеризует ее как "эффективную".
4. Муниципальная программа

                                                          "Культура"

Ответственный исполнитель программы: Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (отдел по вопросам культуры).

Основными целями Программы являются создание благоприятных условий для расширения доступа к услугам, оказываемым учреждениями культуры, сохранение и развитие сферы культуры города Нарьян-Мара, повышение культурного потенциала города, развитие межрегиональных и межмуниципальных связей.

Реализация мероприятий программы на протяжении многих лет осуществляется на высоком уровне. 

Финансовое обеспечение по программе "Культура" в 2014 году составило                   98 934,8 тыс. рублей, кассовое освоение за отчетный год составило 98 910,8 тыс. рублей или 100 %.  

В рамках программы реализовались важнейшие направления сферы культуры:

- создание условий для организации досуга жителей города, организация массовых праздников;

- сохранение исторического и культурного наследия города Нарьян-Мара, развитие художественного творчества, любительских коллективов, творческих объединений;

- сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов;

- модернизация материально-технической базы сферы культуры города, совершенствование условий организации и проведения мероприятий культуры на территории города Нарьян-Мара.
 Программа реализовывалась посредством двух подпрограмм:

1. Подпрограмма "Поддержка муниципальных учреждений культуры".

Подпрограмма направлена на реализацию  муниципального задания, включающего  в себя требования к объему, качеству, составу, условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг, выполнению работ.  

На реализацию подпрограммы в 2014 году было предусмотрено 78 495,3тыс. рублей. Освоение составило 100 %.   

2. Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры г. Нарьян-Мара".

На реализацию подпрограммы в 2014 году было предусмотрено 20 439,5 тыс. рублей. Освоение составило 99,9 %.   

   Мероприятия подпрограммы реализовывались в 2014 году муниципальным бюджетным учреждением культуры "Дом культуры г. Нарьян-Мара". 
 На базе МБУК ДК действуют 6 танцевальных и  7 вокальных коллективов из них имеющих звание "народный", "образцовый" 5 коллективов. Помимо этого на базе учреждения ведут свою деятельность 10 клубных формирований. 
В 2014 году в рамках программы в зале культурно-делового центра проведено 24 мероприятия, 7 массовых уличных мероприятий на территории города. 
Художественные коллективы с блеском демонстрировали великолепное мастерство не только на домашних концертных площадках, но и за пределами округа. 

Всего в 2014 году было 8 выездов за пределы округа  в течении года. "Морошки"-международный фестиваль "Парад Победы" в Израиле, "Югыд Шонды"-межрегиональный конкурс фино-угорских народных коллективов "Живущие по солнцу" г.Ханты-Мансийск, эстрадно-джазовая студия "Импровиз" - II Международный фестиваль эстрадного творчества "Золотая мечта", Греция, ненецкий молодёжный ансамбль "Хаяр" -концертное выступление, в рамках 85-летия НАО, г.Москва,  XXII Олимпийских зимних играх и  XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, VIII Санкт-Петербургской "Рождественская Ярмарка 2013г. в городе Санкт-Петербурге IX Международная выставка-ярмарка "Сокровища Севера 2014", Хор им. В.и М. Смирновых - Международный фестиваль-конкурс для взрослых Praga Cantat г. Чехии.

Все достижения коллективов, несомненно, свидетельствуют о достаточно высоком уровне развития этого направления.

Проведены ремонтные работы на памятниках "Обелиск Победы",  экипажу  буксирного парохода "Комсомолец". Отремонтирована мемориальная доска Г.В.Хатанзейскому;
Кроме того, в рамках программы изготовлена и установлена мемориальная доска Саблину Леониду Ивановичу, информационная доска в честь 110-летия со дня основания Лесозавода, приобретено музыкальное оборудование для проведения массовых мероприятий, светодиодные конструкции и баннерные консоли для праздничного оформления города, костюмы для творческого коллектива "Шкатулоча" и многое другое.
Более подробная информация о реализации мероприятий отражена в пояснительной записке к отчету по программе. 

Оценка эффективности муниципальной программы "Культура" за 2014 год составила 50 баллов, что характеризует ее как "эффективную".

С 1 января 2015 года муниципальная программа "Культура" признана утратившей силу в связи с принятием окружного закона от 19.09.2014 № 95-оз "О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа" (постановления Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 20.01.2015 № 30).

5. Муниципальная программа

"Создание условий для экономического развития"

Ответственный исполнитель программы: Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (управление экономического и инвестиционного развития).

Цели Программы - создание благоприятных условий для экономического развития муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в сфере малого и среднего предпринимательства и торговли, повышение роли малого и среднего бизнеса в социально-экономическом развитии муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", насыщение рынка потребительских товаров и услуг, стимулирование граждан к занятию предпринимательской деятельностью, повышение занятости и населения.

Финансовое обеспечение по программе "Создание условий для экономического развития" в 2014 году составило 4 762,7 тыс. рублей, кассовое освоение за отчетный год составило     4 550,8 тыс. рублей или 95,6 %.  

В рамках программы в 2014 году оказано 6 видов поддержки 36 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 3 859,2 тыс. рублей, в том числе:

1. Субсидия на возмещение части затрат по приобретению имущества на общую сумму 2 115,7 тыс. рублей - 19 получателей;

2. Субсидия на возмещение части затрат по коммунальным услугам субъектам малого и среднего предпринимательства оказывающим персональные услуги, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования на общую сумму 804,0 тыс. рублей –         3 получателя;

3. Субсидия по возмещению части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства за аренду помещений, оказывающим услуги по ремонту бытовых изделий и предметов личного пользования на общую сумму 133,6 тыс. рублей –                               5 получателей;

4. Субсидия на возмещение части затрат на подготовку кадров субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 255,9 тыс. рублей – 7 получателей;

5. Грант на создание сервисного центра по ремонту технически сложных товаров бытового назначения в городе Нарьян-Маре - 500,0 тыс.  рублей по итогам конкурса –                    1 получатель;

6. Грант на развитие собственного бизнеса по итогам городского конкурса "Лучший предприниматель года" – 50,0 тыс. рублей – 1 получатель.

Для сравнения: в 2013 году 4 вида финансовой поддержки оказано 20 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1 696,8 тыс. рублей.

Также в рамках программы в 2014 году реализованы иные мероприятия, направленные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: проведено три обучающих семинара, в которых приняло участие 60 человек, закуплено торгово-ярмарочное оборудование (палатки, столы, стойки овощные с корзинами), проведен конкурс "Лучший предприниматель года" и конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания, оказывались консультационные и информационные услуги предпринимателям.

Более подробная информация о реализации мероприятий отражена в пояснительной записке к отчету по программе. 

Оценка эффективности муниципальной программы "Создание условий для экономического развития" за 2014 год составила 50 баллов, что характеризует ее как "эффективную".
6. Муниципальная программа

"Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами населения города"

Ответственный исполнитель программы: Управление строительства, ЖКХ и ГД Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Основными целями Программы являются:

- снижение количества семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих на учете в органах местного самоуправления;

- количество человек, получивших новое жилье;

- количество построенных квартир;

- общая площадь построенного жилья;

- обеспеченность общей площадью жилья;

- прирост общей площадью жилья;

- комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства на конкурентном рынке жилья, в том числе жилья эконом-класса и малоэтажного, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности;

- переселение граждан, проживающих в жилищном фонде, непригодном для проживания, и/или с высоким уровнем износа, в благоустроенное жилье;

- обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам, в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических потребностей и сохранения здоровья граждан.
Финансовое обеспечение по программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города" в 2014 году составило 920 879,6 тыс. рублей, кассовое освоение за отчетный год составило 803 646,2 тыс. рублей или                 87,3 %, фактическое освоение 84,8 %..  

Программа включает в себя четыре подпрограммы:
1. Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения".
На её реализацию в 2014 году было предусмотрено 513 654,2 тыс. рублей.   

Фактически освоено 465 848,1 тыс. рублей или 90,7 %. Все принятые работы оплачены. Оценка эффективности подпрограммы за 2014 год – 50 баллов, что характеризует ее как эффективную.

В рамках подпрограммы в 2014 году было продолжено строительство 11-секционного жилого дома по ул. Авиаторов на 218 квартир, контрактный срок окончания строительства  30.11.2014, подрядчик ООО "Версо-М", стоимость контракта 678,837 млн. рублей. 

В 2014 году лимит финансирования объекта составил 329 665,5 тыс. рублей.  Всего принято работ за период с 2012 по 2014 годы на сумму 443 057,1 тыс. рублей, в т.ч. в 2014 году 282 663,6 тыс. рублей. Принятые работы оплачены.

По вине подрядчика объект не сдан в эксплуатацию в установленный срок. Строительство дома в 2015 году продолжено.
На финансирование долевого участие в строительстве жилья по подпрограмме в 2014 году было предусмотрено 157 184,6 тыс. рублей. Профинансировано 157 184,6 тыс. рублей. 

В 2014 году муниципальному образованию передано застройщиком ООО "ВМ Инвест" 102 квартиры общей площадью 6230,5 кВ. м в жилых многоквартирных домах по ул. Авиаторов. 

Другой подрядчик - ООО "Евростроймонолит" не выполнил обязательства по контрактам на строительство 47 квартир общей площадью 2309,9 кв. м. В 2012 году подрядчику был перечислен платеж в размере 30 % от стоимости контрактов, около 40 млн. рублей. Контракты с ним расторгнуты.  Идет процедура взыскания выплаченных сумм платежей по договорам.
Кроме того в рамках подпрограммы приобретен административно-бытовой комплекс, расположенный по ул. Авиаторов, 12 а, для формирования маневренного фонда. Количество жилых комнат составляет 47 ед., общая площадь жилых помещений 564 кв. м.
2. Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства". 
На её реализацию в 2014 году было предусмотрено 104 626,0 тыс. рублей.   Оценка эффективности подпрограммы за 2014 год – 40 баллов, что характеризует ее как достаточно эффективную.

Фактически освоено 81 045,5 тыс. рублей или 77,5 %. В том числе по мероприятиям подпрограммы:
2.1. на обеспечение транспортной инфраструктурой территории индивидуальной жилой застройки "Старый аэропорт" было предусмотрено на 2014 год 4 238,9 тыс. рублей, освоено 100 %.

Заключен муниципальный контракт от 01.12.2012 с ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой" на сумму 149 668,2 тыс. рублей со сроком выполнения 20.08.2014. 

Общий объем принятых работ за два года в стоимостном выражении составил                          46 177,7 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 4 238,8 тыс. рублей.
В 2014 году работы подрядчиком выполнялись только в 1 квартале, выполнена отсыпка дорожного полотна по  ул. Светлая и Рябиновая. В остальное время года работы не велись.
Подрядчику направлена претензия с требованием об уплате неустойки в размере 43 183,2 тыс. рублей. Подрядчик обязался выполнить все работы по контракту к 30.09.2015.

2.2. на строительство автомобильных дорог для обеспечения транспортной инфраструктурой территории строительства многоквартирных домов по ул.Авиаторов в г. Нарьян-Маре было предусмотрено на 2014 год 28 058,2 тыс. рублей, освоено 100 %.

Заключен муниципальный контракт от 26.09.2014 с ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой" на сумму 153 924,7 тыс. рублей со сроком выполнения в июле 2016 года. 

Предстоит построить 3 участка общей протяженностью 1758 м.

В 2014 году выполнена отсыпка земляного полотна в объеме 12755 м куб. или 25 % от общего объема работ. По контракту перечислен аванс в размере 28 058,2 тыс. рублей. Фактически освоено 5 546,5 тыс. рублей или 19,8 %.

2.3. на разработку проектов по обеспечению транспортной инфраструктурой земельных участков,  планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное строительство в  2014 году было выделено 5 525,5 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 100 %.

В рамках мероприятия разработана проектная документация на транспортную инфраструктуру в районах по ул. Заводская и ул. Авиаторов. Работы выполнены и оплачены. 

2.4. на перенос инженерных сетей (водоснабжения) по ул. Пионерской  в  2014 году было выделено 25 783,5 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 70,8 %.

Заключен муниципальный контракт от 22.04.2014 с ИП Турдиев Ж.Д. на сумму                 25 704,2 тыс. рублей со сроком выполнения 30.09.2014.
В рамках контракта выполнены работы по срезке кустарника (100 %), демонтаж траверс, железобетонных опор, свайных фундаментов (95 %), устройство монолитных ж/б конструкций центрального водораспределительного узла (98 %), монтаж трубопроводов (98 %), устройство насыпи (42 %). Работы не приняты в полном объеме в связи с не предоставлением необходимой исполнительной документации подрядчиком.  
2.5.  на разработку проектов по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков,  планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное строительство в  2014 году было выделено 1 858,0 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 100 %.

В рамках мероприятия разработана проектная документация на инженерную инфраструктуру в районах по ул. Заводская и ул. Авиаторов. Работы выполнены и оплачены. 

2.6. на разработку проектов планировки территорий и проектов межевания земельных участков,  планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное строительство в  2014 году было выделено 837,1 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 100 %.


Проектные работы  выполнены.
2.7.  на вертикальную планировку земельных участков районе п. Старый аэропорт (ул. Авиаторов) для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей в  2014 году было выделено 20 618,6 тыс. рублей. Фактическое освоение в 2014 году составило 13 596,5 тыс. рублей или 65,9 %.

Подрядчик ООО "Севергидромеханизация". Срок выполнения 15.10.2015.. В 2014 году не работы выполнены не в полном объеме по вине подрядчика.

2.8.  на укрепление береговой линии территории застройки в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре, с  разработкой  проектной документации в 2014 году было выделено 16 645,2 тыс. рублей. Фактическое освоение в 2014 году составило 8 082,7 тыс. рублей или 48,6 %.

Заключен муниципальный контракт от 14.07.2014 с ИП Турдиев Ж.Д. на сумму                 16 177,2 тыс. рублей со сроком выполнения 30.08.2014.

В рамках контракта выполнен внос опорных геодезических пунктов (100 %), подготовка территории (90 %), планировка откосов с уплотнением грунта (90 %), укладка геотекстиля (70 %), укрепление откосов георешеткой (70 %), заполнение георешетки щебнем (70 %), заполнение траншей (50 %). 
Работы не приняты в полном объеме в связи с не предоставлением необходимой исполнительной документации подрядчиком.
2.9. на строительство объекта "Подземный газопровод низкого давления в районе дома № 43 а по ул. Юбилейная" в 2014 году было выделено 529,8 тыс. рублей. Фактическое освоение в 2014 году составило 472,8 тыс. рублей или 89,2 %.

Работы выполнены подрядчиком в полном объеме и оплачены. Экономия по торгам.

2.10. на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в р-не ул. Авиаторов в 2014 году было выделено 531,2 тыс. рублей. Фактическое освоение в 2014 году составило 127,6 тыс. рублей или 24,0 %.

В связи с поздним доведением лимитов (ноябрь) заказчиком оперативно решен вопрос по инженерным сетям путем получения справок БТИ об отнесении сетей к объектам недвижимости и получено разрешение на ввод сетей.

3. Подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем износа".
На её реализацию в 2014 году было предусмотрено 15 432,3 тыс. рублей.   

Фактически освоено 4 901,1 тыс. рублей или 31,8 %. Оценка эффективности подпрограммы за 2014 год – 40 баллов, что характеризует ее как достаточно эффективную.

По заключенным контрактам на выполнение работ по сносу домов в 2014 году снесено 16 домов. 

По остальным домам ситуация следующая: 
- принято решение о сохранении и реконструкции 5 домов по ул. Смидовича (№ № 7,9,14,17,32),  
- выдано предписание об устранении замечаний по контракту (60 лет Октября, 1),

- работы не завершены по сносу д. № 12 по ул. Рыбников,

- разрабатывается проектная документация на вынос газопроводов с фасадов домов (ул. Явтысого, 1, ул. Строительная, 9а, ул.Хатанзейского, 1, ул. Рабочая, 19а, ул. Рыбников, 25 , 28, ул. Октябрьская, 18.  

- на рассмотрении следственных органов в связи с пожаром (ул. Пустозерская, 9),

- дом передан АНО "Арктический собор" на период строительства ДПЦ "Русская Арктика" (ул. Смидовича, 35). Контракт в стадии расторжения. 
4. Подпрограмма "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой".

На реализацию подпрограммы в 2014 году было предусмотрено 287 167,1 тыс. рублей.   Фактически освоено 251 851,5 тыс. рублей или 87,7 %. Оценка эффективности подпрограммы за 2014 год – 50 баллов, что характеризует ее как эффективную.

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

· реконструкция II-й очереди канализационных очистных сооружений                          в г. Нарьян-Маре.

На реализацию мероприятия в 2014 году было предусмотрено 130 990,6 тыс. рублей.   Фактически освоено 130 780,0 тыс. рублей или 99,9 %. 


Заключен муниципальный контракт от 24.12.2012 г. с ЗАО "УК Петрофонд" на сумму 303 356,0 тыс. рублей. Срок исполнения 10.06.2014. Проектом предусмотрено увеличение мощности очистных сооружений на 1000 м3/сут. и доочистка сточных вод на 4000 м3/сут.

Стоимость принятых работ по выполнению СМР с начала строительства ЗАО "УК Петрофонд" составила 287 230,6 тыс. рублей, в том числе в 2014 году  - 201 667,4 тыс. рублей.  


Объект готовится к сдаче в эксплуатацию. 

- строительство блочных локальных очистных сооружений  (БЛОС) по ул. Бондарная в г. Нарьян-Маре.

На реализацию мероприятия в 2014 году было предусмотрено 53 002,3 тыс. рублей.   Фактически освоено 46 277,5 тыс. рублей или 87,3 %. 


Заключен муниципальный контракт от 29.07.2014 с ОАО "Ненецкая нефтяная компания". Цена контракта – 52 912,8 тыс. руб. Срок исполнения  01.12.2014. Мощность очистных сооружений – 500 м3/сут.


Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме. Установлены БЛОС, комплектная ТП, площадка ила и песка, освещение и молниезащита, наружная канализация. Работы выполняются с нарушением графика в режиме штрафных санкций. Не выполнено благоустройство и пусконаладочные работы. Пусконаладочные работы невозможно провести из-за отсутствия канализационных стоков в режиме постоянного притока (поступления). Принято работ по контракту  46 227,1 тыс. рублей.
·  канализационный коллектор по ул. Заводская и ул. Юбилейная до самотечной канализации по ул. Калмыкова в г. Нарьян-Маре.
На реализацию мероприятия в 2014 году было предусмотрено 38 328,1 тыс. рублей.   Фактически освоено 18 267,8 тыс. рублей или 47,7 %. 

Подрядчик – ОАО "Ненецкая нефтяная компания". Цена контракта – 38 128,0 тыс. рублей. Срок исполнения – 01.12.2014. Работы ведутся с отставанием от графика в режиме штрафных санкций. 


По проекту установлены все колодцы и КНС, ведется отсыпка напорного трубопровода от бани № 2 до кафе "Империя".


Продолжается укладка напорного трубопровода от КНС до МК-1 длиной 120 метров. 


- перевод на полное благоустройство кварталов центральной части города Нарьян-Мара.
На реализацию мероприятия в 2014 году было предусмотрено 21 237,2 тыс. рублей.   Фактически освоено 100 %. 
Заключен муниципальный контракт с ОАО "Нарьян-Марокргаз" 29.07.2013 на сумму  86 256,2 тыс. рублей. Срок выполнения работ - 01.11.2015. 

Общая длина трубопроводов канализации и водопровода  – 4 255,4 м, общее количество колодцев – 184 шт.

По состоянию на 01.01.2015 года выполнены работы по устройству 1 875 пм сетей наружной канализации или 30% от общего объема, смонтировано 102 колодца. Выполнено работ на сумму 21 240,4 тыс. рублей. 

 - перевод на полное благоустройство жилых домов в п. Новый в г. Нарьян-Маре

На реализацию мероприятия в 2014 году было предусмотрено 43 608,9 тыс. рублей.   Фактически освоено 35 269,1 тыс. рублей или 80,9 %. 
Подрядчик – ОАО "Нарьян-Марокргаз", контракт от 12.10.2013 на сумму 21 388,1 тыс. рублей. Срок исполнения 30.09.2015.
Общая длина трубопроводов канализации и водопровода – 3 108 м, протяженность напорного коллектора – 590 м.


По состоянию на 01.01.2015 выполнено 2 506 п. м. сетей наружной канализации или 77,8 % от общего объема, 131 колодец. Выполнено работ на сумму 35 2690,1 тыс. рублей. В соответствии с графиком производства работ в 2014 предусматривалось окончить  установку КНС с устройством напорного коллектора до канализационного колодца № 205 и устройство безнапорного коллектора от канализационного колодца № 165 до КНС. Работы не закончены. Подрядчику выставлены претензии.
В целом оценка эффективности программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города" за 2014 год составила 50 баллов, что характеризует ее как "эффективную".

7. Муниципальная программа

"Энергоэффективность и развитие энергетики"

Ответственный исполнитель программы: Управление строительства, ЖКХ и ГД Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Целью Программы является развитие муниципального энергетического комплекса, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", повышение экологической эффективности и безопасности на основе рационального и экологически ответственного использования энергии и ресурсов, способствующих обеспечению права граждан на благоприятную окружающую среду.

Финансовое обеспечение по программе "Энергоэффективность и развитие энергетики" в 2014 году составило 5 531,2 тыс. рублей, освоение за отчетный год составило 3 966,0 тыс. рублей или 71,7 %.  

В рамках программы выполнена разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города, разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельной № 9 по ул. Ленина, 4А. Выполненные работы выполнены и оплачены полностью.
неизбежно
 Мероприятие по проведению энергетического обследования многоквартирных домов на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" не выполнено. 
Муниципальный контракт заключен 13.09.2013 с ООО "ЭнергоТехноСервис" на сумму 1 565,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ 90 дней. Работы выполнены в 2013 году с замечаниями. Предъявленные подрядчику претензии по устранению замечаний в отчетной документации не были удовлетворены должным образом. 
Управление строительства, ЖКХ и ГД обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением к ООО "ЭнергоТехноСервис" о взыскании ущерба, причиненного неисполнением условий контракта. Рассмотрение материалов дела назначено на 06.04.2015.
Оценка эффективности программы "Энергоэффективность и развитие энергетики" за 2014 год составила 35 баллов, что характеризует ее как "малоэффективную".
8. Муниципальная программа

"Создание благоприятной окружающей среды"

Ответственный исполнитель программы: Управление строительства, ЖКХ и ГД Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Основными целями Программы являются сокращение количества отходов, подлежащих захоронению, улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки на территории городского округа "Город Нарьян-Мар", создание эффективной системы управления обращения с отходами, внедрение технологий утилизации отходов. 

Финансовое обеспечение по программе "Создание благоприятной окружающей среды" в 2014 году составило 8 149,4 тыс. рублей, освоение за отчетный год составило 229,4 тыс. рублей или 2,8 %.  

На 2014 год было запланировано два мероприятия, в т.ч:

- разработка генеральной схемы санитарной очистки города. Работы выполнены и оплачены. Генеральная схема санитарной очистки территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" утверждена постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 18.07.2014 № 1781.

- приобретение коммунальной техники. Заключен муниципальный контракт с ООО "Челябинский тракторный завод "УРАЛТАК" на приобретение катка – уплотнителя для МУП "КБ и БО" на сумму 7920,0 тыс. рублей. Срок выполнения 15.10.2014г. Поставщик нарушил сроки выполнения, в связи с чем техника не поставлена в срок. Ведется претензионная работа.

Оценка эффективности программы "Создание благоприятной окружающей среды" за 2014 год составила 35 баллов, что характеризует ее как "малоэффективную".

9. Муниципальная программа

                                   "Развитие транспортной системы"

Ответственный исполнитель программы: Управление строительства, ЖКХ и ГД Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Основными целями Программы являются:

- приведение транспортной инфраструктуры города Нарьян-Мара в соответствие с требованиями безопасной эксплуатации и стандартами качества;

- развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, улучшение потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами.

Финансовое обеспечение по программе "Развитие транспортной системы" в 2014 году составило 38 616,7 тыс. рублей, освоение за отчетный год составило 34 235,6 тыс. рублей или 88,7 %. 
 На 2014 год были запланированы следующие мероприятия:

- реконструкция автомобильной дороги Морпорт - примыкание к федеральной дороге в г. Нарьян-Маре.

Заключен контракт от 10.10.2013 на сумму 35 493,5 тыс. рублей с ОАО "Нарьян-Марокргаз". Срок выполнения работ до 10.12.2014. (3 этап Устройство водопровода.) 

Выполнено работ на сумму 32 106 758,06 руб.

Не завершены работы по устройству врезок по причине не обеспечения условий для присоединения в существующую сеть водопровода.

- строительство мостового перехода через р. Городецкая на автомобильной дороге к полигону твердых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре, разработка проектной документации.
30.07.2013 заключен муниципальный контракт с ООО "Земля" на сумму 1 335,6 тыс.  рублей. Срок выполнения работ - 30 августа 2014 года. 
Подрядчиком сдан 1 этап работ по муниципальному контракту (изыскательные работы). Согласована трасса, конструкция моста, дорожной одежды. 

До проведения экспертиз, на проверку Заказчику представлена проектная документация. Подготовлены и отправлены замечания.

Отставание от графика работ связано с необходимостью проведения публичных слушаний по утверждению проекта планировки территории и в связи с этим контракт был приостановлен. Проект планировки территории утвержден. Возобновление контракта с 5 ноября 2014 года.

Для завершения разработки документации необходимо финансирование на 2015 год в размере – 979,07 тыс. рублей.


- строительство автомобильной дороги ул. Полярная - ул. Рыбников                                в г. Нарьян-Маре.
22.10.2013 заключен муниципальный контракт с ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой" на сумму 74 611,2 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 30 сентября 2014 года.

Протяженность дороги 895 м, общая площадь покрытия (проезжая часть, примыкания, тротуары) 9455,76 м2, ширина проезжей части 8-10 м, тротуары шириной 2 м предусмотрены с двух сторон проезжей части, запроектировано 35 дождеприемных фильтрующих колодцев.

Освещение дороги осуществляется 32 светильниками, расположенными на 30 опорах,  с электроснабжением по подземной кабельной линии.

В 2013 году выплачен аванс. Частично выполнены работы по установке дождеприемных колодцев. Выполнено 7% подготовительных работ и уложено 25% земляного полотна. Выполнено работ на сумму 1 989,9 тыс. руб.

Ведется претензионная работа с подрядчиком. Подрядчик обязался выполнить все работы по контракту к 30.09.2015 года.


Для завершения работ по контракту  в 2015 году  необходимо  23 307,4 тыс.  рублей. Для ввода объекта в эксплуатацию также необходимы средства по изготовлению технического плана, внесению платы за технологическое подключение.
Оценка эффективности программы "Развитие транспортной системы" за 2014 год составила 50 баллов, что характеризует ее как "эффективную".
10. Муниципальная программа

                                                    "Благоустройство"

Ответственный исполнитель программы: Управление строительства, ЖКХ и ГД Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Цель Программы - создание благоприятной и комфортной среды для жизнедеятельности населения города Нарьян-Мара.

Финансовое обеспечение по программе "Благоустройство" в 2014 году составило    95 380,3 тыс. рублей, освоение за отчетный год составило 69 076,9 тыс. рублей или 72,4 %.  

В рамках программы в 2014 году финансировалось:

- содержание дорог общего пользования местного значения. Запланированные работы выполнены на 87,8 %.,
-  благоустройство территорий питьевых колодцев.  Обустроена прилегающая территория четырех питьевых колодцев. Общая площадь устроенных тротуаров составила – 209,8 кв.м,

- механизированная уборка междворовых территорий. Запланированные работы выполнены полностью,

- санитарное содержание территории города (с 1.05.2014 выполнялось МБУ "Чистый город" в рамках муниципального задания), 

- содержание общественных кладбищ. Запланированные работы выполнены полностью,

- содержание детских игровых площадок,

- приобретение и устройство детских игровых площадок. Реконструировано четыре существующих детских площадки, в т.ч. по ул. 60 лет СССР, 1, ул. Строительная, 10, ул. Макара Баева, 10, около д/с "Радуга". 

- уличное освещение и содержание объектов уличного освещения. Запланированные работы выполнены полностью,

- работы по межеванию земельных участков под объекты благоустройства. Работы начаты, но не завершены и не оплачены. Завершение работ в 2015 году.

В рамках программы также финансировалось выполнение муниципального задания МБУ "Чистый город". 

 Оценка эффективности программы "Благоустройство" за 2014 год составила 35 баллов, что характеризует ее как "малоэффективную".

11. Муниципальная программа

"Обеспечение гражданской защиты"

Ответственный исполнитель программы: Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (в лице отдела ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар").

Основными целями Программы являются:

- обеспечение безопасности населения и защита материальных и культурных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах;

- создание резервов материальных ресурсов;

- создание условий пожарной безопасности на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Финансовое обеспечение по программе "Обеспечение гражданской защиты" в 2014 году составило 13 169,9 тыс. рублей, освоение за отчетный год составило 12 800,7 тыс. рублей или 97,2 %.  

Оценка эффективности муниципальной программы "Обеспечение гражданской защиты" за 2014 год составила 50 баллов, что характеризует ее как "эффективную".
                                      12. Муниципальная программа

"Обеспечение общественного порядка, профилактика терроризма и экстремизма, противодействие коррупции"

Ответственный исполнитель программы: Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (в лице отдела ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар").

Основные цели Программы:

- обеспечение безопасности населения на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья и собственности граждан;

- усиление антитеррористической защищенности и жизнеобеспечения населения, охрана жизни и здоровья граждан, имущества;

- создание эффективной системы противодействия коррупции в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Финансовое обеспечение по программе "Обеспечение общественного порядка, профилактика терроризма и экстремизма, противодействие коррупции" в 2014 году составило 1 192,5 тыс. рублей, освоение за отчетный год составило 530,0 тыс. рублей или 44,4 %.  

Оценка эффективности муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка, профилактика терроризма и экстремизма, противодействие коррупции" за 2014 год составила 35 баллов, что характеризует ее как "малоэффективную".
                                      13. Муниципальная программа

"Развитие муниципальной службы"

Ответственный исполнитель программы: Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (в лице управления административно-кадровой и протокольной работы).

Цель Программы - совершенствование правовых, организационных основ муниципальной службы и выявления граждан Российской Федерации, по своему потенциалу способных сформировать профессиональное ядро системы муниципального управления и управления муниципальных предприятий и учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация города Нарьян-Мара или ее структурные подразделения, и формирования из их числа Резерва. 

Финансовое обеспечение по программе "Развитие муниципальной службы" в 2014 году составило 132,7 тыс. рублей, освоение за отчетный год составило 129,2 тыс. рублей или 97,4 %.  

В рамках программы выполнялись мероприятия по формированию нормативно-правовой базы по вопросам формирования и подготовки резерва управленческих кадров муниципального образования, проведения отбора в Резерв. Обучение в г. Санкт Петербурге прошли два человека, состоящие в резерве муниципальных кадров.

Оценка эффективности муниципальной программы "Развитие муниципальной службы" за 2014 год составила 50 баллов, что характеризует ее как "эффективную".
14. Муниципальная программа

"Финансы"

Ответственный исполнитель программы: Управление финансов Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Целью муниципальной программы является обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов.

Финансовое обеспечение по программе "Финансы" в 2014 году составило 24 332,8 тыс. рублей, освоение за отчетный год составило 23 958,9 тыс. рублей или 98,5 %.  

Оценка эффективности муниципальной программы "Финансы" за 2014 год составила 50 баллов, что характеризует ее как "эффективную".
                              15. Ведомственная целевая программа

"Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций 
в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Ответственный исполнитель программы: Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (в лице отдела организационной работы и общественных связей Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар").

Целью Программы является оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

Финансовое обеспечение по программе "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в 2014 году составило 220,0 тыс. рублей, освоение за отчетный год составило 220,0 тыс. рублей или 100,0 %.  

В 2014 году в рамках программы оказана поддержка в виде грантов на реализацию социальных проектов трем социально-ориентированным некоммерческим организациям на общую сумму 220,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности ведомственной программы "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" за 2014 год составила 40 баллов, что характеризует ее как "достаточно эффективную".
