СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

о реализации и оценке эффективности муниципальных программ
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

за 2015 год 
В муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в 2015 году реализовывалось 13 программ (12 муниципальных и 1 ведомственная).

Доля расходов на реализацию муниципальных программ в 2015 году в общей структуре городского бюджета составила 80,7 %.


Общий объем финансирования муниципальных программ из всех источников финансирования на 2015 год был запланирован объеме 2 229 477,5 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 39 400,2 тыс. рублей (1,8 % от плана), окружной бюджет –                        1 852 125,9 тыс. рублей (83,0 % от плана), городской бюджет – 289 701,8 тыс. рублей (13,0 % от плана), внебюджетные источники – 48 249,6 тыс. рублей (2,2 % от плана).                       В 2014 году общий объем финансирования программ составил 2 507 723,4 тыс. рублей.  

Кассовое исполнение программ за 2015 год составило 2 169 686,6 тыс. рублей или 97,3 % от запланированного объема (в 2014 году - 2 339 386,0 тыс. рублей или 93,4 %).

Оценка эффективности муниципальных программ проводилась в соответствии с отчетами о реализации программ за 2015 год, представленных в управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" ответственными исполнителями муниципальных программ.  Оценка эффективности проводилась бальным методом на основе полученных оценок по утвержденным критериям с учетом хода реализации программ. 

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год показал, что из общего числа действующих программ признаны:

- "эффективными" - 6 программ, 
- "достаточно эффективными" - 6 программ,  
- "малоэффективной" - 1 программа,

- "неэффективных" - нет. 
	Результаты оценки эффективности муниципальных программ,
реализованных в 2015 году

	№ 
п/п
	Наименование 
муниципальной  программы
	Количество баллов
	Качественная 
характеристика программы
(подпрограммы)

	1
	2
	8
	9

	1
	Образование
	50
	эффективная

	 
	в том числе подпрограммы:
	 
	 

	1.1
	Развитие дошкольного образования детей
	50
	эффективная

	1.2
	Развитие общего образования детей
	50
	эффективная

	1.3
	Развитие дополнительного образования детей
	50
	эффективная

	1.4
	Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования
	50
	эффективная

	1.5
	Одаренные дети
	50
	эффективная

	1.6
	Отдых и оздоровление
	50
	эффективная

	1.7
	Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования
	35
	достаточно 
эффективная

	2
	Молодежь
	50
	эффективная

	3
	Создание условий для экономического развития
	45
	эффективная

	4
	Обеспечение доступным и комфортным жильем коммунальными и бытовыми услугами населения города
	45
	эффективная

	 
	в том числе подпрограммы:
	 
	 

	6.1
	Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения
	60
	эффективная

	6.2
	Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства
	35
	достаточно 
эффективная

	6.3
	Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем износа
	35
	достаточно 
эффективная

	6.4
	Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой
	45
	эффективная

	5
	Энергосбережение и энергоэффективность 
	30
	малоэффективная

	6
	Создание благоприятной окружающей среды
	35
	достаточно эффективная

	7
	Развитие транспортной системы
	40
	достаточно эффективная

	8
	Благоустройство
	40
	достаточно эффективная

	9
	Обеспечение гражданской защиты
	40
	достаточно эффективная

	10
	Обеспечение общественного порядка, профилактика терроризма и экстремизма, противодействие коррупции
	45
	эффективная

	11
	Развитие муниципальной службы
	35
	достаточно эффективная

	12
	Финансы
	50
	эффективная

	13
	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (2013 - 2015 годы)
	35
	достаточно эффективная


1. Муниципальная программа 

          "Образование"

Ответственный исполнитель программы: Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Основная цель реализации программы - повышение доступности, качества и эффективности образования в городе Нарьян-Маре с учетом запросов личности, общества и государства.

Запланированные в отчетном периоде мероприятия выполнялись согласно плану реализации  муниципальной программы в рамках подпрограмм.
Объем финансирования программы "Образование" в 2015 году за счет всех источников был запланирован в сумме 1 466 164,4 тыс. рублей, что на 13,7 % больше, чем в 2014 году (в т.ч. за счет внебюджетных источников – 48 249,6 тыс. рублей). Кассовое освоение за отчетный год составило 1 433 716,9 тыс. рублей или 97,8 % (в 2014 году -                           1 264 697,8 тыс. рублей или 99,5 %).  

Оценка эффективности муниципальной программы "Образование" за 2015 год в целом составила 50 баллов, что характеризует ее как "эффективную".

Программа включает в себя семь подпрограмм, в том числе:
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей".

На реализацию подпрограммы было предусмотрено 664 360,0 тыс. рублей (2014 год - 502 921,3 тыс. рублей). Освоение составило 96,7 % (2014 год - 99,7 %).   Оценка эффективности подпрограммы за 2015 год – 50 баллов, что характеризует ее как "эффективную".
2. Подпрограмма "Развитие общего образования детей".
На реализацию подпрограммы было предусмотрено 551 224,8 тыс. рублей (2014 год - 531 730,2 тыс. рублей). Освоение составило 98,4 % (2014 год - 99,7 %).   Оценка эффективности подпрограммы за 2015 год – 50 баллов, что характеризует ее как "эффективную".

3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей".
На реализацию подпрограммы было предусмотрено 231 584,4 тыс. рублей (в 2014 году 218 518,1 тыс. рублей). Освоение составило 99,6 % (2014 год - 99,7 %).   Оценка эффективности подпрограммы за 2015 год – 50 баллов, что характеризует ее как "эффективную".
4. Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования".
На реализацию подпрограммы было предусмотрено 1 969,1 тыс. рублей (в 2014 году 1 870,0 тыс. рублей). Освоение составило 96,2 % (2014 год - 97,6 %).   Оценка эффективности подпрограммы за 2015 год – 50 баллов, что характеризует ее как "эффективную".
5. Подпрограмма "Одаренные дети".

На реализацию подпрограммы было предусмотрено 5 600,1 тыс. рублей (в 2014 году - 4 918,4 тыс. рублей). Освоение составило 91,2 %5 (в 2014 - 92,0 %).   Оценка эффективности подпрограммы за 2015 год – 50 баллов, что характеризует ее как "эффективную".
6. Подпрограмма "Отдых и оздоровление".
На реализацию подпрограммы было предусмотрено 9 997,3 тыс. рублей, что на 8,5 % больше, чем в 2014 году. Освоение составило 99,8 %.   
Отдых детей в летний период 2015 года осуществлялся Управлением образования, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" путем организации лагерей дневного пребывания в учреждениях образования. Всего отдохнуло 658 детей. При формировании лагерей приоритет отдавался детям из социально незащищенных семей, детям из многодетных и неполных семей. 

Оценка эффективности подпрограммы за 2015 год – 50 баллов, что характеризует ее как "эффективную".
7. Подпрограмма "Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования".

На реализацию мероприятий подпрограммы было предусмотрено 1 428,7 тыс. рублей. Из двух запланированных мероприятий выполнено одно – разработка ПСД на детский сад на 220 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре. Общее освоение программы составило 68,7 %. 

Проектно-сметная документация на строительство школы № 3 на 700 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре не прошла экспертизу Госстройжилнадзора НАО. Проектировщик устранил замечания и готовит документацию к повторной экспертизе. Ожидаемый срок проведения экспертизы – 1 кв. 2016 года. 
Оценка эффективности подпрограммы за 2015 год – 35 баллов, что характеризует ее как "достаточно эффективную".

Подробная информация о реализации программы и подпрограмм в разрезе  мероприятий содержится в пояснительной записке к отчету по программе "Образование". 

2. Муниципальная программа  

                        "Молодежь"

Ответственный исполнитель программы: Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Целью Программы является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, качественное развитие и использование потенциала молодежи на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Объем финансирования программы "Молодежь" в 2015 году был запланирован полностью за счет средств городского бюджета в сумме 4 230,5 тыс. рублей (в 2014 году - 7 005,6 тыс. рублей, в том числе окружной бюджет – 5 000,0 тыс. рублей, городской бюджет – 2 005,6 т.р.), кассовое освоение за отчетный год составило  4 197,9 или 99,2 % от плана, в 2014 году 96,9 %.  
Подробная информация о реализации программы в разрезе  мероприятий содержится в пояснительной записке к отчету по программе "Молодежь". 

Оценка эффективности муниципальной программы "Молодежь" за 2015 год составила 50 баллов, что характеризует ее как "эффективную".
3. Муниципальная программа

"Создание условий для экономического развития"
Ответственный исполнитель программы: Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (управление экономического и инвестиционного развития).

Цели Программы - создание благоприятных условий для экономического развития муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в сфере малого и среднего предпринимательства и торговли, повышение роли малого и среднего бизнеса в социально-экономическом развитии муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", насыщение рынка потребительских товаров и услуг, стимулирование граждан к занятию предпринимательской деятельностью, повышение занятости и населения.

Объем финансирования программе "Создание условий для экономического развития" в 2015 году был запланирован в сумме 5 204,5 тыс. рублей, кассовое освоение за отчетный год составило  3 705,3 тыс. рублей или 71,2 %.  
	№ 
п/п
	Наименование 
финансовой поддержки
	Объем финансовой
поддержки, предоставленной в 2015 году 
(тыс. руб.) 
	Количество 
СМиСП, получивших поддержку  в 2015 году

(ед.)

	1
	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по приобретению имущества
	1616,3
	13

	2
	Субсидия на возмещение части затрат по коммунальным услугам субъектам малого и среднего предпринимательства оказывающим персональные услуги, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования
	682,2
	3

	3
	Субсидия по возмещению части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства за аренду помещений, оказывающим услуги по ремонту бытовых изделий и предметов личного пользования
	114,8
	3

	4
	Субсидирование части затрат на подготовку кадров субъектам малого и среднего предпринимательства
	179,4
	4

	5
	Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания
	47
	 

	6
	Проведение конкурса –"Лучший предприниматель  года"
	58,5
	1

	7
	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с реализацией энергосберегающих мероприятий, включая затраты на приобретение и внедрение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов
	50
	1

	8
	Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса
	800
	3

	 
	 
	3548,2
	28



Также в рамках программы предоставлялись субсидии управляющим организациям и товариществам собственников жилья на возмещение затрат на приобретение имущества, материальных запасов и изготовление технических паспортов на МКД. Субсидии практически не были востребованы по причине несоответствия УО и ТСЖ требованиям порядка предоставления субсидий. За субсидией обратилась одна управляющая компания ООО "Базис".
Кроме того, в рамках программы в 2015 году реализованы иные мероприятия, направленные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: в средствах массовой информации публиковались рекламно-информационные материалы, информация с разъяснением процедуры оценки регулирующего воздействия; проведен конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания; осуществлялось консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам предоставления субсидий в рамках программы;  ведение реестра получателей муниципальной поддержки и размещение его на официальном сайте Администрации города в сети Интернет; организовывались праздничные ярмарки (12 ярмарок), а также ярмарки выходного дня, летняя уличная торговля и детские развлекательные аттракционы; регулярно размещается информация на официальном сайте Администрации города для предпринимателей. Предпринимателям предоставляется возможность пользования информационно-правовыми системами "Консультант Плюс", "Гарант".

Оценка эффективности муниципальной программы "Создание условий для экономического развития" за 2015 год составила 45 баллов, что характеризует ее как "эффективную".

4. Муниципальная программа

"Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными и бытовыми услугами населения города"
Ответственный исполнитель программы: Управление строительства, ЖКХ и ГД Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Основными целями Программы являются:
- удовлетворение потребности населения в жилых помещениях;
- комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства на конкурентном рынке жилья, в том числе жилья эконом-класса и малоэтажного, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности;
- переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа, в комфортное жилье;
- обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан;
- обеспечение доступными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами населения города.
Объем финансирования программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными и бытовыми услугами населения города" в 2015 году был запланирован в сумме 439 165,6 тыс. рублей (в 2014 году - 920 879,6 тыс. рублей). Уменьшение объемов финансирования связано с передачей полномочий по строительству исполнительным органам государственной власти. Кассовое освоение за отчетный год составило 423 527,9 тыс. рублей или 96,4 %.   
Программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными и бытовыми услугами населения города " включает в себя четыре подпрограммы, в том числе:
1. Подпрограмма "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой".

На реализацию подпрограммы в 2015 году было запланировано 59 964,5 тыс. рублей (в 2014 году - 287 167,1 тыс. рублей). Освоение за отчетный год составило 54 469,63 тыс. рублей или 90,8 % (в 2014 году - 251 851,5 тыс. рублей или 87,7 %). 
Оценка эффективности подпрограммы за 2015 год – 45 баллов, что характеризует ее как "эффективную".

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- строительство блочных локальных очистных сооружений  (БЛОС) по ул. Бондарная в г. Нарьян-Маре.

Подрядчик - ОАО "Ненецкая нефтяная компания" в 2014 году не выполнил обязательства по контракту. Срок исполнения работ по контракту 01.12.2014. 

В 2015 году работы выполнены некачественно и к оплате не приняты. Оплачено за счет средств городского бюджета согласование земельного участка. 
Заказчиком ведется претензионная работа о ненадлежащем исполнении обязательств.


- реконструкция II -й очереди канализационных очистных сооружений                     в г. Нарьян-Маре. Подрядчик - ЗАО "УК Петрофонд". Срок исполнения работ по контракту 20.07.2014. Работы по контракту подрядчиком выполнены не в полном объеме. В июле 2015 года подписано дополнительное соглашение  на производство работ до декабря 2015 года.   Работы не выполнены.
Заказчиком проводилась претензионная работа по оплате неустойки, срочном устранении недостатков на объекте, о ненадлежащем обеспечении исполнения обязательств,  предоставления исполнительной документации и запуска пусконаладочных работ, о возмещении ущерба за неработающее оборудование в сумме 209 603,4 тыс. рублей. Направлено исковое заявление в Арбитражный суд Архангельской области об обязании предоставления исполнительной документации и проведения комплексного запуска пусконаладочных работ.


- канализационный коллектор по ул. Заводская и ул. Юбилейная до самотечной канализации по ул. Калмыкова в г.  Нарьян-Маре. Подрядчик - ОАО "Ненецкая нефтяная компания". Срок исполнения работ по контракту 01.12.2014. Работы по контракту подрядчиком выполнены в полном объеме. Производится сдача объекта. Направлены  документы на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
21.11.2015 направлена претензия о взыскании штрафных санкций в размере 16 386,9 тыс. рублей.  
- перевод на полное благоустройство кварталов центральной части города Нарьян-Мара. Подрядчик - ОАО "Нарьян-Марокргаз". Срок окончания контракта (выполнения работ по контракту) 01.11.2015. 
09.07.2015 направлена претензия о ненадлежащем исполнении обязательств. 20.08.2015 работы по прокладке сетей канализации, холодной воды, горячей воды  остановлены.  Контракт расторгнут 05.10.2015.    

28.10.2015 направлена претензия о взыскании неустойки в размере 2 852 250,24 руб.   05.11.2015 направлена - претензия о взыскании ущерба в размере 155 832,00 руб.

- перевод на полное благоустройство жилых домов в п. Новый в г. Нарьян-Маре. Подрядчик - ОАО "Нарьян-Марокргаз". Срок окончания контракта (выполнения работ по контракту) 01.11.2015.
КНС смонтирована с оборудованием и павильоном. Необходимо выполнить работы по прокладке сетей канализации, холодной воды, горячей воды, герметизации 2-х колодцев в районе КНС, благоустройство. Отсутствует электроподключение КНС, заявка  в электростанцию подрядчиком подана. Идет процесс перепроектирования.

05.11.2015 направлена претензия о взыскании ущерба в размере 4 591,00 руб.


- строительство очистных сооружений в п. Качгорт г. Нарьян-Мара. Подрядчик - ОАО "Инжиниринговая компания "НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды". На объекте смонтированы здание БР -1200 и напорные коллекторы. Самотечные коллекторы и монтаж технологического оборудования в здании БР-1200 выполнены на 97%, работы по благоустройству на  70%. Работы по благоустройству вокруг здания БЛОС не приняты ввиду плохого качества работ. Работы на объекте продолжаются. Подрядчик обязался сдать объект в срок до 30.06.2016 г.
Готовится исковое заявление для обращения в суд о взыскании неустойки.
Оценка эффективности подпрограммы за 2015 год – 45 баллов, что характеризует ее как "эффективную".

2. Подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем износа".

В рамках подпрограммы осуществлялись мероприятия по сносу МКД. Объем финансирования на 2015 год был запланирован в сумме 7 857,8 тыс. рублей. Освоение составило 2 974,38 тыс. руб. или 37,9 % (в 2014 году - 31,7 %). Мероприятия выполнялись за счет средств городского бюджета.

В 2015 году планировалось снести 12 многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания. Из 12 запланированных снесено 6 домов, в т.ч. ул. 60 лет Октября, д.7, ул. Рыбников, д.21А, ул. Смидовича, д.30, ул. Рыбников, д.7, ул. Полярная, д. 1А, ул. Выучейского, д.40А.

Неисполнение плана сноса связано с неполным расселением ветхого жилфонда. 

Для подготовки многоквартирных домов к сносу необходимо разработать проектно сметную документацию на вынос инженерных сетей (газопровод). В 2015 году разработано 7 проектов, работы выполнены и оплачены.

На выкуп жилых помещений, с собственниками которых не достигнуто соглашение о предоставлении взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения в рамках части 8 ст. 32 Жилищного кодекса РФ, в конце года выделены средства из окружного и городского бюджетов. Но в связи с отсутствием исполнительных листов средства остались не востребованными.  
Оценка эффективности подпрограммы за 2015 год – 35 баллов, что характеризует ее как "достаточно эффективную".

3. Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения". 
На реализацию подпрограммы в 2015 году было предусмотрено 235 854,6 тыс. рублей. Освоение составило 235 780,7 тыс. рублей или 100 %. 
В рамках подпрограммы завершено строительство 11-секционного жилого дома по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре. Количество построенных квартир – 218 общая площадь жилья 11 585,18 кв. м. Работы приняты и оплачены. 
Оценка эффективности подпрограммы за 2015 год – 50 баллов, что характеризует ее как эффективную.
4. Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства". 

На реализацию подпрограммы в 2015 году было предусмотрено 135 488,7 тыс. рублей. Освоение составило 130 303,16 тыс. рублей или 96,2 %.

В 2015 году средства были предусмотрены на следующие мероприятия:
· строительство автомобильных дорог для обеспечения транспортной инфраструктурой территории строительства многоквартирных домов по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре. Лимит финансирования на 2015 год – 122 822,0 тыс. рублей, освоено 121 712,59 тыс. рублей или 99,1 %.

Подрядчик - ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой". Срок выполнения работ по контракту – не позднее 01.09.2016 года.

Работы начаты в 2014 году. Объект состоит из 3-х участков общей протяженностью 1758 м. По состоянию на 31.12.2015 готовность объекта составляет 97 %.
· обеспечение транспортной инфраструктурой территории индивидуальной жилой застройки "Старый аэропорт". Лимит финансирования на 2015 год – 3 962,8 тыс. рублей. Средства не освоены.

Подрядчик - ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой". Срок выполнения работ по контракту – не позднее 20.08.2014.

Работы не выполнены в установленные сроки по вине подрядчика. Ведется претензионная работа. 


- перенос инженерных сетей (водоснабжения) по ул. Пионерской.   Лимит финансирования на 2015 год – 4 753,7 тыс. рублей. Освоение средств 100 %.

Подрядчик - ИП Турдиев Ж.Д.. Работы начаты в 2014 году, срок выполнения работ по контракту 30.09.2014.

Подрядчик не выполнил своих обязательств. Работы выполнены на 70 %. Контракт расторгнут 12.10.2015.

В июле 2015 года Арбитражным судом Архангельской области вынесено решение о взыскании с МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" в пользу ИП Турдиева Ж.Д. 4 856,2 тыс. рублей за выполненные, но не оплаченные в 2014 году работы, а также  возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

-  укрепление береговой линии территории застройки в районе ул. Авиаторов      в г. Нарьян-Маре, с разработкой проектной документации. Лимит финансирования на 2015 год – 3 950,2 тыс. рублей. Средства не освоены.

Подрядчик - ИП Турдиев Ж.Д.. Работы начаты в 2014 году, срок выполнения работ по контракту 13.08.2014.

Подрядчик в 2014 г. выполнил работы по подготовке территории на 100%, устройству дамбы обвалования и планировке откосов с уплотнением грунта на 80%, укреплению откосов и анкеровочных траншей геотекстилем, георешеткой, гравием на 70%, установке ограждений на 70%. Установка ограждений была выполнена с нарушением технологии. Муниципальный контракт расторгнут 22.12.2014 года в связи с существенным нарушением подрядчиком условий контракта. Вынесено решение Арбитражного Суда Архангельской области о взыскании с МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" в пользу ИП Турдиева 3 744,9 тыс. руб., возмещение расходов по уплате государственной пошлины по делу.   

Оценка эффективности подпрограммы за 2015 год – 35 баллов, что характеризует ее как "достаточно эффективную".

Подробная информация о реализации программы и подпрограмм в разрезе  мероприятий содержится в пояснительной записке к отчету по программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными и бытовыми услугами населения города ".
5. Муниципальная программа

"Энергосбережение и энергоэффективность"
Ответственный исполнитель программы: Управление строительства, ЖКХ и ГД Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Целью Программы является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", повышение экологической эффективности и безопасности на основе рационального и экологически ответственного использования энергии и ресурсов, способствующих обеспечению права граждан на благоприятную окружающую среду.
Объем финансирования программы "Энергосбережение и энергоэффективность" в 2015 году был запланирован в сумме 1 607,7 тыс. рублей, освоение за отчетный год составило 473,1 тыс. рублей или 29,4 %.  

В рамках программы на 2015 год было запланировано два мероприятия:

· разработка ПСД на техническое перевооружение котельной мощностью 2,7 МВт по ул. Юбилейной, 22 в г. Нарьян-Маре. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
- приобретение печей для бани № 2. Поставщик нарушил сроки поставки. Мероприятие не выполнено. Планируемый срок поставки – 1 кв. 2016 года.

Оценка эффективности программы "Энергосбережение и энергоэффективность" за 2015 год составила 30 баллов, что характеризует ее как "малоэффективную".
6. Муниципальная программа

"Создание благоприятной окружающей среды"
Ответственный исполнитель программы: Управление строительства, ЖКХ и ГД Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Основными целями Программы являются сокращение количества отходов, подлежащих захоронению, улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки на территории городского округа "Город Нарьян-Мар", создание эффективной системы управления обращения с отходами, внедрение технологий утилизации отходов. 

Объем финансирования программы "Создание благоприятной окружающей среды" в 2015 году был запланирован в сумме 11 166,6 тыс. рублей (в 2014 - 8 149,4 тыс. рублей), освоение за отчетный год составило 8 166,6 тыс. рублей или 73,1 % (в 2014 году – 2,8 %).  

На 2015 год было запланировано три мероприятия, в т.ч:

- приобретение коммунальной техники. В соответствии с муниципальным контрактом с ООО "Челябинский тракторный завод "УРАЛТАК" поставлен каток – уплотнитель для МУП "КБ и БО" стоимостью 7920,0 тыс. рублей. В связи с нарушением сроков поставки поставщиком выплачена неустойка в сумме 1 940,6 тыс. рублей;
- приобретение подкладных весов с платформой 2,5 м. В соответствии с муниципальным контрактом с ООО "Бизнес – Маркет" поставлены весы. Оплата произведена в полном объеме;
- полигон твердых бытовых отходов с рекультивацией существующей свалки, с корректировкой ПСД. Торги состоялись 25.12.2015. Заключен контракт с ООО "Проектно-технологический  институт "Липецкагропромтехпроект". Срок выполнения работ 9 месяцев.
Оценка эффективности программы "Создание благоприятной окружающей среды" за 2015 год составила 35 баллов, что характеризует ее как "достаточно эффективную".

7. Муниципальная программа

                                   "Развитие транспортной системы"
Ответственный исполнитель программы: Управление строительства, ЖКХ и ГД Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Основными целями Программы являются:

- приведение транспортной инфраструктуры города Нарьян-Мара в соответствие с требованиями безопасной эксплуатации и стандартами качества;

- развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, улучшение потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами.
Объем финансирования программы "Развитие транспортной системы" в 2015 году было запланировано в сумме 75 618,4 тыс. рублей, в т.ч. городской бюджет 9 930,4 тыс. рублей (в 2014 - 38 616,7 тыс. рублей, в т.ч. городской бюджет 1474,4 тыс. рублей). Освоение за отчетный год составило 72 655,4 тыс. рублей или 96,1 % (в 2014 - 34 235,6 тыс. рублей или 88,7 %). 
 На 2015 год в полном объеме выполнены следующие мероприятия: разработана  проектно-сметная документация на строительство ремонтно-механических мастерских (РММ), выполнена паспортизация автодорог и проездов - выполнены паспорта на все 73 автомобильные дороги, разработан проекта по организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного назначения, выполнено устройство дорожного покрытия по ул. Зеленая - ул. Строительная и в р-не дворца спорта "Норд" (ул. Рабочая).

В части мероприятий по строительству дорог ситуация по состоянию на 01.01.2016 следующая:
- строительство мостового перехода через р. Городецкая на автомобильной дороге к полигону твердых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре, разработка проектной документации.
Подрядчик ООО "Земля" в 2014-2015 годах выполнил 1 и 2 этапы (изыскания и разработка ПСД). Сроки выполнения контракта - 30.08.2014 нарушены. 

От выполнения 3 этапа (прохождение государственной экспертизы) Подрядчик отказывается. Подрядчику направлена претензия по понуждению к исполнению контрактных обязательств от 08.09.2015. Арбитражным Судом Архангельской области принято исковое заявление МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" о взыскании неустойки. 

- строительство автомобильной дороги ул. Полярная - ул. Рыбников                                в г. Нарьян-Маре.
Подрядчик ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой" в установленный срок не выполнил своих обязательств по муниципальному контракту (до 30.09.2014). 

Взятые на себя обязательства по завершению работ до 30.09.2015 года подрядчиком также не выполнены. По состоянию на 31.12.2015 работы выполнены частично.
10.09.2015 заказчиком направлена претензия о ненадлежащем исполнении обязательств и о взыскании неустойки. Арбитражным судом Архангельской области назначено судебное заседание на 14.01.2016 о взыскании неустойки в размере 9 049,8 тыс. рублей. Исполнение контракта не закончено.

- строительство автомобильной дороги ул. Рыбников с подъездом к ЦОС                                 в г. Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа
Подрядчик ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой" в установленный срок не выполнил своих обязательств по муниципальному контракту (до 30.09.2014). 

Взятые на себя обязательства по завершению работ до 30.09.2015 года подрядчиком также не выполнены. По состоянию на 31.12.2015 работы выполнены частично.

Заказчиком направлена претензия о ненадлежащем исполнении обязательств и о взыскании неустойки. 22.12.2015 Арбитражным судом Архангельской области вынесено решение о взыскании неустойки в размере 1 850,0 тыс. рублей. Исполнение контракта не закончено.

Оценка эффективности программы "Развитие транспортной системы" за 2015 год составила 40 баллов, что характеризует ее как "достаточно эффективную".
Подробная информация о реализации программы в разрезе  мероприятий содержится в пояснительной записке к отчету по программе "Развитие транспортной системы". 

8. Муниципальная программа

                                                    "Благоустройство"
Ответственный исполнитель программы: Управление строительства, ЖКХ и ГД Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Цель Программы - создание благоприятной и комфортной среды для жизнедеятельности населения города Нарьян-Мара.

Объем финансирования программы "Благоустройство" за счет средств городского бюджета в 2015 году был запланирован в сумме 180 311,67 тыс. рублей (в 2014 году -    106 362,05 тыс. рублей), освоение за отчетный год составило 178 522,83 тыс. рублей или 99,0 % (в 2014 году - 80 058,68 тыс. рублей или 75,3 %).  

В рамках программы в 2015 году осуществлялись следующие мероприятия:
- установка указателей на жилые дома. В соответствии с постановлением Нарьян-Марского горсовета от 29.11.2002 № 146 "Об утверждении положения о наименовании и переименовании территориальных единиц, улиц, площадей и транспортных остановок в МО "Город Нарьян-Мар" и необходимостью установки указателей с наименованием улиц и номеров домов на вновь построенных многоквартирных домах (МКД) МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" составлен ЛСР на установку указателя на МКД. Планировалось установить 20 аншлагов на МКД. Согласно ЛСР стоимость установки составила 128,7 тыс. рублей.
Всего изготовлено и установлено 13 аншлагов указателей с наименованием улиц и номеров домов на новые МКД: ул. им. В.В.Сущинского 4 – 2 шт., ул. Авиаторов 22 – 2 шт., ул. Авиаторов  24 корпус 1 – 1 шт., ул. Авиаторов 24 корпус 2 –1 шт., ул. Авиаторов 26 – 1 шт., ул. им. И.К.Швецова 3 – 2 шт., ул. Заводская 11 – 2 шт.,  ул. Заводская 16– 2 шт.

- выполнение муниципального задания МБУ "Чистый город". В рамках муниципального задания осуществляется санитарное содержание территории города, содержание и обустройство парковых зон, обустройство мест проведения праздничных и иных массовых мероприятий, содержание памятников, мемориальных досок, памятных знаков и информационных щитов, обустройство мест массового отдыха жителей, содержание мест захоронения, озеленение территории города, техническое обслуживание и ремонт электросетей и установок уличного освещения, содержание и устройство детских игровых и спортивных площадок.  Муниципальное задание выполнено, средства освоены в полном объеме. Подробная информация о выполнении муниципального задания содержится в пояснительной записке к программе "Благоустройство". 
- содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения. В течение года выполнялись работы по содержанию дорог общего пользования местного значения, общей протяженностью 38 087,7 м, тротуаров общей площадью 46 520,1 кв. м, а также проездов к дворовым территориям. Работы выполнены в полном объеме. Также выполнялся ямочный ремонт дорог, в том числе по ул. Сапрыгина, ул. Ненецкая, ул. Рыбников, пр. Матросова. 
- приобретение техники в лизинг. В соответствии с договором лизинга приобретено 49 единиц специализированной техники для содержания и ремонта улично-дорожной сети. Срок лизинга до декабря 2017 года. В 2015 году в соответствии графиком выплаты лизинговых платежей произведен очередной платеж в сумме 31 477,08 тыс. рублей. Перечень приобретенной техники содержится в пояснительной записке к программе "Благоустройство".

- приобретение детских игровых и спортивных площадок. Закуплено детских игровых и спортивных площадок 5 ед., которые установлены по ул. Строительная д. 10,  ул. Мира д. 38, планируется установка площадки в районе Старого аэропорта. За счет экономии бюджетных средств был проведен аукцион на поставку уличных тренажеров.   
Оценка эффективности программы "Благоустройство" за 2015 год составила 40 баллов, что характеризует ее как "достаточно эффективную".
Подробная информация о реализации программы в разрезе  мероприятий содержится в пояснительной записке к отчету по программе "Благоустройство". 

9. Муниципальная программа

"Обеспечение гражданской защиты"
Ответственный исполнитель программы: Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (в лице отдела ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар").

Основными целями Программы являются:

- обеспечение безопасности населения и защита материальных и культурных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах;

- создание резервов материальных ресурсов;

- создание условий пожарной безопасности на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Объем финансирования программы "Обеспечение гражданской защиты" в 2015 году был запланирован в сумме 16 518,9 тыс. рублей (в 2014 году 13 169,9 тыс. рублей), освоение за отчетный год составило 100 %.  
В рамках программы проведены мероприятия: 

- отсыпка территории города песком в объеме 3 350 м3 и сбор гидрометеорологической информации  на общую сумму 1,6 млн. рублей.

- выполнены работы по содержанию 63 пожарных водоемов в соответствии с установленными требованиями и капитальный ремонт 11 пожарных водоемов на общую сумму 12,3 млн. рублей. 

- приобретены материально-технические средства (резервное оборудование для ликвидации ЧС на центральной системе водоснабжения, аппаратно-программная система мониторинга уровня воды в реке Печора в черте города Нарьян-Мара), необходимые для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на общую сумму 2,36 млн. рублей.

- оплата услуг, предоставляемых предприятиями и организациями для предупреждения и ликвидации последствий ЧС на сумму – 0,2 млн. рублей.

Кроме того, на базе учебно-консультационного пункта (УКП) по ГО и ЧС Администрации г. Нарьян-Мара прошло обучение неработающее население МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в количестве 92 человек.

Оценка эффективности муниципальной программы "Обеспечение гражданской защиты" за 2015 год составила 40 баллов, что характеризует ее как "достаточно эффективную".
С 01.01.2016 года действие программы "Обеспечение гражданской защиты" отменено. Мероприятия в данной сфере будут реализовываться в рамках муниципальной программы "Местное самоуправление".

                                      10. Муниципальная программа

"Обеспечение общественного порядка, профилактика терроризма 
и экстремизма, противодействие коррупции"
Ответственный исполнитель программы: Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (в лице отдела ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар").

Основные цели Программы:

- обеспечение безопасности населения на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья и собственности граждан;

- усиление антитеррористической защищенности и жизнеобеспечения населения, охрана жизни и здоровья граждан, имущества;

- создание эффективной системы противодействия коррупции в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Объем финансирования программы "Обеспечение общественного порядка, профилактика терроризма и экстремизма, противодействие коррупции" в 2015 году был запланирован в сумме 1 040 тыс. рублей (в 2014 году - 1 192,5 тыс. рублей), освоение за отчетный год составило 92,7 % (в 2014 году – 44,4 %).  
В рамках программы проводилась следующая работа.
Общественная организация "Народная дружина "МО Городской округ "Город Нарьян-Мар" насчитывает 58 человек. На охрану общественного порядка в городе совместно с сотрудниками подразделений УМВД России по Ненецкому АО три раза в неделю заступает 8-10 членов народной дружины. В 2015 году члены народной дружины были задействованы на всех массовых публичных мероприятиях (новогодние, рождественские, крещенские праздники, "Масленица") и спортивных мероприятиях города, а также принимали непосредственное  участие в проведении IV  этапа оперативно-профилактического мероприятия "Безопасный город".

Члены народной дружины принимали участие в охране общественного порядка с работниками филиала по НАО Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительной инспекцией Управления федеральной службы исполнения наказаний  РФ по Архангельской области (проверка осужденных к наказанию, не связанным с лишением свободы, в общественных местах и по месту жительства).

В течение 2015 года представителями народной дружины совместно с сотрудниками отделения патрульно-постовой  службы  полиции, вневедомственной  охраны  полиции, отдела участковых уполномоченных  полиции, отдела  по делам несовершеннолетних УМВД России по Ненецкому АО было осуществлено 292 дежурства по охране общественного порядка. 
За 2015 год сотрудниками народной дружины совместно с сотрудниками  УМВД России по НАО  в период несения службы на  маршрутах  патрулирования:
-  выявлено  67 административных правонарушений;

- проведено 257 профилактических бесед с гражданами;

- проверено 39 граждан,  состоящих под административным надзором.

Качественная работа народной дружины способствовала снижению уровня преступности и количеству правонарушений, совершаемых на территории города Нарьян-Мара.
В рамках программы в образовательных учреждениях города проведено 8 мероприятий по формированию толерантного отношения к лицам иной национальности, уважения традиций и обычаев народов, проживающих на территории города (2014 – 6 мероприятий).
Кроме того, в рамках программы в 2015 году изготовлены пропагандистские материалы антиэкстремистской и антитеррористической направленности в количестве 9050 шт., которые были распространены в образовательных учреждениях и управляющих компаниях города Нарьян-Мара. Количество проведённых учений и публикаций согласно плана на 2015 год. Экономия средств в результате проведения торгов.
Муниципальные служащие в количестве 100 человек прошли обучение по вопросам противодействия коррупции (в 2014 – 64 человека).

Оценка эффективности муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка, профилактика терроризма и экстремизма, противодействие коррупции" за 2015 год составила 45 баллов, что характеризует ее как "эффективную".
С 01.01.2016 года действие программы "Обеспечение общественного порядка, профилактика терроризма и экстремизма, противодействие коррупции" отменено. Мероприятия в данной сфере будут реализовываться в рамках муниципальной программы "Местное самоуправление".

11. Муниципальная программа

         "Развитие муниципальной службы"
Ответственный исполнитель программы: Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (в лице отдела муниципальной службы и кадров).

Цель Программы - совершенствование правовых, организационных основ муниципальной службы и выявления граждан Российской Федерации, по своему потенциалу способных сформировать профессиональное ядро системы муниципального управления и управления муниципальных предприятий и учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация города Нарьян-Мара или ее структурные подразделения, и формирования из их числа Резерва. 

Объем финансирования программы "Развитие муниципальной службы" в 2015 году был запланирован в сумме 121,6 тыс. рублей (в 2014 году - 132,7 тыс. рублей), освоение за отчетный год составило 100 %.
Мероприятие "Организация повышения квалификации муниципальных служащих Администрации города Нарьян-Мара", предусматривающее финансирование, выполнено в полном объеме. Повысили квалификацию 5 муниципальных служащих.

Мероприятия "Организация повышения квалификации резервистов путем привлечения преподавателей высших учебных заведений и ведущих ВУЗов страны, преимущественно по дистанционным образовательным программам" и "организация семинаров по различным темам" в связи с уменьшением объемов финансирования программы не исполнены.

Проведена аттестация 18 муниципальных служащих, что составляет не менее 33% от общего числа служащих, подлежащих аттестации. 

Оценка эффективности муниципальной программы "Развитие муниципальной службы" за 2015 год составила 35 баллов, что характеризует ее как "достаточно эффективную".
С 01.01.2016 года действие программы "Развитие муниципальной службы" отменено. Мероприятия по повышения квалификации муниципальных служащих будут реализовываться в рамках муниципальной программы "Местное самоуправление".
                                   12. Муниципальная программа

"Финансы"
Ответственный исполнитель программы: Управление финансов Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Целью муниципальной программы является обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов.

Объем финансирования программы "Финансы" в 2015 году был запланирован в сумме 26 523,6 тыс. рублей (в 2014 году- 24 332,8 тыс. рублей), освоение за отчетный год составило 26 492,4  тыс. рублей или 99,9 %.  

Оценка эффективности муниципальной программы "Финансы" за 2015 год составила 50 баллов, что характеризует ее как "эффективную".
                              13. Ведомственная целевая программа

"Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций 
в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (2013-2015 годы)"
Ответственный исполнитель программы: Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (в лице отдела организационной работы и общественных связей Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар").

Целью Программы является оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

Объем финансирования программы "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в 2015 году был запланирован в размере 1 804,0 тыс. рублей (в 2014 году – 220,0 тыс. рублей), освоение за отчетный год составило 622,9 тыс. рублей или 34,5 %.  
По итогам конкурса проектов СО НКО, за исключением СО НКО, осуществляющих свою уставную деятельность в области ТОС на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и благоустройства территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", выделены гранты трем организациям на сумму 239,9 тыс. рублей. Победители конкурса: 1 место -  Региональная общественная организация по развитию и обучению современным технологиям "РОСТ", социальный проект "Конструирование и программирование роботов с детьми", сумма гранта 39 тыс. руб., 2 место - РОО "Анимационная студия "Ангел", с социальным проектом "Подарим детям радость",  сумма гранта 100 тыс. руб., 3 место - ОО "Ненецкая окружная ассоциация скаутов", проект "Международный скаутский слет "Сияние Арктики",  сумма гранта 100 тыс. рублей.

В 2015 году в программу включены дополнительные виды поддержки ТОС.

По итогам конкурса проектов СО НКО, осуществляющих свою уставную деятельность в области ТОС на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и благоустройства территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" выделены гранты  трем участникам конкурса: ТОС "Сахалин", РОО "Ресурсный центр НКО НАО", РОО "РКС  по взаимодействию с НКО НАО" на общую сумму 327,0 тыс. рублей.
В конкурсе на "Лучший ТОС" участие приняли два ТОСа "Сахалин", ТОС "Наш Дом". Сумма грантов составила 41,0 тыс. рублей.

На предоставление субсидии "Возмещение затрат на приобретение имущества ТОС"  заявок не поступило. Средства не освоены.

На предоставление субсидии "Возмещение затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений ТОС" заявилась одно организация ТОС "Сахалин". Предоставлена субсидия в размере 15,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности ведомственной программы "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" за 2015 год составила 35 баллов, что характеризует ее как "достаточно эффективную".

Действие программы завершено. С 2016 года мероприятия, направленные на поддержку некоммерческих организаций, будут реализовываться в рамках программы "Поддержка гражданских инициатив".  

