Пояснительная записка 
к отчету о выполнении мероприятий муниципальной  
программы  муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Благоустройство",
 по состоянию на 01 января 2015 года

1.Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения
В рамках выполнения мероприятия заключены контракт по содержанию дорог №000002 от 04.01.2014 с ООО «Альфа Сервис». Цена контракта 39 683 030,2 рублей. Срок исполнения по 31.12.2014 г. В связи с неисполнением обязательств Подрядчиком контракт расторгнут 31.03.2014 г.  сумма выполнения – 5 750 919,58 рублей. Оплата произведена. 
Заключен контракт № 000029 от 18.04.2014 со вторым участником аукциона  МУП «КБ и БО»  по цене 32 607 725,42 рублей. Сроком до 31.12.2014 г.  Общая стоимость принятых работ 32 607 725,42 рублей. Оплата работ произведена, задолженность отсутствует.
 Для содержания дорог в период с 1 по 17.04.2014 заключены договора с МУП «КБ и БО»   №03/2014 от 31.03.2014  на 90 946 рублей  , №04/2004 от 01.04.2014 на 90 946 рублей  №05/2014 от 02.04.2014  на 90 946 рублей , №06/2014 от 03.04.2014 на 90 946 рублей  , №07/2014 от 04.04.2014 на 90 946 рублей , №08/2014 от 05.04.2014 на 90 946 рублей , №09/2014 от 06.04.2014 на 90 946 рублей , №10/2014 от 07.04.2014 на 90 946 рублей, №11/2014 от 08.04.2014 на 90 946 рублей , №12/2014 от 09.04.2014 на 90 946 рублей, №15/2014 от 11.04.2014 на 99 996,7 рублей,  №16/2014 от 11.04.2014 на 99 996,7 рублей,  №17/2014 от 12.04.2014 на 99 996,7 рублей, №18/2014 от 13.04.2014 на 99 996,7 рублей, №19/2014 от 14.04.2014 на 99 996,7 рублей, №20/2014 от 15.04.2014 на 99 996,7 рублей, №21/2014 от 16.04.2014 на 99 996,7 рублей.  Работы по содержанию дорог  с 1  по 17.04.2014 года приняты по факту выполнения в сумме 1 351 894,12 рублей. Оплата произведена. 
Для выполнения работ по предписанию ГИБДД в рамках содержания дорог заключен договор №  89/2014 от 24.11.2014  на установку технических средств организации дорожного движения - пересечение улиц Ленина - 60лет СССР  с ООО «Ривьера». Стоимость работ  92 201 рублей. Работы выполнены и оплачены. 
Для выполнения работ по предписанию ГИБДД в рамках содержания дорог заключен договор №  88/2014 от 24.11.2014  на установку технических средств организации дорожного движения - пересечение улиц Заводская -Юбилейная, Южная – Пионерская  с ООО «Ривьера». Стоимость работ 99 342 рублей. Работы выполнены и оплачены. 
Для выполнения работ по предписанию ГИБДД в рамках содержания дорог заключен договор №  87/2014 от 24.11.2014  на установку технических средств организации дорожного движения - ул.Заводская в районе магазина "Витамин" с ООО «Ривьера». Стоимость работ 70 425 рублей. Работы выполнены и оплачены. 
Для выполнения работ по предписанию ГИБДД в рамках содержания дорог заключен договор №  86/2014 от 24.11.2014  на Установка технических средств организации дорожного движения - ул.Заводская в районе домов № 5 и № 9 с ООО «Ривьера». Стоимость работ 88 902 рублей. Работы выполнены и оплачены. 
Для выполнения работ по предписанию ГИБДД проведены торги и заключен муниципальный контракт  на выполнение работ по мероприятию "Содержание дорог общего пользования местного значения" (обустройство пешеходных переходов по ул.Выучейского)  с ИП Кретов  С.Ю. № 000067 от 15.10.2014. Цена контракта 449 751,15  рублей. Срок исполнения 15 дней. Подрядчик выполнил работы с отступлением от требований технического задания и ГОСТ. Работы не приняты. Подрядчик обязался устранить полученные замечания по работам  в летний период 2015 года. Для финансирования работ в 2015 году необходимо предусмотреть  449 751,15 рублей.  Финансирование необходимо довести до Заказчика у которого в оперативном управлении будут находиться муниципальные дороги.
Для обеспечения электроэнергией светофорных объектов с ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» был заключен муниципальный контракт №377 от 26.12.2013. В связи с передачей светофорных объектов МБУ «Чистый город» оплата электроэнергии после октября 2014 года не производится. Всего поставлено и оплачено электроэнергии на сумму        22 410, 43 рублей. 
По ремонту дорог заключен  контракт 000010 от 27.01.2014  с МУП «КБ и БО» на ремонт светофорных объектов с ценой контракта 212 818 рублей.  Работы приняты по факту выполнения  201 140,44  рублей. Оплата произведена. Задолженность отсутствует.
Торги по размещению заказа на 2 полугодие по ремонту светофорных объектов не состоялись. Подрядчика для заключения контракта как единственным участником  по результатам мониторинга выявить не удалось. 
Для выполнения работ по предписанию ГИБДД проведены торги и заключен муниципальный контракт по ликвидации колейности на участке дорог Ленина – Авиаторов с ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» № 000064 от 04.09.2014. Цена контракта 2 530 777,86 рублей. Срок исполнения 10 дней. Подрядчик выполнил работы с отступлением от требований технического задания и ГОСТ.  Работы не приняты.  Подрядчик обязался устранить полученные замечания по работам  в летний период 2015 года. 

2. Благоустройство территории питьевых колодцев
Заключен контракт № 000035 от 01.06.2014 . Подрядчик  ООО "Альфа-сервис". Цена контракта 806 119,52 рублей. Срок исполнения 40 дней. Работы выполнены. Оплата произведена. По итогам обустроена прилегающая территория четырех питьевых колодцев. Общая площадь устроенных тротуаров составила – 209,8 кв.м.

3. Механизированная уборка междворовых территорий 
Заключен контракт № 000007 от 23.01.2014. Подрядчик ООО "Альфа-Сервис". Цена контракта 3 644 777,77 рублей. Срок исполнения по 31.12.2014 г. Задолженность отсутствует. Работы выполнены.

4. Санитарное содержание территории города
Заключен контракт № 000005 от 10.01.2014 с ИП Хохлов А.Г.. Период выполнения работ по 31.12.2014. Цена контракта 6 429 712,14 рублей.  Всего принято   работ   по  контракту  по  30.04.2014 года   1 860 100 рублей.  Оплачено 
935 117,61 рублей. Передана кредиторская задолженность в МБУ «Чистый город» 924 982,39  рублей.   

5. Содержание общественных кладбищ
Заключен контракт № 000001 от 04.01.2014 с МУП «КБ и БО». Период выполнения работ по 31.12.2014. Цена контракта 1 696 106 рублей. Всего принято работ по контракту по 10.04. 2014 года  156 724,46 рублей. Работы оплачены, задолженность отсутствует.

6. Содержание детских игровых площадок
Заключен контракт № 000004 от 10.01.2014 с ИП Бараков С.М.  Период выполнения работ по 31.12.2014. Цена контракта 2 323 981,67 рублей.  Всего принято работ по контракту по 31.03.2014 года  154 282, 32 рублей,  оплата принятых работ произведена.
В соответствии с решением №38-р от 25.12.2014 2014 «О внесении изменений в бюджет МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы»  перераспределены средства и оплачены работы, выполненные в 2013 году  по муниципальному контракту № 0384300004213000060 от 06.07.2013 в сумме 1 445 848 рублей. Задолженность по муниципальному контракту  № 0384300004213000060 от 06.07.2013 по состоянию на 31.12.2014 отсутствует.

7. Приобретение и устройство детских игровых площадок
Заключены контракты со сроком исполнения 30.07.2014 г  №0000088 от 30.09.2013 г.  ООО "Альфа-Сервис"  ул.Калмыкова 10-12  с ценой 503 461,12 рублей,   № 000097 от 09.10.2013 ООО "Компания "Элина" ул. 60 лет СССР, д.1 с ценой 473 227 рублей;  ООО "МегаСервис" №№    000101 от 11.10.2013    ул. Строительная, д.10 с ценой 3 385 000,00 рублей, №  000096 от 08.10.2013  ул.Макара Баева д.10  с ценой  1 280 000,00 рублей,  район д/с Радуга с ценой контракта 3 387 000,00 рублей. Общая сумма контрактов – 9 028 688,12 рублей. Срок исполнения контрактов 30.07.2014 года.  
В 2014 году работы выполнены и произведена оплата по контрактам: 
 -№ 000097 от 09.10.2013 (ул. 60 лет СССР, д.1) ООО "Компания "Элина";
 - №  000101 от 11.10.2013   ( ул. Строительная, д.10),   
- № 000096 от 08.10.2013 ( ул.Макара Баева д.10),  (район д/с Радуга)  ООО "МегаСервис".
	В результате  реконструировано четыре существующие детские игровые площадки.
	Контракт №0000088 от 30.09.2013 г. (ул.Калмыкова 10-12) с  ООО "Альфа-Сервис" расторгнут. Работы по контракту не выполнялись, оплаты не производилось.

8. Уличное освещение и содержание объектов уличного освещения
Заключен контракт с ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" №377/1 от 26.12.2013 года. Цена контракта 16 139 513,67 рублей. Срок на три года по 2016 год. В связи с передачей полномочий в МБУ «Чистый город» контракт расторгнут с 30.04.2014 г. Принято услуг по эл.энергии на 2 525 726,05 рублей. Оплата произведена.
Заключен договор на обслуживание наружных сетей эл.освещения с МУП «КБ и БО»  №175/2013 от 31.12.2013. Цена договора 99 999,99 рублей. Принято услуг и работ на сумму 98 714,08 рублей, оплата произведена.
Заключен контракт на обслуживание наружных сетей эл.освещения с МУП «КБ и БО» №000015 от 31.01.2014.  Срок выполнения работ по 30.04.2014. Цена контракта 1 666 666,66 рублей. Работы приняты в полном объеме и оплачены  
1 666 666,66 рублей. 

9. Проведение работ по межеванию земельных участков под объекты благоустройства
В рамках выполнения мероприятия заблаговременно сделаны заявки для оформления земельных участков. Получены схемы районов расположения проездов. Проводилась работа по рассмотрению возможности оформления земельных участков. В сжатые сроки  до конца 2014 года оформление земельного участка с учетом схемы расположения не выполнено. Для завершения работ необходимо финансирование на 2015 год. Учитывая необходимость переоформления участков, прилегающих к объектам благоустройства, количество таких участков уточняется. 

10. Выполнение муниципального задания МБУ "Чистый город".
Заключено Соглашение №1 от 21.04.14г. с МБУ "Чистый город" о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2014 год на сумму 31 502 445,94 рублей.
 
Не освоение в сумме 20 200,0 тыс.рублей. В связи с тем, что ЛБО доведены по сессии от 25.12.2014, средства не были перечислены получателю - МБУ "Чистый город"

