Пояснительная записка о выполнении 

мероприятий, муниципальной программы муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения города" 
финансируемых с участием средств окружного бюджета 
в 2015 году по состоянию на 31 декабря 2015 года 
Подпрограмма "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой"

1. Строительство блочных локальных очистных сооружений  (БЛОС) по ул. Бондарная в г. Нарьян-Маре

Заключен муниципальный контракт № 000054 от 29.07.2014 года с ОАО "Ненецкая нефтяная компания» на сумму 52 912 750,00 рублей. Срок окончания контракта (выполнения работ по контракту) 01.12.2014 г.
Смонтировано Здание БЛОС  и технологическое оборудование, ТП. Канализационный  коллектор от блока очистки воды БЛОС 500  до конечного канализационного  колодца выполнен. Работы по благоустройству  выполнены на  75%. Работы по благоустройству выполнялись с нарушением технологий. Монтаж ограждения выполнен на 95%. Монтаж колодцев выполнен на 98%. Не выполнены пусконаладочные работы из-за отсутствия стоков.
          Фактическая толщина стены б-100мм из минеральной ваты и покрытия б-50мм  из пенопласта сооружения БЛОС-500 на технологических блоках, что  не соответствует  теплотехническим расчетам.

         Заключен договор с ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция"  о согласовании земельного участка. .Работы выполнены и оплачены за счет средств городского бюджета.
Претензия от 21.11.14г. - неустойка 7 798 403,82 руб. Претензия от 14.05.15 о ненадлежащем исполнении обязательств вместе с коллектором. Претензия от 12.05.15 о ненадлежащем исполнении обязательств - неустойка. Претензия от 04.09.15 о ненадлежащем исполнении обязательств БЛОС (устранить замечания Коныгина).

2. Реконструкция II -й очереди канализационных очистных сооружений в г. Нарьян-Маре

Заключен муниципальный контракт № 000140 от 24.12.2012 года с ЗАО "УК Петрофонд" на сумму 303 356 084,20 рублей. Срок окончания контракта 20.07.2014г. 

Монтаж технологического оборудования с приемными емкостями выполнен. Не выполнен 2-ой ввод электропитания. Устранением замечаний подрядчик не занимается. Не проведено комплексное опробование установленного технологического оборудования. Исполнительная документация не передана заказчику.  Часть КИП  и А   выполнено. Не выполнено благоустройство территории. 

В июле 2015 года подписано дополнительное соглашение  на производство работ до декабря 2015 года. Выполнен монтаж производственного здания и бытовых помещений , монтаж здания доочистки  и технологического  оборудованием . Наружные инженерные сети выполнены . По технологическому оборудованию и пожарной сигнализации  не произведены   пусконаладочные работы. К пусконаладочным работам не приступали.  

Претензия от 16.04.14г. - неустойка 90000 руб. Претензия от 04.06.15 о срочном устранении недостатков на объекте. Претензия от 25.08.15 о предоставлении ненадлежащего обеспечения исполнения обязательств.   Претензия от 08.09.15 на предмет срочного устранения недостатков на объекте (заключение "ЭКОТЕХ-МОСКВА") Претензия от 29.10.15 на предмет предоставления исполнительной документации и запуска пусконаладочных работ. Претензия о возмещении ущерба за неработающее оборудование в сумме 209 603 466,43 руб. В Арбитражный суд Архангельской области направлено исковое заявление об обязании предоставить исполнительную документацию и провести комплексный запуск пусконаладочных работ.

3. Канализационный коллектор по ул. Заводская и ул. Юбилейная до самотечной канализации по ул. Калмыкова в г. Нарьян-Маре

Заключен муниципальный контракт № 000054 от 29.07.2014 года с ОАО "Ненецкая нефтяная компания» на сумму 38 128 000,00 рублей. Срок окончания контракта (выполнения работ по контракту) 01.12.2014 г.

Устранение замечаний. Выполнен монтаж КНС с оборудованием, коллектор напорной канализации. Смонтирован самотечный  коллектор с колодцами, ТП. Работы по благоустройству и отсыпка  участка трассы напорных  коллекторов выполнены. Проведено опробование оборудования КНС. Произведено испытание самотечных и напорных коллекторов .   Производится   сдача объекта. Поданы документы на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  

Направлена претензия исх. № 4644 от 27.11.2015 о взыскании штрафных санкций в размере 16 386 903,59.

4. Перевод на полное благоустройство кварталов центральной части города Нарьян-Мара

Заключен муниципальный контракт № 000064 от 29.07.2013года с ОАО "Нарьян-Марокргаз" на сумму 86 256 171,9 рублей. Срок окончания контракта (выполнения работ по контракту): 01.11.2015 г. 

09.07.2015 направлена претензия о ненадлежащем исполнении обязательств.

Работы по прокладке сетей канализации, холодной воды , горячей воды  остановлены 20.08.2015.

          Контракт расторгнут 05.10.2015.    

28.10.2015 направлена претензия о взыскании неустойки в размере 2 852 250,24 руб.   05.11.2015 направлена - претензия о взыскании ущерба в размере 155 832,00 руб.

5. Перевод на полное благоустройство жилых домов в п. Новый в г.Нарьян-Маре
Заключен муниципальный контракт № 000104 от 12.10.2013 года с ОАО "Нарьян-Марокргаз» на сумму 121 388 093,58  рублей. Срок окончания контракта (выполнения работ по контракту): 01.11.2015 г.

КНС смонтирована с оборудованием и   павильоном. Необходимо выполнить работы по прокладке сетей канализации , холодной воды , горячей воды , по герметизации 2-х колодцев в районе КНС, благоустройство. Отсутствует электроподключение КНС, заявка  в электростанцию подрядчиком подана. Идет процесс перепроектирования.

 05.11.2015 направлена претензия о взыскании ущерба в размере 4 591,00 руб.

6. Строительство очистных сооружений в п. Качгорт г. Нарьян-Мара

Заключен муниципальный контракт № 000051 от 05.06.2012 года с ОАО "Инжиниринговая компания «НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды» на сумму 175 691 860,00 рублей.

Здание БР -1200 смонтировано 100%. Канализационные напорные коллектора смонтированы и испытаны на100%. Самотечные коллектора  смонтированы на 97%.

Монтаж технологического оборудования в здании БР-1200 выполнено на  97%.Монтаж  ДЭС для резервного питания выполнен на 99%. Продолжаются работы  по    монтажу электроосвещения и электрооборудования  в здании БР 1200. Продолжаются работы по монтажу по КИП и А, пожарной  сигнализации. Работы по подъездным путям к АБК выполнены на 70%.Не выполнены 4  врезки  от действующих канализационных колодцев. Из 52 ж/б канализационных колодцев смонтировано 49. 50% канализационных колодцев  в районе КНС 1-КНС 6  выполнены с браком.  Общестроительные работы   на объектах приостановлены   с 6 августа 2015 года. Работы по благоустройству вокруг здания БЛОС не приняты ввиду плохого качества работ. 

07.10.2015 направлена претензия о взыскании неустойки в размере 10 236 965,94 руб. Готовится исковое заявление для обращения в суд о взыскании неустойки.

Подпрограмма" Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или        с высоким уровнем износа".

Мероприятие "Мероприятия по сносу МКД"
	Адрес МКД
	Контракт
	Подрядчик
	Стоимость МК, Дог. (руб.)
	Освоено в 2015
	Примечание/ остаток

	2015 год

	 № 7 по ул. 60 лет Октября 
	0384300004213000035 от 01.06.2013
	ИП Николенко Е.П.
	расторгнут

	
	дог 63/2015 от 06.07.2015 г. 
	МУП "КБиБО"
	98 079,24
	98 079,24
	исполнен

	№ 50 по ул. 60 лет Октября 
	0384300004213000036 от 01.06.2013
	ИП Николенко Е.П.
	351 720,56
	351 720,56
	исполнен

	№ 12 по ул. Пырерки 
	0384300004213000038 от 01.06.2013
	ООО "Альфа-Сервис"
	расторгнут

	
	МК №000036 от 21.09.2015
	ООО "САТ"
	738 662,71
	0,00
	Не расселен.

	№ 21А по ул. Рыбников
	000014 от 31.01.2014
	ООО "Альфа-Сервис"
	расторгнут

	
	000040 от 06.10.2015
	ИП Бадырханов Закир мусалимович
	274 748,79
	274 748,79
	исполнен

	№ 12 по ул. Рыбников 
	000017 от 31.01.2014
	ООО "СК "Транснефть"
	расторгнут

	
	79/2015 от 05.08.2015
	МУП "КБиБО"
	97 110,46
	97 110,46
	исполнен

	 № 35 по ул. Смидовича 
	0384300004213000042 от 08.06.2013
	ООО "Альфа-Сервис"
	контракт расторгнут, сноса не будет

	№ 30 по ул. Смидовича
	000019 от 01.02.2014
	ООО "СК "Транснефть"
	расторгнут

	
	000039 от 06.10.2015
	ИП Бадырханов Закир мусалимович
	810 185,36
	810 185,36
	исполнен

	№№ 2,3,7,8,9 по ул. Рыбников
	000022 от 01.02.2014
	ИП Колыбина Н.А.
	92 811,34
	92 811,34
	исполнен

	№ 1А по ул. Полярная
	000026 от 01.02.2014
	ИП Бараков СМ 
	345 185,88
	345 185,88
	исполнен

	№№ 38, 38А, 40, 40А по ул. Выучейского 
	000030 от 23.05.2014
	ОАО "Альфа Сервис"
	расторгнут

	№ 38А, 40А по ул. Выучейского 
	МК №000035 от 21.09.2015
	ООО "Ненецкая СРО"
	385 689,11
	0,00
	Необходиомо выполнить работы по отключению газопровода. 2016 год.

	
	
	
	393 168,91
	393 168,91
	Снесен

	№ 40 по ул. Выучейского 
	№000041 от 07.10.2015
	ИП Бабаиченко Олег Николаевич
	368 597,42
	0,00
	Для расселения ожидалась сдача 11-секц дома. Расселен 29.12.2015

	№ 9 по ул. Пустозерская 
	000061 от 15.08.2014
	ИП Носова А.А.
	221 467,25
	221 467,25
	исполнен

	№ 1ул.Явтысого  ПСД
	102/2014 от 09.12.2014
	ОАО "Нарьян-Марокргаз" 
	27 532,15
	27 532,15
	исполнен

	№ 9А ул.Строительная  ПСД
	103/2014 от 09.12.2014
	ОАО "Нарьян-Марокргаз" 
	27 532,15
	27 532,15
	исполнен

	№ 1 ул.Хатанзейского  ПСД 
	93/2014 от 09.12.2014
	ОАО "Нарьян-Марокргаз" 
	27 128,59
	27 128,59
	исполнен

	№ 19А ул. Рабочая  ПСД
	94/2014 от 09.12.2014
	ОАО "Нарьян-Марокргаз"
	27 128,59
	27 128,59
	исполнен

	№ 25 ул.Рыбников ПСД  
	91/2014 от 09.12.2014
	ОАО "Нарьян-Марокргаз"
	27 128,59
	27 128,59
	исполнен

	№ 28 ул.Рыбников ПСД  
	90/2014 от 09.12.2014
	ОАО "Нарьян-Марокргаз"
	27 128,59
	27 128,59
	исполнен

	№ 18 ул.Октябрьская   ПСД
	92/2014 от 09.12.2014
	ОАО "Нарьян-Марокргаз"
	27 128,59
	27 128,59
	исполнен

	№ 38 ул. Мира
	71/2015 от 14.07.2015 г.
	ИП Куркин А.А.
	99 195,00
	99 195,00
	исполнен

	Итого на 2015 год
	4 467 329,28
	2 974 380,04
	1 492 949,24


Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилых помещений     в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения".

1. 11-секционный жилой дом по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа.

Заключен муниципальный контракт № 000124 от 30.11.2012 года с ООО «Версо М» на сумму 678 837 836, 00 рублей. Срок окончания контракта (выполнение работ по контракту): 30.11.2014 г.
Отставание от графика производства работ: 372 дня.
Аванс: не предусмотрен 
Сумма выполненных и оплаченных работ: 678 837 836,00 руб.
Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию 17.12.2015.
Претензионная работа: готовится исковое заявление о взыскании неустойки  на сумму 16 449 936,37 рублей в связи с несвоевременной сдачей объекта в эксплуатацию.

Технические показатели:

Площадь участка составляет……………………………………13867,0 м2.

Площадь застройки …………………………………………….3701.64 м2.

Этажность дома принята: 5 этажей. Высота этажей 3.0 м. Секция состоят из одно-, двух – и трехкомнатных квартир.

Общая площадь квартир……………………………………….11858,18 м2. 

Число квартир…………………………………………………..218

в т.ч.

однокомнатных………………………………………………….61 

двухкомнатных………………………………………………….106 

трехкомнатных…………………………………………………..51 

Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства"
1. Строительство автомобильных дорог для обеспечения транспортной инфраструктурой территории строительства многоквартирных домов по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре.

Заключен МК № 000066 от 26.09.2014 с ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой" на 153 924 747,00 руб. 

Начало работ: дата заключения контракта.

Окончание работ: в соответствии с графиком производства работ, но не позднее 01.09.2016.

Ответственный: инженер ОКС МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" – Марков С.О.
Предусмотрен объем финансирования в 2015 году в размере 122 822 000,0 руб., в том числе:

- за счет средств окружного бюджета – 79 737 100,0 руб., 

- за счет средств городского бюджета – 3 684 700,0 руб.,

- за счет средств федерального бюджета – 39 400 200,0 руб.

В соответствии с условиями контракта в 2014 году перечислен аванс на сумму               28 058 200 руб., в том числе, за счет средств окружного бюджета – 27 216 400 руб., за счет средств городского бюджета – 841 800 руб.:

- в 2014 году в счет аванса были приняты работы на сумму 5 546 504 руб., в том числе, за счет средств окружного бюджета – 5 380 108,88 руб., за счет средств городского бюджета – 166 395,12 руб. 

- в 2015 году в счет аванса, были приняты работы на сумму 22 511 696 руб.,  в том числе, за счет средств окружного бюджета – 21 836 291,12 руб., за счет средств городского бюджета – 675 404,88 руб. 

Аванс освоен на 100%. Остаток по контракту – 4 153 954,91 руб.
Технические показатели состоят из 3-х участков общей протяженностью 1758м.п.:

1) Подъезд 1 протяженностью 609 м.п. Выполнены следующие работы: укладка дорожного полотна, установлен бордюрный камень, отсыпано земполотно,  установлены опоры освещения (18 опор), нанесена дорожная разметка, Смонтировано 19 дождеприемных колодцев без фильтрующего заполнителя из 20 запроектированных. Дорожные знаки не установлены.
2) Подъезд 2 протяженностью 721 м.п. Выполнены следующие работы: укладка дорожного полотна, установлены опоры освещения (18 опор),  отсыпано земполотно, установлен бордюрный камень. Смонтировано 26 дождеприемных колодцев без фильтрующего заполнителя из 28 запроектированных. Отсыпка щебеночного основания – 98%. Металлические ограждения установлены, но работы не приняты в связи с необходимостью проведения процедуры согласования по замене материала и конструкции.
3) Ул. Пионерская  протяженностью 428 м.п. Выполнены следующие работы: укладка дорожного полотна, отсыпано земполотно, отсыпано щебеночное основание, нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки. Смонтировано 16 дождеприемных колодцев без фильтрующего заполнителя из 19 запроектированных. Работы по устройству бордюрного камня выполнены с нарушением проектной документации, остановочные павильоны не установлены. Завершение работ по объекту и  устранение недостатков будет проведено в 2016 году.
Работы ведутся с опережением графика производства работ
Техническая готовность объекта по состоянию на 31.12.2015 – 97%.
2. Обеспечение транспортной инфраструктурой территории индивидуальной жилой застройки "Старый аэропорт" в г. Нарьян-Маре.
Заключен муниципальный контракт № 000125 от 01.12.2012 г. с ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» на сумму 149 668 216,20 руб.  Срок окончания работ по объекту 20.08.2014 г.
По состоянию на 01.01.2015 года было принято и оплачено работ на сумму 

46 117 771,55 руб. 

В течение 2015 года работы не принимались.

В срок до 30.09.2015 г., Подрядчик ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой" не исполнил своих обязательств по Мировому соглашению от 16.07.2015 - Внесение изменений в проектную документацию и завершение I этапа работ по объекту строительства, при наличии утвержденной проектной документации. Исполнительный лист на принудительное исполнение условий мирового соглашения направлен в ОФССП по НАО 23.12.2015.

Ведется претензионная работа для подачи искового заявления на взыскание неустойки.

3. Укрепление береговой линии территории застройки в районе ул.Авиаторов в г.Нарьян-Маре, строительство.
Заключен муниципальный контракт № 000049 от 14.07.2014 г. с ИП Турдиев Ж.Д. на сумму 16 117 220 руб.  Срок окончания работ по объекту 13.08.2014 г. 
Подрядчик в 2014 г. выполнил работы по подготовке территории на 100%, устройству дамбы обвалования и планировке откосов с уплотнением грунта на 80%, укреплению откосов и анкеровочных траншей геотекстилем, георешеткой, гравием на 70%, установке ограждений на 70%. Установка ограждений была выполнена с нарушением технологии.                                 

 Муниципальный контракт расторгнут 22.12.2014 года. 

Вынесено решение Арбитражного Суда Архангельской области № А05-1721/2015 от 26.06.15г.: взыскать в результате зачёта с МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара в пользу ИП Турдиева Жамшида Джалиловича 3 744 867 руб. 50 коп., а так же 17 358 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины по делу. 

4. Перенос инженерных сетей (водоснабжения) по ул. Пионерской в г. Нарьян-Маре.
Заключен муниципальный контракт № 000027 от 22.04.2014 г. с ИП Турдиев Ж.Д. на сумму 25 704 211,20 руб.  Срок окончания работ по объекту 30.09.2014 г. 

Работы по объекту выполнены не в полном объеме. Подготовительные работы и перенос сетей связи выполнены на 100%. Устройство напорных сетей водоснабжения (трубы ПНДФ) выполнено на 88%. Устройство  сетей водоснабжения из стальных труб   выполнено на 53%. Устройство ж/б конструкций колодцев и ЦВУ выполнено на  95%.   Земляные работы по устройству насыпи выполнены на 60%. Запорная арматура в ЦВУ смонтирована полностью. Запорная арматура в колодцах смонтирована не полностью.            Из трех ниток напорного водовода полностью смонтирована и подключена к действующему водоводу одна линия. 

В 2015 г. подрядчик к завершению работ не приступал. 

Муниципальный контракт расторгнут 12.10.2015 года.

Дело № А.05-1718/2015 – вынесено решение 16.07.15г. (взыскать в результате зачета с МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" в пользу ИП Турдиева Ж.Д. 4 856 206,15 руб., а также 14 572,32 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины по делу).

