

Пояснительная записка о выполнении 
мероприятий муниципальной программы  муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
  "Энергоэффективность и развитие энергетики" 
в 2015 году по состоянию на 31 декабря  2015 года.



1. Приобретение печей для бани № 2.
Заключен м/к с ООО "Производственное объединение "ЭКОСИСТЕМЫ" от 04.09.15г. на сумму 1 134 600 руб. Срок выполнения 60 дней. Контракт не выполнен в срок. Планируемый срок доставки печей -1кв. 2016 года.

2.Разработка ПСД на техническое перевооружение котельной мощностью 2,7 МВт по ул. Юбилейной, 22 в г. Нарьян-Маре.
Заключен м/к от 25.05.15г. на сумму 473 063,54 руб. с ЗАО "Энергетическая компания "Маяк". Срок выполнения 24.07.15г. Выявленные замечания устранены. Контракт выполнен и оплачен.


