
Пояснительная  записка о выполнении 
мероприятий Муниципальной программы муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Развитие транспортной системы"
на 31 декабря 2015 года

1. Разработка ПСД на строительство РММ.
Заключен м/к с ООО"ЦентрГрадПроект" от 28.07.14г. №ОК-001.Проект разработан, готовится к сдаче на гос.экспертизу. Срок выполнения май 2015г. Выявленные замечания устранены. Мероприятие выполнено и оплачено.

2. Паспортизация автодорог и проездов города Нарьян-Мара.

Заключен муниципальный контракт № 000012 от 05.03.2015 года с ООО "ПроектГрупп" на сумму 2 133 800,92 рублей. Срок выполнения до 30.11.15г. 
МК исполнен в срок.


3. Строительство мостового перехода через р. Городецкая на автомобильной дороге к полигону твердых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре, разработка проектной документации
          Заключен муниципальный контракт № 000078 от 30.08.2013 года с ООО «Земля» на сумму 1 335 550,00 рублей. Срок окончания контракта (выполнения работ по контракту): 30.08.2014г.
         Проектировщик разработал проектно-сметную документацию и, в соответствие с муниципальным контрактом, получил оплату за выполнение 1 и 2 этапов:
- выполнение комплекса изысканий (инженерно-геодезические, инженерно-геологические и гидрометеорологические инженерные изыскания), с предоставлением отчета о проведении изысканий.
- разработка проектной документации, включая смету на строительство, получение согласований проектных решений от заказчика и организаций, обслуживающих инженерные сети.
        Подрядчик отказывается от выполнения 3 этапа прохождения государственной экспертизы проектной продукции (3 этап- прохождение государственной экспертизы с получением положительного заключения проектной документации, включая смету и результаты инженерных изысканий);
Подрядчику направлена претензия по понуждению к исполнению контрактных обязательств от 08.09.2015.Арбитражным Судом Архангельской области принято исковое заявление МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» о взыскании неустойки в размере 85 662,42 руб., назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства.





4. Строительство автомобильной дороги ул. Полярная-ул.Рыбников в г. Нарьян-Маре

Заключен муниципальный контракт № 000105 от 22.10.2013 года с ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой" на сумму 74 611 177,00 рублей. Срок окончания контракта (выполнения работ по контракту): 30.09.2014г.
Подрядчик обязался выполнить все работы по контракту к 30.09.2015 г.

В 2013 году выплачен аванс в размере 22 383 353,09 рублей. В 2014 году принято работ на сумму 1 989 923,68 рублей. Работы, принятые к оплате во 2 и 3 кварталах 2014 года, на сумму 1 491 699,36 рублей были оплачены в соотношении 30% в зачет аванса, 70% за счет лимитов 2014 года.  В связи с угрозой расторжения контракта по причине неисполнения обязательств подрядчиком, было принято решение о 100 % зачете предъявленных объемов за счет аванса на сумму 498 224,32 рубля (с письменного согласия Подрядчика). В 2015 году данная счет фактура сторнирована, и принята к оплате согласно условию муниципального контракта. Остаток аванса по состоянию на 01.01.2016 – 9 131 993,22 руб.

По состоянию на 31.12.2015 г. выполнены работы:
- уложена георешетка и засыпана щебнем на укрепление откоса, смонтирована в основании трапеция из щебня, укреплен откос на подтопляемой насыпи, перенесены кабельные линии 6 кВ, установлены дорожные знаки, уложено щебеночное основание . 
Не выполнено: устройство примыканий, газонов, тротуаров, пешеходное ограждение, не нанесена дорожная разметка, укрепление неподтопляемого откоса, укрепление обочины, рекультивация существующих участков дороги и съездов, попадающих в границы полосы отвода за границами строительных работ.
Верхнее покрытие из асфальтобетонной смеси выполнено на 65%. Смонтированы 35 водосборных фильтрующих колодцев, их них не установлены 14 плит перекрытия и 35 дождеприёмников. Установка бордюрного камня выполнена на 85%. Установлены 30 опор освещения - к энергоснабжению не подключены. Работы по устройству тротуаров, установке  бордюрного камня выполнены на 20%. 
         Взятые на себя обязательства по завершению работ 30.09.2015 ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой" не выполнил.
Направлена претензия от 10.09.15 о ненадлежащем исполнении обязательств и о взыскании неустойки. Арбитражным судом Архангельской области назначено судебное заседание на 14.01.2016 о взыскании неустойки в размере 9 049 846,67 руб. (дело № 11373).

5. Строительство автомобильной дороги ул.Рыбников с подъездом к ЦОС в г.Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа

Заключен муниципальный контракт № 000106 от 22.10.2013 года с ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой" на сумму 33 296 225,00 рублей. Срок окончания контракта (выполнения работ по контракту):30.09.2014г.
Перечислен  аванс в размере 9 988 867,5  руб. Подрядчик обязался выполнить все работы по контракту к 30.09.2015 г. 
По условию муниципального контракта от выполненного объема работ в зачет аванса предусмотрено  30%, к оплате - 70% . 
Остаток аванса на 31.12.15г. составляет  3 248 280,93 руб..
По состоянию на 31.12.2015 г.:
Выполнено примыкание  на 55%,установлен бордюрный камень тротуаров на 75%., установлены знаки, не выполнено устройство газонов, тротуаров, пешеходное ограждение, не нанесена дорожная разметка. 
         На определенном участке, работы выполнены с отступлением от проектной документации. На направленный запрос в ГАУ АО «Управление государственной экспертизы», получен ответ, для правильной и всесторонней оценки внесённых изменений следует предоставить проектную документацию на повторную государственную экспертизу. 
         Взятые на себя обязательства по завершению работ 30.09.2015 ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой" не выполнил. Арбитражным судом Архангельской области от 22.12.2015 вынесено решение о взыскании неустойки в размере 1 850 000 руб. (№ дело 11257)



6. Разработка проекта по организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения

Заключен муниципальный контракт №000015 от 22.06.2015 с ООО «Дивизион-Проект» на 132 691,04 руб. Срок исполнения - 60 дней с даты заключения контракта. Подрядчик не выполнил своих обязательств в срок, в связи с чем МКУ "УГХ г.Нарьян-Мара" направлена претензия от 07.09.2015г №3470 о ненадлежащем исполнении обязательств. 
Проект разработан, принят Заказчиком 16.11.2015 г.
МК исполнен.


7. Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности

Заключен муниципальный контракт № 00005 от 20.01.2015 года с ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой" на сумму 17 139 593,99 рублей. Срок окончания контракта (выполнения работ по контракту): 10.08.2015г.
1) [bookmark: _GoBack]Устройство дорожного покрытия по ул. Зеленая - ул. Строительная в период с 01.07.2015 по 24.08.2015г. выполнено .
2) Устройство дорожного покрытия в районе дворца спорта «Норд» (ул. Рабочая) в период с 25.08.2015 по 30.09.2015г. выполнено.
По состоянию на 01.01.2016г. принято и оплачено работ на сумму: 17 004 979,32 рублей
По условию м/к  в течении 150 дней с даты заключения контракта (19.06.15), выплачивается аванс в размере 30% от цены контракта, что составляет 5 167 716,78 руб. В связи с поздним доведением лимитов в 2015 году, аванс выплачен 30.09.2015 года. Работы велись с отставанием от графика. Контракт выполнен. Экономия в сумме 
134 620,68 рублей образовалась  в результате замены бордюрного камня на обочину из щебня. 

